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Programme d’actions de prévention des inondations 11/04/2025 

1- Récapitulatif du programme  

 

Le programme d’actions présenté dans ce dossier découle de la stratégie concertée, élaborée par les 
membres du SMBGP, leurs partenaires ainsi que les différentes parties prenantes du territoire. Le 
programme prévisionnel du PAPI du bassin du gave de Pau est composé de 60 actions qui se déclinent 
selon les axes 0 à 7 définis par le cahier des charges PAPI 3 - 2023. Il a été construit sur 6 ans afin de 
répondre aux objectifs de la stratégie locale en tenant compte des moyens humains et financiers du 
Syndicat mixte du bassin du gave de Pau, principal porteur des actions. 
 
Le programme d’actions proposé est organisé selon les axes suivants :  
- Axe 0 : pilotage, coordination et suivi des actions 
- Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
- Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations 
- Axe 3 : alerte et gestion de crise 
- Axe 4 : prise en compte du risque dans l’aménagement et l’urbanisme 
- Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
- Axe 6 : gestion des écoulements 
- Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques  
 

 

 
 

Figure 1: Nombre d'actions par axe et prévisionnel financier 
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Programme d’actions de prévention des inondations 11/04/2025 

 

2- Tableau récapitulatif des actions 

 

Intitulé de l’action Objectif principal 
Maitrise 
d’ouvrage 

Secteur 
concerné 

Axe 0 - Animer la démarche PAPI 

0.1 - Animer la démarche 
PAPI 

Assurer le pilotage du PAPI en conformité 
avec les objectifs et la stratégie 

SMBGP Tout le périmètre 

0.2 – Rédaction du dossier 
PAPI 2  

Appuyer le SMBGP dans la rédaction du PAPI 
ou d’un avenant au PAPI 

SMBGP Tout le périmètre 

Axe1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

1.1 - Sensibilisation au 
risque inondation dans les 
établissements scolaires 

Développer la culture du risque chez les plus 
jeunes 

SMBGP Tout le périmètre 

1.2 - Parcours de 
formation à destination 
des élus et agents des 
collectivités 

Former et informer les décideurs locaux à la 
gestion des risques d'inondation, leur prise en 
compte dans l’urbanisme et la gestion de 
crise 

SMBGP Tout le périmètre 

1.3 - Élaboration et 
l’actualisation des DICRIM 

Améliorer l’appropriation des risques par les 
habitants  

SMBGP/ 
Communes 

Tout le périmètre 

1.4 - Installation de 
repères de crues  

Développer la culture du risque par 
l’entretien de la mémoire des catastrophes 

SMBGP/ 
Communes 

Tout le périmètre 

1.5 - Mise en place 
d’échelles pédagogiques 
de crues 

Sensibiliser la population tout en améliorant 
la surveillance des évènements pour mieux 
anticiper la crise 

SMBGP/ 
Communes 

Tout le périmètre 

1.6 - Outils de 
communication 

Poursuivre la communication sur les risques 
d’inondations 

SMBGP Tout le périmètre 

1.7 - 
Photothèque/vidéothèque 
et fonds documentaire sur 
les crues 

Entretenir la mémoire des catastrophes 
historiques et futures 

SMBGP Tout le périmètre 

1.8 –Evènements/soirées 
thématiques sur les crues 

Concevoir de nouveaux évènements de 
sensibilisation   

SMBGP Tout le périmètre 

1.9 - Itinéraire 
pédagogique sur les crues  

Concevoir de nouveaux vecteurs de 
sensibilisation   

SMBGP Tout le périmètre 

1.10 - Recensement des 
initiatives locales de 
sensibilisation aux 
inondations et à la 
préservation des milieux 
aquatique 

Promouvoir les initiatives locales de 
sensibilisation aux risques 

SMBGP Tout le périmètre 

1.11 – Sensibiliser les 
agriculteurs au 
ruissellement 

Limiter le ruissellement agricole SMBGP -CA Tout le périmètre 
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Programme d’actions de prévention des inondations 11/04/2025 

Intitulé de l’action Objectif principal 
Maitrise 
d’ouvrage 

Secteur 
concerné 

1.12 – Sensibilisation des 
notaires, 
agents/promoteurs 
immobiliers et 
constructeurs au risque 
d’inondation 

Améliorer la transmission de l’information 
aux néo-acquéreurs pour limiter leur 
exposition au risque 

SMBGP Tout le périmètre 

1.13 - Animation 
l’occasion de la JNR et 
autres évènements locaux 

Sensibiliser les habitants et riverains au risque 
d’inondation. Appuyer l’engagement du 
SMBGP dans le développement de la culture 
du risque 

SMBGP Tout le périmètre 

1.14 – Evaluation 
environnementale 

Réaliser l’évaluation environnementale pour 
l’élaboration du PAPI 2 ou l’avenant du PAPI 1 

SMBGP Tout le périmètre 

Axe 2 – Surveillance et prévision des inondations 

2.1 - Installation d'un 
capteur de suivi du niveau 
d'eau sur le Laa 

Améliorer l’anticipation des crues SMBGP 
Communes 
riveraines du Laa 

2.2 - Sensibiliser les élus 
aux dispositifs de veille 
hydro-météorologique 

Améliorer la gestion de crise par une 
meilleure anticipation des phénomènes 

SMBGP Tout le périmètre 

Axe 3 – Alerte et gestion de crise 

3.1 - Accompagnement 
méthodologique des élus 
à la gestion de crise 
communale et 
intercommunale 

Assurer l’élaboration et l’opérationnalité des 
PCS et PICS sur le territoire 

SMBGP Tout le périmètre 

3.2 - Réalisation 
d’exercices de crises 
communaux et inter-
communaux 

Favoriser la mutualisation des moyens lors de 
crises dépassant l’échelle communale 

SMBGP / 
EPCI-FP / 
Communes 

Tout le périmètre 

3.3 - Formation des élus à 
la méthode de 
capitalisation des données 
post-crues 

Accompagner et harmoniser la production de 
RETEX sur le territoire en cas d'inondation 

SMBGP Tout le périmètre 

3.4 - Appui technique à 
l’élaboration/révision des 
PPMS  

Assurer l’opérationnalité des PPMS sur le 
volet inondation 

SMBGP 
EMS64 

Établissements 
scolaires en zone 
inondable 

Axe 4 – Prise en compte du risque dans l’urbanisme  

4.1 - Formation à 
l’intégration du risque 
inondation dans les 
documents d’urbanisme 

Favoriser la prise en compte du risque 
inondation dans l’aménagement du territoire 
et les documents de planification 
d’urbanisme 

SMBGP Tout le périmètre 

4.2 - Appui technique à 
l’élaboration et la révision 
de documents 
d’urbanisme  

Favoriser la prise en compte du risque 
inondation dans l’aménagement du territoire 

SMBGP Tout le périmètre 
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Programme d’actions de prévention des inondations 11/04/2025 

Intitulé de l’action Objectif principal 
Maitrise 
d’ouvrage 

Secteur 
concerné 

4.3 – Alimentation de 
l’atlas cartographique des 
zones inondables 

Mieux prendre en compte le risque 
inondation dans l’aménagement du territoire 

SMBGP 
 

Tout le périmètre 

4.4 - Révision/élaboration 
de Plans de prévention 
des risques d’inondations 

Imposer réglementairement la prise en 
compte du risque inondation dans 
l’urbanisme 

DDTM64 Tout le périmètre 

Axe 5 – Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes  

5.1 - Diagnostic de 
vulnérabilité sur des biens 
à usage d’habitation 

Réduire la vulnérabilité des habitations SMBGP Tout le périmètre 

5.2 - Diagnostic de 
vulnérabilité sur des 
bâtiments publics 

Réduire la vulnérabilité d’établissements 
recevant du public et optimiser la sauvegarde 
des populations  

SMBGP Tout le périmètre 

5.3 - Diagnostics de 
vulnérabilité sur des 
bâtiments d’entreprises 

Réduire la vulnérabilité des enjeux optimiser 
la continuité d’activité post-crue 

SMBGP Tout le périmètre 

5.4 - Travaux de réduction 
de vulnérabilité sur des 
biens à usage d’habitation 

Réduire la vulnérabilité des enjeux 

Propriétair
es 
d’habitatio
ns 

Tout le périmètre 

5.5 - Travaux de réduction 
de vulnérabilité sur des 
bâtiments publics 

Réduire la vulnérabilité et optimiser la 
sauvegarde des populations 

Collectivité
s 
propriétair
es 

Tout le périmètre 

5.6 - Travaux de réduction 
de vulnérabilité sur des 
bâtiments d’entreprises 

Réduire la vulnérabilité des enjeux et 
optimiser la continuité d’activité post-crue 

Gestionnair
es 
d’activités 
économiqu
es 

Tout le périmètre 

5.7 – Acquisition 
préventive de biens en 
zone à risque (Bizanos) 

Renaturer une zone d’expansion de crue 
urbaine et limiter l’exposition des biens et 
des personnes 

Bizanos 
Commune de 
Bizanos 

5.8 - Acquisition 
préventive de biens en 
zone à risque (Orthez) 

Renaturer une zone d’expansion de crue et 
limiter l’exposition des biens et des 
personnes 

Orthez 
Commune 
d’Orthez 

Axe 6 : Ralentissement dynamique des écoulements  

6.1 - Travaux de création 
d’un bassin écrêteur sur la 
Baïse aval 

Mieux gérer les écoulements des versants 
afin de réduire les risques d’inondation sur les 
communes à l’aval de la Baïse 

SMBGP  Abos - Parbayse 

6.2 – Amélioration des 
écoulements du Lagoin 
aval 

Mieux gérer les écoulements dans la zone 
d’expansion de crues du Lagoin et réduire 
l’aléa sur l’aval du Lagoin 

SMBGP Aressy - Meillon 



Syndicat mixte du bassin du gave de Pau Page 6 sur 22 

Programme d’actions de prévention des inondations 11/04/2025 

Intitulé de l’action Objectif principal 
Maitrise 
d’ouvrage 

Secteur 
concerné 

6.3 - Travaux de 
surélévation du bassin 
écrêteur du Neez 

Mieux gérer les écoulements des versants 
afin de réduire les risques d’inondation 

SMBGP  Gan 

6.4 – Travaux de 
renaturation du Lagnérot 
quartier Castetarbe 

Renaturer un champ d’expansion de crues 
naturel 

SMBGP Orthez 

6.5 - Travaux de 
construction d’ouvrages 
de prévention des 
inondations sur le bassin 
de l’Ousse-de-Bois 

Mieux gérer les écoulements des versants 
afin de réduire les risques d’inondation  

CAPBP Idron - Sendets 

6.6 – Travaux 
d’optimisation du bassin 
du Mourax sur Lons 

Mieux gérer les écoulements des versants 
afin de réduire les risques d’inondation 

CAPBP  Lons 

6.7 - Étude de 
dimensionnement des 
travaux de remise à ciel 
ouvert du Laü et 
d’optimisation de 
l’ouvrage de régulation 
des crues 

Mieux gérer les écoulements des versants 
afin de réduire les risques d’inondation 

 CAPBP  Pau 

6.8 - Etude de 
dimensionnement des 
travaux de création et 
d’optimisation des bassins 
de régulation des crues du 
Laü sur Lescar 

Mieux gérer les écoulements des versants 
afin de réduire les risques d’inondation 

CAPBP Lescar 

6.9 -  Etude de faisabilité 
pour la restauration des 
zones d’expansion des 
crues de l’Ousse des bois 

Renaturer des zones d’expansion de crue et 
limiter l’exposition des biens et des 
personnes  

CAPBP Pau 

6.10 - Démerlonnage 
Nousty-Artigueloutan  

Favoriser l’étalement des crues dans les 
secteurs sans enjeux  

SMBGP 
Nousty-
Artigueloutan 

6.11 - Travaux de 
renaturation d'une zone 
d'expansion de crue à 
Bizanos - Quartier Rouy 
Broquart 

Renaturer un champ d’expansion de crues en 
zone urbaine et limiter l’exposition des 
enjeux  

Bizanos Bizanos 

6.12 - Travaux de 
redimensionnement d'un 
point noir hydraulique sur 
le Tolou 

Augmenter la section d‘écoulement d’un pont 
pour réduire les débordements  

Gan  Gan 

6.13 - Travaux de création 
du bassin écrêteur du Luz-
de-Labassère 

Mieux gérer les écoulements des versants 
afin de réduire les risques d’inondation 

SMBGP Arros-de-Nay 

6.14 – Réduction du 
risque de capture du gave 

Réduction du risque de défluviation et 
protéger des enjeux face aux risque d’érosion 
régressive et progressive 

SMBGP 
Baudreix et 
Mirepeix 
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Programme d’actions de prévention des inondations 11/04/2025 

Intitulé de l’action Objectif principal 
Maitrise 
d’ouvrage 

Secteur 
concerné 

de Pau par les gravières 
de Baudreix et Mirepeix 

6.15 - Définition d'une 
stratégie de préservation 
et de restauration des 
zones d'expansion de crue 
et des zones humides 

Identification, préservation et restauration 
des zones d’expansion de crue et des zones 
humides 

SMBGP Périmètre PAPI 

6.16 - Etude du devenir de 
la digue de Nogaro à Pau 
et réalisation de travaux 
de gestion ou 
neutralisation pour la 
réouverture d'une zone 
d'expansion de crue 

Mise en transparence d’une digue et 
ouverture d’une zone d’expansion des crues 

CAPBP 
Pau, quartier 
Nogaro 

Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection 

7.1 - Travaux de réfection 
de la digue de Pardies 

Réduire le risque inondation en limitant les 
débordements 

SMBGP  Aressy-Meillon 

7.2 - Travaux de 
prolongement de la digue 
de Pardies 

Réduire le risque inondation en limitant les 
débordements 

SMBGP  Pardies 

7.3 - Travaux de réfection 
de la digue de l’Aumette 

Réduire le risque inondation en limitant les 
débordements 

SMBGP  Pontacq 

7.4 – Travaux de création 
de la digue de Nousty 

Réduire le risque inondation en limitant les 
débordements 

SMBGP  Nousty 

7.5 – Travaux de création 
de la digue 
d’Artigueloutan 

Réduire le risque inondation en limitant les 
débordements 

SMBGP  Artigueloutan 

7.6 - Travaux des 
aménagements 
hydrauliques sur l’aval de 
l’Ousse 

Réduire le risque inondation en limitant les 
débordements 

SMBGP Idron - Bizanos 

7.7 - Travaux de création 
du mur anti-crue à Nay 

Réduire le risque inondation en limitant les 
débordements 

SMBGP  Nay-Mirepeix 

7.8 - Travaux de création 
de la digue de Gelos 

Réduire le risque inondation en limitant les 
débordements 

SMBGP  Gelos 

7.9 - Travaux de création 
de la digue de Bordes 

Réduire le risque inondation en limitant les 
débordements 

SMBGP  Bordes 
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3- Calendrier prévisionnel de la mise en œuvre du PAPI  
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Intitulé de l’action 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Axe 0 - Animer la démarche PAPI 

0.1 - Animer la démarche PAPI X X X X X X 

0.2 – Rédaction du dossier PAPI2    X X X 

Axe1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

1.1 - Sensibilisation au risque inondation dans les établissements 
scolaires 

X X X X X X 

1.2 - Parcours de formation à destination des élus et agents des 
collectivités 

X X X    

1.3 - Élaboration et l’actualisation des DICRIM X X     

1.4 - Installation de repères de crues  X X X X X X 

1.5 - Mise en place d’échelles pédagogiques de crues  X X X X X 

1.6 - Outils de communication X X X X X X 

1.7 - Photothèque/vidéothèque et fonds documentaire sur les crues X      

1.8 –Evènements/soirées thématiques sur les crues X X X X X X 

1.9 - Itinéraire pédagogique sur les crues    X    

1.10 - Recensement des initiatives locales de sensibilisation aux 
inondations et à la préservation des milieux aquatique 

X      

1.11 – Sensibiliser les agriculteurs au ruissellement    X   

1.12 – Sensibilisation des notaires, agents/promoteurs immobiliers et 
constructeurs au risque d’inondation 

 X     

1.13 - Animation à l’occasion de la JNR et autres évènements locaux X X X X X X 

1.14 – Evaluation environnementale    X X X 

Axe 2 – Surveillance et prévision des inondations 

2.1 - Installation d'un capteur de suivi du niveau d'eau sur le Laà X      

2.2 - Sensibiliser les élus aux dispositifs de veille hydro-météorologique X X     
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Intitulé de l’action 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Axe 3 – Alerte et gestion de crise 

3.1 - Accompagnement méthodologique des élus à la gestion de crise 
communale et intercommunale 

X X X X X X 

3.2 - Réalisation d’exercices de crises inter-communaux  X X    

3.3 - Formation des élus à la méthode de capitalisation des données post-
crues 

X X     

3.4 - Appui technique à l’élaboration/révision des PPMS  X X X X X X 

Axe 4 – Prise en compte du risque dans l’urbanisme  

4.1 - Formation à l’intégration du risque inondation dans les documents 
d’urbanisme 

 X X    

4.2 - Appui technique à l’élaboration et la révision de documents 
d’urbanisme  

X X X X X X 

4.3 – Alimentation de l’atlas cartographique des zones inondables X X X X X X 

4.4 - Révision/élaboration de Plans de prévention des risques 
d’inondations 

X X X X X X 

Axe 5 – Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes  

5.1 - Diagnostic de vulnérabilité sur des biens à usage d’habitation X X X X X X 

5.2 - Diagnostic de vulnérabilité sur des bâtiments publics X X X X X X 

5.3 - Diagnostics de vulnérabilité sur des bâtiments d’entreprises X X X X X X 

5.4 - Travaux de réduction de vulnérabilité sur des biens à usage 
d’habitation 

X X X X X X 

5.5 - Travaux de réduction de vulnérabilité sur des bâtiments publics X X X X X X 

5.6 - Travaux de réduction de vulnérabilité sur des bâtiments 
d’entreprises 

X X X X X X 

5.7 – Acquisition préventive de biens en zone à risque (Bizanos) X X X    
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Intitulé de l’action 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

5.8 - Acquisition préventive de biens en zone à risque (Orthez) X X X    

Axe 6 : Ralentissement dynamique des écoulements  

6.1 - Travaux de création d’un bassin écrêteur Baïse aval X X X    

6.2 – Amélioration des écoulements du Lagoin aval X X X X   

6.3 - Travaux de surélévation du bassin écrêteur du Neez X   X X X 

6.4 – Travaux de renaturation du Lagnérot quartier Castetarbe  X X X X  

6.5 - Travaux de construction d’ouvrages de prévention des inondations 
sur le bassin de l’Ousse-de-Bois 

X X X X X X 

6.6 – Travaux d’optimisation du bassin du Mourax sur Lons X      

6.7 - Etude de dimensionnement des travaux de remise à ciel ouvert du 
Laü et d’optimisation de l’ouvrage de régulation des crues 

  X X X  

6.8 - Etude de dimensionnement des travaux de création et 
d’optimisation des bassins de régulation des crues du Laü sur Lescar 

X X X X X  

6.9 - Etude de faisabilité pour la restauration des zones d’expansion des 
crues de l’Ousse des bois 

   X X X 

6.10 - Démerlonnage Nousty-Artigueloutan  X X X X   

6.11 - Travaux de renaturation d'une zone d'expansion de crue à Bizanos 
- Quartier Rouy Broquart 

   X X X 

6.12 - Travaux de redimensionnement d'un point noir hydraulique sur le 
Tolou 

 X     

6.13 - Travaux de création du bassin écrêteur du Luz-de-Labassère X X  X X X 

6.14 – Réduction du risque de capture du gave de Pau par les gravières 
de Mirepeix et Baudreix 

X X  X X X 

6.15 - Définition d'une stratégie de préservation et de restauration des 
zones d'expansion de crue et des zones humides 

 X X X   

6.16 - Etude du devenir de la digue de Nogaro à Pau et réalisation de 
travaux de gestion ou neutralisation pour la réouverture d'une zone 
d'expansion de crue 

X X     
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Intitulé de l’action 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection 

7.1 - Travaux de réfection de la digue de Pardies X X X    

7.2 - Travaux de prolongement de la digue de Pardies X   X   

7.3 - Travaux de réfection de la digue de l’Aumette à Pontacq X X X X   

7.4 – Travaux de création de la digue de Nousty X X X X X  

7.5 – Travaux de création de la digue d’Artigueloutan X X X X X  

7.6 – Travaux des aménagement hydrauliques sur l’aval de l’Ousse X X X X X  

7.7 – Travaux de création du mur anti-crues de Nay X X X X   

7.8 - Travaux de création de la digue de Gelos X   X X X 

7.9 - Travaux de création de la digue de Bordes X X X X   

7.10 – Travaux de gestion ou neutralisation de la digue de Nogaro X X     
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4- Plan de financement 

Intitulé de l’action Maitre d’ouvrage 
Coût estimatif 
(€) 

HT / TTC 
% 
financement 
État FPRNM 

Financement 
État FPRNM 
(€) 

% 
financement 
Maitre 
d’ouvrage 

Financement 
maitre 
d’ouvrage (€) 

Axe 0 - Animer la démarche PAPI 

0.1 - Animer la démarche PAPI SMBGP 780 000 TTC 50% 390 000 50% 390 000 

0.2 – Rédaction du dossier 
PAPI2 

SMBGP 100 000 TTC 50% 50 000 50% 50 000 

TOTAL AXE 0 - 880 000 - - 440 000 - 440 000 

Axe1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

1.1 - Sensibilisation au risque 
inondation dans les 
établissements scolaires 

SMBGP 162 000 TTC 80% 129 600 20% 32 400 

1.2 - Parcours de formation à 
destination des élus et agents 
des collectivités 

SMBGP 35 000 TTC 80% 28 000 20% 7 000 

1.3 - Élaboration et 
l’actualisation des DICRIM 

SMBGP/Communes 20 000 TTC 80% 16 000 20% 4 000 

1.4 - Installation de repères de 
crues  

SMBGP 40 000 TTC 80% 32 000 20% 8 000 

1.5 - Mise en place d’échelles 
pédagogiques de crues 

SMBGP 20 000 TTC 80% 16 000 20% 4 000 

1.6 - Outils de communication SMBGP 85 000 TTC 80% 68 000 20% 17 000 

1.7 – Photothèque / 
vidéothèque et fonds 
documentaire sur les crues 

SMBGP 5 000 TTC 80% 4 000 20% 1 000 

1.8 –Evènements/soirées 
thématiques sur les crues 

SMBGP 20 000 TTC 80% 16 000 20% 4 000 
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Intitulé de l’action Maitre d’ouvrage 
Coût estimatif 
(€) 

HT / TTC 
% 
financement 
État FPRNM 

Financement 
État FPRNM 
(€) 

% 
financement 
Maitre 
d’ouvrage 

Financement 
maitre 
d’ouvrage (€) 

1.9 - Itinéraire pédagogique 
sur les crues  

SMBGP 20 000 TTC 80% 16 000 20%  4 000 

1.10 - Recensement des 
initiatives locales de 
sensibilisation aux inondations 
et à la préservation des 
milieux aquatique 

SMBGP 4 000 TTC 80% 3 200 20% 800 

1.11 – Sensibiliser les 
agriculteurs au ruissellement 

SMBGP 3 000 TTC 80% 2 400 20% 600 

1.12 – Sensibilisation des 
notaires, agents/promoteurs 
immobiliers et constructeurs 
au risque d’inondation 

SMBGP 8 000 TTC 80% 6 400 20% 1 600 

1.13 - Animation à l’occasion 
de la JNR et autres 
évènements locaux 

SMBGP En régie TTC 0% 0 100% En régie 

1.14 – Evaluation 
environnementale 

SMBGP 200 000 TTC 50% 100 000 50% 100 000 

TOTAL AXE 1 - 622 000 TTC - 437 600 - 184 400 

Axe 2 – Surveillance et prévision des inondations 

2.2 - Installation d'un capteur 
de suivi du niveau d'eau sur le 
Laa 

SMBGP 25 500 TTC 50% 12 750 50% 12 750 

2.3 - Sensibiliser les élus aux 
dispositifs de veille hydro-
météorologique 

SMBGP En régie TTC 0% 0 100% En régie 

TOTAL AXE 2 - 25 500 TTC - 12 750 - 12 750 
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Programme d’actions de prévention des inondations 11/04/2025 

Intitulé de l’action Maitre d’ouvrage 
Coût estimatif 
(€) 

HT / TTC 
% 
financement 
État FPRNM 

Financement 
État FPRNM 
(€) 

% 
financement 
Maitre 
d’ouvrage 

Financement 
maitre 
d’ouvrage (€) 

Axe 3 – Alerte et gestion de crise 

3.1 - Accompagnement 
méthodologique des élus à la 
gestion de crise communale et 
intercommunale 

SMBGP En régie TTC 0 0 100% En régie 

3.2 - Réalisation d’exercices de 
crises inter-communaux 

SMBGP/EPCI-
FP/Communes 

20 000 TTC 0% 0 100% 20 000 

3.3 - Formation des élus à la 
méthode de capitalisation des 
données post-crues 

SMBGP En régie TTC 0 0 100% En régie 

3.4 - Appui technique à 
l’élaboration/révision des 
PPMS  

SMBGP En régie TTC 0 0 100% En régie 

TOTAL AXE 3 - 20 000 TTC - 0  20 000 

Axe 4 – Prise en compte du risque dans l’urbanisme  

4.1 - Formation à l’intégration 
du risque inondation dans les 
documents d’urbanisme 

SMBGP 15 000 TTC 50% 7 500 50% 7 500 

4.2 - Appui technique à 
l’élaboration et la révision de 
documents d’urbanisme  

SMBGP En régie TTC 0 0 100% En régie 

4.3 – Alimentation de l’atlas 
cartographique des zones 
inondables 

SMBGP En régie TTC 0 0 100% En régie 



Syndicat mixte du bassin du gave de Pau Page 16 sur 22 
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Intitulé de l’action Maitre d’ouvrage 
Coût estimatif 
(€) 

HT / TTC 
% 
financement 
État FPRNM 

Financement 
État FPRNM 
(€) 

% 
financement 
Maitre 
d’ouvrage 

Financement 
maitre 
d’ouvrage (€) 

4.4 - Révision/élaboration de 
Plans de prévention des 
risques d’inondations 

État/DDTM En régie TTC 0 0 100% En régie 

TOTAL AXE 4 - 15 000 - - 7 500 - 7 500 

Axe 5 – Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes  

5.1 - Diagnostic de 
vulnérabilité sur des biens à 
usage d’habitation 

SMBGP 636 750 TTC 50% 318 375 50% 318 375 

5.2 - Diagnostic de 
vulnérabilité sur des 
bâtiments publics 

SMBGP 39 000 TTC 50% 19 500 50% 19 500 

5.3 - Diagnostics de 
vulnérabilité sur des 
bâtiments d’entreprises 

SMBGP 63 750 TTC 50% 31 875 50% 31 875 

5.4 - Travaux de réduction de 
vulnérabilité sur des biens à 
usage d’habitation 

Particuliers 2 550 000 TTC 80% 2 040 000 20% 510 000 

5.5 - Travaux de réduction de 
vulnérabilité sur des 
bâtiments publics 

Collectivité 600 000 HT 50% 300 000 50% 300 000 

5.6 - Travaux de réduction de 
vulnérabilité sur des 
bâtiments d’entreprises 

Propriétaire 450 000 TTC 40% 180 000 60% 270 000 

5.7 – Acquisition préventive 
de biens en zone à risque 
(Bizanos) 

Commune de Bizanos 450 000 HT 0% 0 100% 450 000 
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Programme d’actions de prévention des inondations 11/04/2025 

Intitulé de l’action Maitre d’ouvrage 
Coût estimatif 
(€) 

HT / TTC 
% 
financement 
État FPRNM 

Financement 
État FPRNM 
(€) 

% 
financement 
Maitre 
d’ouvrage 

Financement 
maitre 
d’ouvrage (€) 

5.8 - Acquisition préventive de 
biens en zone à risque 
(Orthez) 

Commune d’Orthez 400 000 HT 0% 
0 

(+120 000 
AEAG) 

20% 80 000 

TOTAL AXE 5 - 5 189 500 - - 2 889 750 - 1 979 750 

Axe 6 : Ralentissement dynamique des écoulements  

6.1 - Travaux de création d’un 
bassin écrêteur Baïse aval 

SMBGP 4 467 000 HT 50% 2 233 500 50% 2 233 500 

6.2 – Amélioration des 
écoulements du Lagoin aval 

SMBGP 3 467 000 HT 50% 1 733 500 50% 1 733 500 

6.3 - Travaux de surélévation 
du bassin écrêteur du Neez 

SMBGP 1 665 000 HT 50% 832 500 50% 832 500 

6.4 – Travaux de renaturation 
du Lagnérot quartier 
Castetarbe 

SMBGP 500 000 HT 50% 
250 000 

(+150 000 
AEAG) 

20% 100 000 

6.5 - Travaux de construction 
d’ouvrages de prévention des 
inondations sur le bassin de 
l’Ousse-de-Bois 

CAPBP 2 710 000 HT 50% 1 355 000 50% 1 355 000 

6.6 – Travaux d’optimisation 
du bassin du Mourax sur Lons 

CAPBP 90 000 HT 50% 45 000 50% 45 000 

6.7 - Etude de 
dimensionnement des travaux 
de remise à ciel ouvert du Laü 
et d’optimisation de l’ouvrage 
de régulation des crues 

CAPBP 75 000 HT 50% 37 500 50% 37 500 

6.8 - Etude de 
dimensionnement des travaux 

CAPBP 130 000 HT 50% 65 000 50% 65 000 
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Intitulé de l’action Maitre d’ouvrage 
Coût estimatif 
(€) 

HT / TTC 
% 
financement 
État FPRNM 

Financement 
État FPRNM 
(€) 

% 
financement 
Maitre 
d’ouvrage 

Financement 
maitre 
d’ouvrage (€) 

de création et d’optimisation 
des bassins de régulation des 
crues du Laü sur Lescar 

6.9 - Etude de faisabilité pour 
la restauration des zones 
d’expansion des crues de 
l’Ousse des bois 

CAPBP 35 000 HT 50% 
17 500 

(+ 10 500 
AEAG) 

20% 7000 

6.10 - Démerlonnage Nousty-
Artigueloutan  

SMBGP 263 000 HT 50% 
131 500 
(+78 900 

AEAG) 
20% 52 600 

6.11 - Travaux de renaturation 
d'une zone d'expansion de 
crue à Bizanos - Quartier Rouy 
Broquart 

Commune de Bizanos 1 112 000 HT 50% 556 000 50% 556 000 

6.12 - Travaux de 
redimensionnement d'un 
point noir hydraulique sur le 
tolou 

Commune de Gan 200 000 HT 50% 100 000 50% 100 000 

6.13 - Travaux de création du 
bassin écrêteur du Luz-de-
Labassère 

SMBGP 1 030 000 HT 50% 515 000 50% 515 000 

6.14 - Réduction du risque de 
capture du gave de Pau par les 
gravières de Mirepeix et 
Baudreix 

SMBGP 1 000 000 HT 50% 500 000 50% 500 000 

6.15 - Définition d'une 
stratégie de préservation et de 
restauration des zones 

SMBGP 150 000 TTC 
50% 

+30 % AEAG 

75 000 
(+45 000 

AEAG) 
20% 20 000 
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Intitulé de l’action Maitre d’ouvrage 
Coût estimatif 
(€) 

HT / TTC 
% 
financement 
État FPRNM 

Financement 
État FPRNM 
(€) 

% 
financement 
Maitre 
d’ouvrage 

Financement 
maitre 
d’ouvrage (€) 

d'expansion de crue et des 
zones humides 

6.16 - Etude du devenir de la 
digue de Nogaro à Pau et 
réalisation de travaux de 
gestion ou neutralisation pour 
la réouverture d'une zone 
d'expansion de crue 

CAPBP 80 000 HT 50% 40 000 50% 40 000 

TOTAL AXE 6 -  16 894 000 -  -  8 447 000 -  8 312 600 

Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection 

7.1 - Travaux de réfection de 
la digue de Pardies 

SMBGP 450 000 HT 40% 180 000 60% 270 000 

7.2 - Travaux de prolongement 
de la digue de Pardies 

SMBGP 555 000 HT 40% 178 000 60% 340 000 

7.3 - Travaux de réfection de 
la digue de l’Aumette à 
Pontacq 

SMBGP 410 000 HT 40% 173 950 60% 236 050 

7.4 – Travaux de création de la 
digue de Nousty 

SMBGP 347 000 HT 40% 150 500 60% 196 500 

7.5 – Travaux de création de la 
digue d’Artigueloutan 

SMBGP 280 000 HT 40% 120 500 60% 159 500 

7.6 – Travaux des 
aménagement hydrauliques 
sur l’aval de l’Ousse 

SMBGP 4 670 000 HT 40% 1 915 000 60% 2 755 000 

7.7 – Travaux de création du 
mur anti-crues de Nay 

SMBGP 1 627 500 HT 40% 681 000 60% 946 500 
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Programme d’actions de prévention des inondations 11/04/2025 

 

Synthèse du plan de financement prévisionnel :  

 

Synthèse 

AXE Coût global 
HT ou 
TTC 

Maître 
d'ouvrage 

% Part. Agence de l'Eau Adour Garonne % Part. État P181 % Part. 

AXE 0 880 000,00   440 000,00 50% 0,00 0% 440 000,00 50% 

AXE 1 622 000,00   184 400,00 29,65% 0,00 0% 437 600,00 70,35% 

AXE 2 25 500,00   12 750,00 50% 0,00 0% 12 750,00 50% 

AXE 3 20 000,00   20 000,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 

AXE 4 15 000,00   7 500,00 50% 0,00 0% 7 500,00 50% 

AXE 5 5 189 500,00   2 099 750,00 40,46% 200 000,00 3,85% 2 889 750,00 55,68% 

AXE 6 16 894 000,00   8 312 600,00 49,2% 134 400,00 0,8% 8 447 000,00 50% 

AXE 7 15 779 500,00   9 359 550,00 59,31% 0,00 0% 6 382 950,00 40,45% 

TOTAL 39 425 500,00   20 436 550,00 51,84% 334 400,00 0,85% 18 617 550,00 47,22% 

Intitulé de l’action Maitre d’ouvrage 
Coût estimatif 
(€) 

HT / TTC 
% 
financement 
État FPRNM 

Financement 
État FPRNM 
(€) 

% 
financement 
Maitre 
d’ouvrage 

Financement 
maitre 
d’ouvrage (€) 

7.8 - Travaux de création de la 
digue de Gelos 

SMBGP 4 485 000 HT 40% 1 7896 500 60% 2 688 000 

7.9 - Travaux de création de la 
digue de Bordes 

SMBGP 2 955 000 HT 40% 1 187 500 60% 1 767 500 

TOTAL AXE 7 -  15 779 500 - - 6 382 950 - 9 359 550 

TOTAL PAPI - 39 425 500 - - 
18 617 550 
(+ 334 400 

AEAG) 
- 20 436 550 
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Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 AXE 0 

ANIMER LA 

DÉMARCHE PAPI 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Disposer d’une équipe compétente pour animer le PAPI 
- Suivre la mise en œuvre du PAPI, faire émerger les éventuels besoins/ajustements et évaluer les acquis  
- Assurer la mise en œuvre opérationnelle et le bon déroulement des actions, le respect des délais et des 

objectifs 

Cette fiche action porte sur le financement de 3 postes d’animation du PAPI. Ces postes, à plein temps, sont 

valables pour une durée de 6 ans, c’est-à-dire pour la durée du PAPI.  

Poste 1 : 1 temps plein :  suivi administratif de la démarche globale et de l’avancement du programme d’actions 

tout en garantissant la cohérence des actions à l’échelle du PAPI dans le respect de la stratégie. Cet agent mettra 

également en œuvre les actions des axes 1, 2 et 4 relatives à l’amélioration de la connaissance et de la culture du 

risque, la prévision des crues, et à l’intégration du risque dans les documents et projets d’urbanisme. 

Poste 2 : 3 demi temps répartis sur 3 agents : animation de réunions, échanges avec les partenaires, appui 

technique et administratif à l’animatrice, supervision, encadrement. 

Ces postes seront basés dans les locaux du SMBGP. Ils seront en constante relation avec les services de l’État et 

autres partenaires techniques et financiers du programme d’actions. Ils s’appuieront également sur les 

connaissances des autres agents de l’équipe. 

Un bilan de mi-parcours sera produit en 2028 pour faire un point sur l’état d’avancement des différentes actions 

du PAPI et la mise à jour du calendrier prévisionnel pour les trois années à venir.  

Le calcul du chiffrage se base sur un montant d’animation pour 3 postes à 130 000 € par an, soit 780 000 € pour 6 

ans. 

Action 0.1 : ANIMER LA DÉMARCHE PAPI  

 



 

780 000 € TTC

FPRNM 50 % 390 000 € TTC 

SMBGP 50 % 390 000 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Animation de la démarche 
et mise en œuvre des 
actions   

      

Animation de la démarche 

            Mise à jour des tableaux de suivi technique, administratif et financier du PAPI 

            Assurer la mise en œuvre les actions des différents axes 

Action 0.1 : Action 0.1 : ANIMER LA DÉMARCHE PAPI 

 

Territoire concerné 

  

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D.0.1  

SLGRI : 1.1 Périmètre PAPI Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

 



 

 AXE 0 

ANIMER LA 

DÉMARCHE PAPI 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Appuyer le SMBGP dans l’élaboration du futur PAPI ou la rédaction d’un éventuel avenant 
- Pérenniser la politique de gestion du risque sur le territoire 

 

Au terme du présent PAPI, et afin de poursuivre et pérenniser certaines actions, le territoire sera amené à 

élaborer un nouveau dossier de candidature PAPI. 

La présente action vise donc à réaliser toutes les études nécessaires permettant de concevoir ce dossier de 

candidature (ou la rédaction d’un avenant) : actualisation du diagnostic approfondi du territoire, rédaction du 

bilan à mi-parcours du PAPI , bilan du PAPI1, mise à jour de la stratégie unifiée du territoire, définition du 

programme d’actions et de travaux structurels, etc.  

Une assistance à maitrise d'ouvrage pourra alors être mobilisée. 

Action 0.2 : REDACTION DU DOSSIER PAPI2 

 



 

100 000 € TTC

FPRNM 50 % 50 000 € TTC 

SMBGP 50 % 50 000 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Préparation du dossier 
PAPI2 (ou avenant) 

      

Complétude du dossier de candidature (ou avenant) en adéquation avec les besoins du territoire 

Action 0.2 : REDACTION DU DOSSIER PAPI2 

 

Territoire concerné 

  

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI, la SLGRI et les autres fiches 

actions du PAPI 

PGRI : D0.1 

SLGRI : 1.1 

PAPI : 1.14 

Périmètre PAPI Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

 



 

AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

 

- Prendre en compte les enjeux environnementaux dans la stratégie du PAPI2. 
- Respecter la séquence « éviter / réduire / compenser » pour l’ensemble des projets proposés 
 

Les PAPI sont soumis à évaluation environnementale en application de la directive 2011/42/CE relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et des articles L. 122-4 et suivants, 
et de l’article R.122-17 du code de l’environnement. 
 
En application du décret N°2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation 
environnementale des plans et des programmes, l’obligation de réaliser une évaluation environnementale 
concerne les PAPI dont la déclaration d’intention est postérieure au 25 juin 2023. 
 
Le PAPI du gave de Pau aval a fait l’objet d’une déclaration d’intention antérieure à cette date. Le dossier initial du 
PAPI n’a donc pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, mais d’une analyse environnementale. 
 
Toutefois, le SMBGP projette l’élaboration d’un second PAPI en 2032, pour lequel la réalisation d’une évaluation 
environnementale sera obligatoire. Ainsi, elle sera réalisée suivant les recommandations émises par les services de 
l’Etat dans le Cahier des Charges PAPI 3 2023 et le guide méthodologique rédigé par la DGPR (attendu début 2025). 
 Dans l’hypothèse où un avenant complet serait nécessaire sur la période 2026-2032, cette fiche action pourra 

également être mise en œuvre pour produire l’évaluation environnementale nécessaire. 

 

Cette action est liée à celle 0.2 et sera réalisé avec l’appui d’un prestataire via une AMO.

Action 1.14 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LA 

REALISATION DU PAPI2 

 



 

FPRNM 50 % 100 000 TTC 

SMBGP 50 % 100 000 TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation de l’étude        

 Indicateur de suivi : Etudes réalisées 

        Réunions de suivi et de concertation 

Action 1.14 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LA REALISATION DU PAPI2 

 

Territoire concerné 

  

 

Modalité de mise en œuvre 

 

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D6.1 ; D6.3 

SLGRI : 1.1 

PAPI : 0.2  

 

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Appui d’un prestataire spécialisé 
Périmètre PAPI  



 

 AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

 
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Renforcer la culture du risque dès le plus jeune âge et favoriser le partage des connaissances  
- Informer et sensibiliser le jeune public sur les risques d’inondations et les gestes à adopter  

Engagée dans le Programme d’études préalables au PAPI (action 1.7 et 1.8 du PEP), le SMBGP a sensibilisé près de 
2000 élèves en 3 ans, au travers d’outils pédagogiques et ludiques spécifiquement adaptés aux spécificités du 
territoire (maquette interactive sur la réduction de la vulnérabilité, livret pédagogique, plateau de jeux sur le 
comportement a adopter avant, pendant et après une inondation). C’est l’association Ecocène qui a été 
sélectionnée pour appuyer le SMBGP dans la réalisation de ces animations.  
 
Cette action s’inscrit dans la volonté de poursuivre ces interventions (avec l’appui d’animateurs spécialisés) dans 
des établissements scolaires de cycle 3 (CM1, CM2 et 6ième) mais aussi de cycle 4 (5ième, 4ième et/ou 3ième). En 
étroite coopération avec les enseignants, ces ateliers utiliseront des outils pédagogiques développés lors des 
précédentes animations, avec un nouveau livret pédagogique ainsi qu’un discours plus approfondi pour les 
classes de cycle 4.  
Pour permettre une bonne appropriation des connaissances, 3 ateliers seront proposés pour chacune des classes 

désignées et se dérouleront comme suit :  

- Atelier 1 : les inondations du bassin versant du gave de Pau 

- Atelier 2 : comment se protéger des inondations 

- Atelier 3 : vers une culture du risque inondation  

 

Le SMBGP envisage de sensibiliser 150 classes sur la période 2026-2031 (25 classes par an). Les établissements 

scolaires situés en zone inondable seront priorisés dans la stratégie de communication, puis les communes dans 

lesquelles on retrouve un nombre élevé d’habitants en zone inondable. Le projet sera ensuite ouvert à l’ensemble 

des établissements scolaires du périmètre du PAPI. 

D’autre part, une nouvelle maquette du bassin versant finalisée fin 2024 permettra d’approfondir les 

apprentissages de l’atelier 1, notamment en ce qui concerne l’impact des outils et aménagements de gestion du 

risque. 

Action 1.1 : SENSIBILISATION AU RISQUE INONDATION DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 



 

FPRNM 80 %  129 600 € TTC 

SMBGP 20 %  32 400 € TTC 

 Montant prévisionnel 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Adaptation et impression du livret 
pédagogique au niveau collège 

4 000       

Adaptation et impression du flyer de 
communication au niveau collège 

3 000       

Impression des livrets pédagogiques 
niveau primaire 

3 000       

Autres (outils supplémentaire 
coconstruit avec les collégiens) 

2 000       

Animations scolaires    150 000 (25 000 par an)       

Nombre d’animations scolaires réalisées, nombre de classes sensibilisées, appréciation des enseignants 

Action 1.1 : SENSIBILISATION AU RISQUE INONDATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

 

Territoire concerné 

  

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D.0.1 ; D2.7 

SLGRI : 0.1, 2.4 Périmètre PAPI 

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Acteurs associés : Communes 

Les interventions seront confiées à un 
prestataire spécialisé dans l’éducation à 

l’environnement. 



 

 AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

 
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Développer la culture du risque des élus et agents des collectivités territoriales pour favoriser une 
gestion cohérente et globale du risque inondation à l’échelle du bassin versant  

Lors des ateliers de travail organisés pour la construction du projet PAPI, les participants ont manifesté un besoin 
de formation sur le risque inondation à destination des élus et agents des collectivités, notamment en ce qui 
concerne les thématiques suivantes :  

- La compréhension globale du phénomène d’inondation, des outils de prévision, de gestion ainsi que des 
dispositifs de réduction de vulnérabilité 

- Le rôle et la responsabilité des élus dans la prévention du risque 
- L’intégration du risque dans les projets d’aménagement du territoire et les documents d’urbanisme 
- La gestion de crise appliquée aux inondations 

 
Certaines actions de ce PAPI s’inscrivent dans cette formation : 

- Promouvoir l’élaboration et l’actualisation des DICRIM (action 1.3) 

- Sensibiliser et former les élus aux dispositifs existants de veille hydrométéorologique (action 2.3) 

- Accompagnement méthodologique des élus à la gestion de crise (action 3.1)  

- Formation des élus à la méthode de capitalisation des données post-crues (action 3.3) 

 

Cette opération correspond donc à la réalisation d’un parcours de formation « à la carte » dans lequel les 

bénéficiaires pourront sélectionner les sessions de formation selon leurs besoins. Il sera élaboré en partenariat 

avec le syndicat gémapien intervenant sur l’amont du gave de Pau (PLVG) afin de promouvoir une gestion et une 

politique cohérente du risque inondation à l’échelle d’un même bassin versant. 

 

Ce parcours de formation sera proposé aux élus et agents des différentes communes et intercommunalités du 

périmètre. Différents acteurs locaux et partenaires de la gestion du risque seront amenés à intervenir selon les 

spécificités techniques de chaque formation. Au-delà de l’information globale, ce parcours devra permettre de 

fournir aux participants les informations nécessaires au bon exercice des leurs missions de sauvegarde (en lien 

avec l’axe 2 et 3) et d’urbanisme (en lien avec l’axe 4).  

 

Action 1.2 : PARCOURS DE FORMATION À DESTINATION DES ÉLUS 

ET AGENTS DES COLLECTIVITÉS 

 



 

Plusieurs partenaires pouvant proposer ce type de formation ont été identifiés pour l’élaboration de cette fiche action. Voici ci-dessous un tableau prévisionnel des 

grandes thématiques abordées, des structures intervenantes identifiées et du coût estimé. Ce tableau ne présente que la première étape de réflexion dans la 

construction de ce parcours qui fera l’objet d’une élaboration conjointe avec le PVLG et les partenaires techniques.  

Des déplacements sur le terrain pourront venir compléter certains enseignements en salle.  

Grandes 

thématiques 

Structures potentiellement 

intervenantes 

Coût 

prévisionnel 
Nombre de sessions et sous-objectifs 

Comprendre les 

inondations et les 

outils de gestion 

Association spécialisée en gestion du 

risque inondation (ex : CEPRI, C-

PRIM) 

Centre de recherche (ex : Cerema) 

10 000 € 

3 demi-journées 

- Connaitre le risque inondation (aléa, enjeux, risque) 
- Modélisations hydrauliques 
- Anticipation des phénomènes hydro-météorologiques 
- La gestion des inondations  
- Cas du ruissellement 
- Solutions fondées sur la nature et ouvrages de protection 

Rôle et la 
responsabilité des 

élus dans la 
prévention du risque 

Association spécialisée en gestion du 

risque inondation (ex : CEPRI, IRMA) 
3 000 € 

1 demi-journée 

- La GEMAPI 
- Rôle des élus dans la gestion du risque 
- Sensibilisation de la population  

Le risque inondation 

et l’urbanisme 

Association spécialisée en gestion du 

risque inondation (ex : CEPRI, C-

PRIM) 

Agence d’urbanisme et centres 

spécialisés en urbanisme (ex : 

AUDAP 

CAUE, etc.) 

10 000 € 

3 demi-journées  

- L’intégration du risque dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire  
- La réduction de vulnérabilité des bâtiments 

La gestion de crise 

appliquée aux 

inondations 

Association spécialisée en gestion du 

risque inondation (ex : CEPRI, C-

PRIM, IRMA) 

 

12 000 € 

4 demi-journées 

- Les agents et élus face à la crise 
- Opérationnalité d’un PCS 
- Développer le volet inondation dans son PCS 
- Mise en situation  

 

Cette action fera l’objet d’un marché permettant de sélectionner les différents prestataires intervenants. 

 

 

Action 1.2 : PARCOURS DE FORMATION À DESTINATION DES ÉLUS ET AGENTS DES COLLECTIVITÉS 

 



 

35 000 € TTC (PAPI gave de Pau béarnais) 

FPRNM 80 % 28 000 € TTC 

SMBGP 20 % 7 000 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Mise en place du parcours de 
formation et coordination avec 
les différents intervenants  

      

Mise en œuvre du parcours de 
formation   

      

Nombre de participants  

             Nombre de sessions de formation 

          Résultats du questionnaire de satisfaction 

Action 1.2 : PARCOURS DE FORMATION À DESTINATION DES ÉLUS ET AGENTS DES COLLECTIVITÉS 

 

Territoire concerné 

  

Modalités de mise en œuvre   

  

Liens avec le PGRI, la SLGRI et actions PAPI 

PGRI : D0.1 ; D1.3 ; D2.6 ; D2.7 ; D2.8 ; D3.2, 

D3.3 ; D3.4 ; D3.6. D3.7, D3.11 ; D4.3 ; D4.4 ; 

D4.7, D4.9 

SLGRI :  

PAPI : 1.3, 2.3, 3.1, 3.3 

Périmètre PAPI + périmètre PLVG 

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Acteurs associés : Communes - EPCI-FP - 

PLVG 

Certaines interventions seront confiées à 
des prestataires spécialisés dans les 
thématiques abordés, notamment la 
gestion de crise et l’urbanisme 



 

AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

  
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Apporter un soutien aux communes dans le cadre de leur devoir d’information aux citoyens 
- Informer la population des risques qui peuvent survenir sur le territoire ainsi que des mesures de 

prévention, de sauvegarde et d’alerte mises en place par la collectivité  
- Permettre aux citoyens de devenir acteur de leur propre sécurité  

 

Dès lors qu’une commune est exposée à au moins un risque majeur, elle doit en informer ses administrés en 

élaborant et mettant à leur disposition un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Cet 

outil d’information préventive est indispensable pour préparer la population à bien réagir en cas de crise. Il 

contribue ainsi à responsabiliser chaque citoyen pour sa propre mise en sécurité, renforçant l’efficacité des mesures 

mises en œuvre par la collectivité dans le cadre de son plan communal de sauvegarde (PCS). Le maire fait ensuite 

connaître le DICRIM au public par tout moyen approprié (sites internet, événements municipaux, distribution de 

plaquettes, …). 

 

Dans le cadre du Programme d’études préalables au PAPI, le SMBGP a rédigé le contenu d’un DICRIM qui pourrait 

convenir et être adaptable à l’ensemble des communes du territoire.  L’objectif est donc de développer une trame 

graphique pour l’élaboration des DICRIM. Il s'agira alors d’inciter les communes à utiliser cette mise en page et à 

l’adapter aux spécificités de leur commune. Des éditions sont également prévues pour chaque commune volontaire 

afin de constituer un stock en mairie. 

 

Ainsi ce document sera présenté à l’occasion de la mise en place du parcours de formation (action 1.2). Un 

accompagnement individualisé sur demande pour les communes en difficultés pourra également être mis en place. 

Action 1.3 APPUI À L’ÉLABORATION ET L’ACTUALISATION DES 

DICRIM 



 

: 20 000 € TTC 

FPRNM 80 % 16 000 € TTC 

SMBGP 20 % 4 000 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des réunions        

Accompagnement des 
communes 

      

Nombre de DICRIM réalisés / mis à jour  

              

Action 1.3 APPUI À L’ÉLABORATION ET L’ACTUALISATION DES DICRIM 

Territoire concerné 

 

 

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.6, D2.7, D2.8 

SLGRI : 2.1, 2.4 
Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Acteurs associés : Communes 

 

Périmètre PAPI 



 

 AXE 1 

AMELIORATION DE 

LA CONNAISSANCE 

ET DE LA 

CONSCIENCE DU 

RISQUE  

  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION 

AVEC LES AUTRES AXES DU PAPI

 

 

- Contribuer à l’information préventive  
- Conserver et transmettre la mémoire des évènements passés  
- Sensibiliser la population aux phénomènes d’inondation pour développer une conscience du risque 

Cette action s’inscrit dans le cadre réglementaire suivant : les communes soumises à un plan de prévention du risque inondation 

(PPRi) ont pour obligation d'informer les citoyens sur les risques majeurs qu'ils encourent, dont le risque d'inondation (loi n°2003-

699 du 30 juillet 2003). Cette information passe par l’installation d’au moins un repère de crue.  

 

Cette action qui s’inscrit dans la continuité de l’action 1.10 du PEP prévoit donc d’encourager les communes soumises à un aléa 

inondation d’installer des repères de crues. Chaque coopération fera l’objet d’une convention. Les sites retenus seront fréquentés 

et visibles, de préférence sur des terrains publics. Des panneaux de communication pourront être associés sur les sites les plus 

fréquentés.  

 

Le SMBGP proposera  aux communes les sites de pose (à partir des connaissances historiques des crues, études…), puis se chargera 

de l’achat et de l’installation des macarons.  

 

Cette action, déjà engagée dans le programme d’études préalables au PAPI a permis d’installer 46 repères de crues. Il reste toutefois 

encore 29 communes couvertes par un PPRi n’ayant pas de repères de crue. 

 

Ces installations seront également proposées aux communes soumises à un aléa inondation ne disposant pas de PPRi. 

 

Au total, il est envisagé d’installer 80 repères de crue durant ce PAPI. 

Action 1.4 : INSTALLATION DE REPÈRES DE CRUES HISTORIQUES 



 

40 000 € TTC (500 euros par repères) 

FPRNM 80 % 32 000 € TTC 

SMBGP 20 % 8 000 € TTC  

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Définir les secteurs de 
pose  

      

Installation des repères         

Nombre de repères de crues installés 

            Nombre de communes sollicitées  

Action 1.4 : INSTALLATION DE REPÈRES DE CRUES HISTORIQUES 

Territoire concerné 

 

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.7, D2.8 

SLGRI : 2.2, 2.4 

 

Communes du périmètre PAPI 

soumise à un aléa inondation (avec 

ou sans PPRI) 

Syndicat mixte du bassin du 

gave de Pau 

Acteurs associés : Communes 

– EPCI-FP 

 



 

AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Sensibiliser la population au risque inondation  
- Améliorer la surveillance des crues  
- Analyser rapidement la situation pour permettre une anticipation des dispositifs d’alertes indiqués dans les 

Plans Communaux de Sauvegarde 

Cette action avait déjà été inscrite dans le PEP (action 1.5) mais n’a pas pu être mise en œuvre.  

L’objectif est de développer des points d’observation de la montée des eaux grâce à des échelles de crues permettant 
une analyse rapide de la situation. Situées sur des zones visibles et si possible fréquentées, ces dispositifs seront conçus 
de manière simple et pédagogique afin que les citoyens puissent comprendre rapidement l’aléa auquel est soumis le 
secteur. 

Les échelles de crues indiqueront les hauteurs d’eau en mètres NGF. Ces dernières seront accompagnées de repères de 
couleur pour favoriser la sensibilisation et une prise de décision rapide. Ils seront associés à des niveaux de réaction 
inscrits dans les Plans Communaux de Sauvegarde.  

 

1ère phase : Définir les secteurs prioritaires en fonction des connaissances hydrauliques  

2ème phase : Définir les seuils de mise en vigilance et d’alerte en fonction des connaissances issues des études 
hydrauliques récentes et en lien avec les PCS des communes concernées 

3ème phase : Installer les échelles de crues. Le SMBGP envisage d’installer dix échelles de crue sur le Gave et ses 
principaux affluents. 

Action 1.5 : MISE EN PLACE D’ÉCHELLES DE CRUES PÉDAGOGIQUES

 



 

20 000 € TTC (pour 10 échelles) 

FPRNM 80 % 16 000 € TTC 

SMBGP 20 % 4 000 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réaliser la charte 
graphique (action 1.6) 

      

Définir les secteurs        

Installer les échelles       

 Nombre d’échelles installées 

          Intégration dans les PCS de chaque commune concernée 

Action 1.5 : MISE EN PLACE D’ECHELLES DE CRUES PÉDAGOGIQUES

 

Territoire concerné 

  

 

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.7, D3.2 

SLGRI : 2.4, 3.3 

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Acteurs associés : Communes 

 

Secteurs exposés nécessitant une 

prise de décision rapide de gestion 

de crise 



 

AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Sensibiliser les citoyens au risque d’inondation et aux dispositifs de gestion du risque 
- Informer la population des mesures de prévention, de sauvegarde et d’alerte mises en place par les 

collectivités  
- Permettre aux citoyens de devenir acteur de leur propre sécurité  
- Développer la conscience et la culture du risque 

 

Cette action a pour objectif de renforcer les démarches de sensibilisation et d'information des habitants du bassin 

versant du gave de Pau aval, en s'appuyant sur des idées innovantes et de nouveaux vecteurs de communication. 

L'objectif étant de maintenir la vigilance des populations et de les préparer au mieux au risque d'inondation. Il s'agit 

donc d'initier et de conduire un plan de communication en se dotant d'outils adaptés et décrits à la page suivante. 

Action 1.6 : OUTILS DE COMMUNICATION 

 



 

 

Les supports de communication qu’il est envisagé de concevoir durant le PAPI pourraient être : 

- La réalisation d’une plaquette sur les bons comportements à adopter en cas d’inondation (avant/pendant/après). La volonté de réaliser cette plaquette est issu de 

la consultation du public. En effet, les habitants du territoire semblent volontaires pour connaitre les bons comportements à adopter en cas d’inondation. 

 

- La réalisation d’une plaquette présentant l’état d’avancement bisannuel du PAPI. Ce document permettra de présenter à l’ensemble des partenaires techniques et 

financiers, l’état d’avancement du PAPI. Il sera également communiqué lors de réunions techniques ou publiques, ainsi qu’aux différents représentants des EPCI-FP.  

 

- La réalisation d’un kakémono sur la réduction de la vulnérabilité. Afin d’accompagner la maquette de la maison résiliente réalisée dans le cadre du programme 

d’études préalables au PAPI, ce kakémono pourra être exposé lors de manifestations grand public mais aussi servir d’appui aux réunions de présentation de la 

démarche ALABRI. 

 

- La réalisation de vidéos explicatives sur les travaux et actions engagés dans le PAPI, notamment les chantiers de construction d’ouvrages (bassins écrêteurs et digues) 

mais aussi la réalisation de chantiers ayant recours à des solutions fondées sur la nature. 

 

- Le développement de nouveaux supports interactifs de sensibilisation, notamment la conception d’une nouvelle maquette de sensibilisation à destination du grand 

public et des scolaires. 

 

- L’impression et le renouvellement de documents existants (plaquettes de présentation des diagnostics de vulnérabilité, flyer sur les animations scolaires, livrets 

pédagogiques, …) 

 

- Autres prestations graphiques à définir 

Action 1.6 : OUTILS DE COMMUNICATION 

 

 

 

 



 

85 000 € TTC 

FPRNM 80 % 68 000 € TTC 

SMBGP 20 % 17 000 € TTC 

 Montant 
prévisionnel 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Plaquette reflexes 
inondations 

4 000 €       

Plaquette bilan et état 
d’avancement du PAPI 

4 000 €       

Kakémono sur la 
réduction de vulnérabilité 

1 500 €       

Vidéos explicatives sur les 
inondations et les outils 
de gestion 

35 000 €       

Nouveaux supports 
interactifs de 
sensibilisation 

15 000 €       

Impression et 
renouvellement de 
documents existants  

15 000 €       

Autres prestations 
graphiques à définir 

10 500 €       

Action 1.6 : OUTILS DE COMMUNICATION 

 

Territoire concerné 

  

 

Modalité de mises en œuvre 

 

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.6 ; D2.7 

SLGRI : 2.4 
Périmètre du PAPI Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 



 

 AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

 
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Développer la culture du risque à travers l’entretien de la mémoire des catastrophes 
- Mieux connaitre les évènements historiques pour affiner les modélisations hydrauliques 
- Evaluer la fréquence et l’intensité des phénomènes pour évaluer l’impact du changement climatique sur 

les crues du bassin du gave de Pau 
 
 

La perte de mémoire collective contribue au manque de sensibilisation de la population face au risque inondation. 
Il est donc important de conserver la mémoire des crues en rassemblant les archives, photos, vidéos, témoignages 
ou tous autres types de documents témoins des évènements passés et futurs. Assurer leur diffusion est primordial 
pour entretenir cette mémoire des catastrophes. 
 
Il s’agira donc de réaliser un inventaire des supports existants auprès des différents acteurs et habitants du 
territoire et de concevoir une base de données en ligne consultable par tous.  
 
Cette action sera externalisée à un prestataire compétent dans ce domaine.  
 

Action 1.7 : PHOTOTHÈQUE/VIDEOTHÈQUE ET FONDS 

DOCUMENTAIRE SUR LES CRUES 



 

: 5 000 € TTC

FPRNM 80 % 4 000 € TTC 

SMBGP 20 % 1 000 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Réalisation et mise en 
ligne du fonds 
documentaire  

       

Nombre de témoignages recueillis  

          Nombre de documents récoltés 

             Mise en ligne et promotion 

Action 1.7 : PHOTOTHÈQUE/VIDEOTHÈQUE ET FONDS DOCUMENTAIRE SUR LES CRUES 

Territoire concerné 

  

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.6 ; D2.7 

SLGRI : 2.2, 2.3, 2.4 

 

Périmètre PAPI Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 



 

 AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

 
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Développer la culture du risque des habitants du territoire par l’éducation artistique et culturelle 
- Utiliser le divertissement pour transmettre des messages clés 

 

L’objectif que s’est fixé le SMBGP dans l’élaboration de ce PAPI est de développer différents supports/vecteurs de 

sensibilisation pour s’adapter à un maximum de public, de tout âge et tout horizon social. L’organisation 

d’évènements artistiques (spectacles, pièces de théâtre, animation de rue…) est remontée lors des ateliers de 

travail organisées pour bâtir le présent programme d’action. Ainsi, l’organisation de soirées thématiques (ou 

autres) sur les crues permettra de transmettre des informations de manière dynamique, ludique et artistique. 

 

Ces manifestations pourront prendre la forme de : ciné-débat, pièces de théâtre, balades contées ou encore de 

spectacles. Axées principalement sur le risque inondation, les représentations pourront aborder d’autres 

problématiques liées à la protection de l’environnement et des milieux aquatiques (notamment par la présentation 

des solutions fondées sur la nature).  

 

Voici ci-dessous une proposition de répartition géographique des manifestations (villes susceptibles d’être 

modifiées). L’objectif étant de parcourir le territoire du PAPI de l’amont à l’aval. 

2026 : Gave de Pau (ex : Pau) 

2027 : Ousse (ex : Soumoulou) 

2028 : Gave de Pau (ex : Nay) 

2029 : Gave de Pau (ex : Laroin) 

2030 : Baise (ex : Mourenx) 

2021 : Gave de Pau (ex : Orthez) 

 

Le SMBGP envisage d’organiser au moins une manifestation par an durant toute la durée du PAPI. L’objectif étant 

de faire varier les styles de représentations ainsi que les secteurs d’organisation.

Action 1.8 : ÉVÈNEMENTS/SOIRÉES THÉMATIQUES SUR LES CRUES 



 

20 000 € TTC

FPRNM 80 % 16 000 € TTC 

SMBGP 20 % 4 000 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Organisation des 
représentations 

      

Nombre de participants 

            Nombre d’évènements organisés 

Action 1.8 : ÉVÈNEMENTS/SOIRÉES THÉMATIQUES SUR LES CRUES 

 

Territoire concerné 

  

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.6 ; D2.7 

SLGRI : 0.1, 2.2, 2.4 

 

Tous le périmètre PAPI Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 



 

AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

  
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Développer la culture du risque des habitants sur les inondations par le jeu et la découverte en extérieur 

 

Dans la même logique que la fiche action 1.8, le SMBGP s’est fixé l’objectif de développer différents 

supports/vecteurs de sensibilisation. Ainsi, la conception d’un itinéraire pédagogique permettra de transmettre des 

informations de manière ludique sur les crues, tout en alliant les loisirs en extérieur.  

 

La première étape consistera à sélectionner une commune impactée par des inondations ou bien ayant mis en 

œuvre des travaux de renaturation de zone d’expansion de crue ou d’ouvrages de protection. Puis, dans un travail 

de co-construction, il s’agira de concevoir un itinéraire permettant d’allier découverte du village/de la ville et 

compréhension des inondations. L’appel aux sens et au jeu seront les maitres mots de cet itinéraire. Ainsi des tables 

de jeu, du mobilier interactif, ou encore des panneaux de jeux pourront être installés.  

 

Le choix de le commune hôte pourra se faire en lien avec l’installation de repères et/ou d’échelles de crue afin 

d’agrémenter le parcours.  

 

  
Figure 1: Exemple de réalisation pouvant être mise en place 

Action 1.9 : CONCEPTION D’UN ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE SUR LES 

CRUES 

 



 

20 000 € TTC 

FPRNM 80 %  16 000 € TTC 

SMBGP 20 %  4 000 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Accompagner les 
communes  

      

Nombre de supports installés 

            Fréquentation du site

Action 1.9 : CONCEPTION D’UN ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE SUR LES CRUES 

Territoire concerné 

 

 

Modalité de mise en œuvre 

 

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.6 ; D2.7 

SLGRI : 2.2, 2.4 
Syndicat mixte du bassin du gave 

de Pau 

Acteurs associés : Commune hôte 

Une commune du périmètre PAPI 

à définir 



 

AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

  
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Promouvoir les initiatives locales de sensibilisation au risque inondation et à la préservation des milieux 
aquatiques 

- Développer la culture du risque des habitants du territoire 
- Favoriser les partenariats entre les acteurs locaux pour une meilleur diffusion des informations et 

acculturation de la population 

 

Plusieurs initiatives de sensibilisation au risque inondation et à la préservation des milieux aquatiques sont réalisées 

chaque année sur le bassin versant du gave de Pau ou à proximité. La population semble peu informée de la 

multiplicité des ces actions et des outils existants permettant d’en apprendre davantage sur la thématique. 

L’objectif est donc de concevoir un onglet spécifique sur le site internet du SMBGP pour promouvoir ces actions.  

 

A travers le relais de l’information, l’objectif est aussi d’entretenir les relations avec les autres partenaires locaux 

(structures d’éducation à l’environnement, associations de riverains…) et de favoriser le développement d’actions 

communes de sensibilisation aux risques. 

 

La création d’un compte spécifique au SMBGP sur les principaux réseaux sociaux existants permettra de valoriser 

davantage ces actions et par la même occasion communiquer sur les travaux mis en œuvre. 

Action 1.10 : RECENSEMENT DES INITIATIVES LOCALES DE 

SENSIBILISATION AUX INONDATIONS ET À LA PRÉSERVATION DES 

MILIEUX AQUATIQUES 

 



 

4 000 € TTC 

FPRNM 80 % 3 200 € TTC 

SMBGP 20 % 800 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Création des outils        

Communication et 
diffusion des 
informations 

      

Nombre de vue sur l’onglet crée. Nombre de partages et d’interactions sur les publications des réseaux sociaux 

Action 1.10 : RECENSEMENT DES INITIATIVES LOCALES DE SENSIBILISATION AUX INONDATIONS ET 

À LA PRÉSERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
Territoire concerné 

 

 

Modalité de mise en œuvre 

 

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.6 ; D2.7 

SLGRI : 2.2, 2.4 

 

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Acteurs associés : Partenaires locaux 

 

Périmètre PAPI 



 

AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

  
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Limiter et maitriser le ruissellement agricole  
- Mettre en œuvre un accompagnement technique permettant le déploiement des programmes de maitrise 

de ruissellement en zone rurale et d’éventuelles mesures agro-environnementales associées 

 

Le monde agricole n’a pas été sensibilisé aux problématiques des inondations dans le cadre du Programme d’études 

préalables au PAPI. Une seule action était envisagée (6.6) mais elle n’a pas pu être réalisée par la DDTM. 

 

Toutefois, lors des ateliers de travail, la thématique du ruissellement agricole a été identifiée comme étant une 

problématique sur certains secteurs du territoire. 

 

Cette action s’attachera à :  

- Evaluer les besoins du territoire et identifier les possibilités de réponses aux problématiques rencontrées 

- Mener des réunions de concertation et d’échanges 

- Développer un dépliant récapitulatif sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre 

Un lien étroit avec la chambre d’agriculture ainsi que la DDTM64 sera indispensable au bon déroulement de ces 

actions, tant en ce qui concerne leur mise en œuvre de manière concrète et opérationnelle, que leur pérennisation. 

 

Pour faire lien avec la fiche action prévue dans le PEP concernant la lutte contre les merlons illégaux en zone 

inondable, cette thématique pourra être abordées dans ces réunion de concertation. 

 

Cette action de sensibilisation s’inscrit en complémentarité des mesures mises en œuvre par le SMBGP dans le cadre 

de ses programmes pluriannuels de gestion des milieux aquatiques : opérations en lit mineur et majeur des cours 

d’eau. 

Action 1.11 : SENSIBILISATION DES ACTEURS AGRICOLES AUX 

PROBLEMATIQUES DU RUISSELLEMENT 



 

 5 000 € TTC

FPRNM 80 % 4 000 € TTC 

SMBGP 20 % 1 000 € TTC 

 Coût 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Evaluation des besoins du territoire 1 000       

Réunion de concertations et 
d’échanges 

2 000       

Réalisation et impression d’un 
dépliant sur les bonnes pratiques 

2 000       

Nombre d’agriculteurs sensibilisés, document réalisé

Territoire concerné 

 

 

Modalité de mise en œuvre 

 

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.6 ; D5.2 

SLGRI : 2.6 

 

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Acteurs associés : Chambre d’agriculture 

 

Périmètre PAPI 

Action 1.11 : SENSIBILISATION DES ACTEURS AGRICOLES AUX PROBLEMATIQUES DU 

RUISSELLEMENT 

 



 

 AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

 
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Sensibiliser les acteurs du domaine de l’immobilier au risque inondation pour favoriser une meilleure 
prise en compte et transmission de l’information concernant l’exposition aux risques aux futurs 
acquéreurs 

- Mieux maitriser l’urbanisation en zone inondable 
 

Dans le cadre du programme d’études préalables au PAPI, différents publics cibles ont été sensibilisés au risque 
inondation, notamment les élus, les scolaires et les habitants. Une nouvelle cible a été identifiée lors des étapes 
de concertation du PAPI : les promoteurs immobiliers, notaires et constructeurs. En effet, lors de la vente de 
certains bien, ou lors de la construction, le risque inondation est parfois méconnus ou alors mal pris en compte.   
 
Ainsi, il a été identifié comme prioritaire de :  

- Informer ces acteurs du risque inondation 
- Présenter les solutions de réduction de vulnérabilité 
- Élaborer et transmettre les documents à distribuer auprès des futurs acquéreurs pour favoriser une 

meilleure compréhension du risque 
 

Cette opération consiste donc en la réalisation de sessions d’information à destination de ce type de public, avec 

l’appui d’organismes spécialisés. Un dépliant sur l’acquisition de biens en zone inondable à destination des futurs 

acquéreurs sera également développé pour faciliter la transmission de l’information. 

 

Les différents acteurs du territoire seront dans un premier temps identifié, puis 6 sessions d’information seront 

organisées à raison de 2 par an en 2027, 2029, et 2031. Le SMBGP proposera ensuite un appui technique sur le 

long terme pour toutes questions relatives aux inondations. 

Action 1.12 : SENSIBILISATION DES NOTAIRES, AGENTS/PROMOTTEURS 

IMMOBILIERS ET CONSTRUCTEURS AU RISQUE D’INONDATION  



 

8 000 € TTC

FPRNM 80 % 6 400 € TTC 

SMBGP 20 % 1 600 € TTC 

 Coût 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Elaboration des 
sessions d’information 
et des documents 
ressources 

3 000 €       

Sessions 
d’informations  

5 000 €       

Nombre de participants  

          

Action 1.12 : SENSIBILISATION DES NOTAIRES, AGENTS/PROMOTTEURS IMMOBILIERS ET 

CONSTRUCTEURS AU RISQUE D’INONDATION  

 

Territoire concerné 

  

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.6 ; D2.7 

SLGRI : 2.1, 2.4, 4.1 

 

Périmètre PAPI Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

 



 

 AXE 1 

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE ET DE 

LA CONSCIENCE DU 

RISQUE  

 
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Développer la culture du risque des habitants du territoire, notamment via la connaissance des 

dispositifs de réduction de vulnérabilité et une meilleure compréhension du fonctionnement du bassin 

versant 

- Montrer un engagement fort du SMBGP dans les démarches de sensibilisation au risque d’inondation et 

notamment de la résilience des territoires 

- Favoriser les partenariats entre les acteurs locaux pour une meilleur diffusion des informations et 

acculturation de la population 

- Valoriser l’avancement des actions et outils de sensibilisation de l’axe 1 du PAPI 

La journée nationale de la résilience (JNR) est une initiative gouvernementale qui vise à diffuser la culture du risque 

et de la résilience auprès de l’ensemble des publics. L’objectif de cette journée dont le point d’orgue est le 13 

octobre est que chaque citoyen puisse connaitre les risques majeurs qui l’entourent et s’informe sur les 

comportements de sauvegarde à adopter, et les modalités en cas d’évènements graves.  

 

Il s’agira donc de proposer tous les ans une animation à l’occasion de cette journée mais aussi de s’engager à 

participer aux évènements locaux de sensibilisation à l’environnement pour lesquels la problématique des 

inondations peut être intégrée. D’autres actions de sensibilisation mises en œuvre par le SMBGP, notamment 

celles décrites dans les fiches actions 1.8 pourront s’inscrire dans cette initiative.  

 

Ainsi, le SMBGP envisage d’animer 3 stands par an. 

Action 1.13 : ANIMATIONS À L’OCCASION DE LA JOURNÉE 

NATIONALE DE LA RÉSILIENCE ET D’AUTRES ÉVÈNEMENTS LOCAUX 



 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Animation de 
sensibilisation  

      

Nombre de journées de sensibilisation réalisées 

              Nombre de participants 

Action 1.13 : ANIMATIONS À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSILIENCE ET 

D’AUTRES ÉVÈNEMENTS LOCAUX 

 

Territoire concerné 

  

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.6 ; D2.7 

SLGRI : 2.2, 2.4 

 

Périmètre PAPI Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 



 

AXE 2 

SURVEILLANCE, 

PREVISION DES CRUES 

ET DES INONDATIONS   

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Mieux comprendre le risque inondation et ses outils de prévision 

- Améliorer l’anticipation des crues pour favoriser la mise en sécurité des populations  

- Améliorer la gestion de crise 

Au-delà des appareillages de suivi du niveau d’eau (Vigicrue et autres stations de mesures) installés sur le gave et ses 

affluents, une partie du territoire du PAPI est éligible à différents dispositifs nationaux tels des abonnements APIC 

pour les précipitations et VigicrueFlash pour les crues soudaines. Le diagnostic du territoire a montré que ces outils 

sont très peu utilisés par les communes.  

La concertation avec les acteurs du territoire et principalement les élus locaux a confirmé que des sessions 

d’information au suivi et à la vigilance hydrométéorologique permettraient l’appropriation de ces outils et ainsi une 

meilleure anticipation des phénomènes. 

Ainsi, au minimum trois sessions d’information seront proposées sur cette thématique. Elles seront ouvertes aux élus 

mais aussi aux agents des collectivités volontaires. Ces sessions s’inscriront dans le cadre du parcours de formation 

décrit dans l’action 1.2 du PAPI.  

Action 2.2 : SENSIBILISER LES ÉLUS AUX DISPOSITIFS DE VEILLE 

HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE 



 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des sessions 
d’information 

      

Nombre de participants aux sessions d’information   

Action 2.2 : SENSIBILISER LES ÉLUS AUX DISPOSITIFS DE VEILLE HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE 

 

Territoire concerné 

 

Public concerné  

 

Liens avec le PGRI, la SLGRI et les actions PAPI : 

PGRI :  D3.1 ; D3.2 ; D3.3 

SLGRI : 2.4, 3.1, 3.3 

PAPI : 1.2 

Périmètre PAPI 
Syndicat mixte du bassin du gave de 

Pau  

 

Action réalisée en régie 

 



 

AXE 2 

SURVEILLANCE, 

PREVISION DES CRUES 

ET DES INONDATIONS   

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Améliorer l’anticipation des crues pour favoriser la mise en sécurité des populations  

- Anticiper les crues en amont de secteurs vulnérables  

- Définir des seuils d’alertes et les associer aux actions inscrites dans les Plans Communaux de Sauvegarde  

Le territoire du PAPI est relativement bien couvert par des dispositifs de prévision et de suivi des cours d’eau : 7 

stations Vigicrues permettent de suivre le niveau du gave de Pau (dont 3 sur le périmètre de ce PAPI) et 35 autres 

stations de mesures ont été installés sur les affluents par différents acteurs et servent également à gestion de crise. 

Seuls quelques cours d’eau restent orphelins en données et mériteraient une instrumentation dédiée. C’est 

notamment le cas du Laà qui a été identifié lors des ateliers de concertation du territoire. En effet, ce cours d’eau n’a 

aucun ouvrage de protection existant ou en projet sur lequel un dispositif de suivi en continu fourni des données ou 

pourrait les fournir, et son fonctionnement hydrologique est aujourd’hui peu connu. 

Il s’agira donc de définir un secteur propice à l’installation d‘une station de mesure et de travailler avec les communes 

situées en aval pour l’intégration des données à leur fonctionnement en temps de crise, notamment via l’activation 

de leur PCS.  

Cette installation se déroulera en étroite collaboration avec le SPC et la DDTM64. 

Action 2.1 : INSTALLATION D’UN CAPTEUR DE SUIVI DU NIVEAU 

D’EAU SUR LE LAA 



 

25 500 € TTC (pour 1 site équipé)

FPRNM 50 % 12 750 € TTC 

SMBGP 50 % 12 750 € TTC 

 

 Coût 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Etude d’opportunité et de 
faisabilité de l’installation 

15 000 €       

Installation de la station de 
mesure  

10 500 €       

Installation du capteur et appropriation des données par les communes riveraines 

Action 2.1 : INSTALLATION D’UN CAPTEUR DE SUIVI DU NIVEAU D’EAU SUR LE LAA 

 

Territoire concerné 

 

Modalité de mise en œuvre 

  

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D3.2  

SLGRI : 3.3 

 

Vielleségure, Sauvelade, Loubieng, 

Laà-Mondrans 
Syndicat mixte du bassin du gave de Pau  

 

Acteurs associés : communes et EPCI-FP, 

service prévision de crue (SPC), DDTM 64 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 3 

ALERTE ET GESTION 

DE CRISE 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- S’assurer de l’opérationnalité des PPMS des établissements scolaires en zone inondable 
- Vérifier l’efficacité de la coordination entre le personnel chargé de mettre en sécurité les enfants 
- Faire le lien entre le PCS et le PPMS de chaque commune concernée ;  
- Réaliser des exercices d’entrainement et échanger avec les enseignants et élèves sur le bon 

comportement à adopter en cas d’inondation 

 
Selon le diagnostic territorial, il y a au total 33 établissements scolaires situés en zone inondable sur le périmètre de 
ce PAPI, dont 31 dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est donc nécessaire de s’assurer que la mise en sécurité des élèves 
est correctement effectuée en cas d’inondation, notamment à travers le PPMS (Plan particulier de mise en sureté). 
Ce plan doit également être intégré à la stratégie de gestion de crise définie dans le PCS de chaque commune 
concernée. Bien que certains ouvrages de protection limiteront l’exposition de ces établissements scolaires aux 
débordements, il est nécessaire de prendre en compte le risque de dépassement du niveau de protection ou bien 
leur risque de défaillance. 
 
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques c’est l’équipe mobile de sécurité qui se charge de l’élaboration et la 
révision des PPMS. Les connaissances concernant l’aléa inondation pour chaque établissement restent toutefois 
sommaires. 
 
Cette action vise donc à apporter un appui technique à l’élaboration des PPMS en apportant une information précise 
sur l’inondabilité des bâtiments et sur la mise en sécurité envisageable. Cet appui s’étendra aussi à la réalisation 
d’exercices inondation et au debriefing post-exercice dans l’objectif d’améliorer la gestion de ce type d’évènement.  

Action 3.4 : APPUI TECHNIQUE À L’ÉLABORATION ET LA RÉVISION 

DES PPMS VOLET INONDATION 



 

Réalisée en régie 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Appui technique à 
l’élaboration/révision 
des PPMS 

      

Réalisation d’exercices 
de crise inondation 

      

 Nombre de PPMS révisés 

             Nombre d’exercices réalisés  
             Nombre de personnel enseignants et d’élèves impliqués 

Action 3.4 : APPUI TECHNIQUE À L’ÉLABORATION ET LA RÉVISION DES PPMS VOLET INONDATION 

 

Territoire concerné 

Établissements scolaires en zone 

inondable   

Modalités de mise en œuvre 

 Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D3.6 ; D3.7 ; D2.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 3 

ALERTE ET GESTION 

DE CRISE 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Sensibiliser et informer les élus et agents des collectivités à la gestion de crise communale et 

intercommunale  

- Garantir la mise en place de dispositifs de gestion de crise performants à l’échelle du bassin versant par la 

réalisation et/ou l’amélioration de l’opérationnalité des PCS et PICS 

La loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 (dite « MATRAS ») a considérablement élargie le périmètre des 
communes devant disposer d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). D’après le diagnostic territorial, certains 
PCS sont absents et d’autres PCS manquent d’opérationnalité. De plus, dans la majorité des cas, les limites et 
défaillances potentielles des ouvrages hydrauliques ne sont pas prises en compte. 
D’autres part, en 2026, chaque intercommunalité comprenant une commune soumise à l’obligation d’élaborer un 
PCS, devra obligatoirement réaliser un Plan intercommunal de sauvegarde (PICS). Aujourd’hui seule la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a élaboré le siens. Les 8 autres intercommunalités du périmètre 
du PAI n’en disposent pas. 
Cette action s’inscrit donc dans le parcours de formation multithématique à destination des élus décrit dans la 
fiche action 1.2.  
 
Les objectifs sont :  

- Transmettre les informations essentielles pour l’élaboration de documents gestion de crise performants 

et opérationnels 

- Intégrer l’emprise des zones inondables, déterminées dans les différentes études hydrauliques 

(modélisations récentes), dans les cartographies opérationnelles de gestion de crise 

- Prendre en compte systématique les limites de protection et les potentiels risques de défaillance des 

ouvrages avec des mesures de sauvegarde spécifiques  

Au-delà des sessions de formation, le SMBGP restera à disposition de chaque collectivité en fournissant les 

connaissances hydrauliques acquises.

Action 3.1 : ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE DES ÉLUS ET 

AGENTS DES COLLECTIVITÉ À LA GESTION DE CRISE 



 

: Réalisée en régie

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Mise en place du parcours de formation 
et coordination avec les différents 
intervenants (1.2) 

      

Mise en œuvre du parcours de formation         

Accompagnement ponctuel et appui 
technique à l’élaboration des PCS/PICS 

      

 

  : Nombre de participants 

             Nombre de collectivités souhaitant un accompagnement spécifique

Action 3.1 : ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE DES ÉLUS ET AGENTS DES COLLECTIVITÉ À LA 

GESTION DE CRISE 

 

Territoire concerné 

Périmètre du PAPI 

Modalité de mise en œuvre 

 

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D3.1 ; D3.4 ; D3.6 ; D3.11 

SLGRI :  

 

Syndicat mixte du bassin du 

gave de Pau 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 3 

ALERTE ET GESTION 

DE CRISE    

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- S’assurer de l’opérationnalité des PCS 
- Vérifier l’efficacité de la coordination entre les différents échelons de la gestion de crise (communes, SDIS, 

préfecture, SMBGP, EPCI-FP…) 
- Réaliser des retours d’expérience dans un objectif d’amélioration de la gestion de crise  

 
Le caractère opérationnel des documents de gestion de crise nécessite d’être testé régulièrement à travers des 
exercices de mise en situation, sur table et/ou sur le terrain. Il est alors primordial que l’ensemble des dispositions 
et actions soient bien compris par l’ensemble agents et élus susceptibles d’intervenir. 
 
Dans le cadre de ce PAPI, le SMBGP souhaite organiser :  

- 1 journée d’entrainement à la gestion de crise pour les élus et agents des collectivités du bassin versant du 
gave de Pau. Cette session d’entrainement se déroulera en salle et reposera sur une simulation de gestion 
de crise globale ou chaque participant se verra attribuer un rôle précis. Suivant le nombre de participants, 
différentes cellules d’animation seront mises en place.  

- 2 exercices terrains d’ampleur dont le scénario concernera plusieurs communes. A partir d’un scénario 
d’évènement d’inondation, les participants devront mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires 
à la sauvegarde de la population en coordonnant et mobilisant du mieux possible les moyens humains et 
matériels disponibles.  

Un prestataire accompagnera le SMBGP dans la préparation, et l’organisation de ces exercices. 
 
Au-delà de l’organisation de ces exercices, SMBGP envisage d’accompagner méthodologiquement les communes 
dans la réalisation de leur exercice de crise. 
 
Un exercice d’ampleur sera coconstruit en partenariat avec le syndicat amont (PLVG) afin de mobiliser et mettre en 
situation les communes à l’aval de leur territoire et celles à l’amont de celui du SMBGP.  

Action 3.2 : EXERCICES DE CRISE COMMUNAUX ET 

INTERCOMMUNAUX 



 

20 000 TTC  

FPRNM 0 % 0 € TTC 

SMBGP 100 % 20 000 € TTC 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Journée d’entrainement à la gestion de 
crise  

      

Exercices terrain         

 Nombre d’acteurs mobilisés 

              Nombre de mesures d’amélioration recensées  
              Réalisation du retour d’expérience  

Action 3.2 : EXERCICES DE CRISE COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 

Territoire concerné 

Communes à définir   

Modalité de mise en œuvre 

 

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D3.6 

SLGRI :  

 

SMBGP/EPCI-FP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 3 

ALERTE ET GESTION 

DE CRISE 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Capitaliser la connaissance des hauteurs d’eau des différentes crues pour affiner les connaissances 
hydrauliques du territoire 

- Entretenir la mémoire des catastrophes 

 
A travers cette action, le SMBGP souhaite inciter les différentes communes à capitaliser les données post-crue afin 
d‘entretenir la mémoire des catastrophes mais aussi affiner les connaissances hydrauliques des secteurs concernés. 
 
Il existe plusieurs méthodes afin de relever et enregistrer les hauteurs d’eau atteintes par une crue, notamment :  

- Une grille élaborée par l’État à compléter   
- Une application conçue par le CEREMA dénommée CRISI (Collecte et relevé d’informations suite à une 

inondation) 
 

L’objectif est donc d’inciter les élus à utiliser ces outils et à transmettre les informations collectées. 

Action 3.3 : FORMATION DES ÉLUS À LA MÉTHODE DE 

CAPITALISATION DES DONNÉES POST-CRUE 



 

Réalisée en régie 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Formation des élus        

 Nombre d’élus formés 

              Nombre des données capitalisées post crue  

Action 3.3 : FORMATION DES ÉLUS À LA MÉTHODE DE CAPITALISATION DES DONNÉES POST-CRUE 

 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI 

Modalité de mise en œuvre 

 

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D3.11 

SLGRI :  

 

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau  

 



 

AXE 4 

PRISE EN COMPTE DU 

RISQUE 

D’INONDATION DANS 

L’URBANISME 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Favoriser une meilleure intégration du risque dans les documents d’urbanisme 

- Traduire les cartographies de l’aléa inondation dans les PLU/PLUi et les documents stratégiques 

d’aménagement du territoire (SCOT) 

- Maîtriser l’évolution de l’urbanisation en zone inondable et promouvoir les démarches d’infiltration des 

eaux dans le sol 

La prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire est primordiale pour réduire la 

vulnérabilité du territoire. En effet, sur le périmètre du PAPI ce sont près de 15 000 habitants qui résident en zone 

inondable. Le diagnostic territorial a permis de mettre en exergue une hétérogénéité de prise en compte de ce risque 

par les différentes collectivités. Un réel besoin d‘accompagnement semble émaner du territoire concernant cette 

thématique. 

Ainsi, le SMBGP, avec l’accompagnement de structures locales spécialisées (CAUE, AUDAP, CEPRI etc.), souhaite :  

- Mettre en place de sessions de formation/d’information à l’intégration du risque inondation dans les 

documents d’urbanisme à destination des élus et agents des collectivités en charge de la compétence 

urbanisme. Entre 3 et 5 sessions de formations pourront être organisées pour favoriser les échanges. 

- Elaborer un outil d’aide de type « guide méthodologique » des démarches à entreprendre et des bonnes 

pratiques. Afin de faciliter l’intégration de ce guide et favoriser son opérationnalité, il sera co-construit avec 

les différents acteurs concernés. Ce document se veut « récapitulatif » et au plus près des besoins du 

territoire. Il pourra réorienter les lecteurs vers des documents ressources et guides méthodologiques 

existants mais aussi apporter des compléments concernant les spécificités locales. Sa forme reste à définir, 

le document papier ne représente pas la seule option possible (étudier la faisabilité de réalisation d’une 

vidéo). La réalisation de ce « guide » sera confié à un prestataire. 

Cette démarche sera menée en collaboration étroite avec le syndicat amont (PLVG) afin de favoriser une politique 

d’aménagement du territoire cohérente et commune à l’échelle d’un même bassin versant.  

Action 4.1 : FORMATION À L’INTÉGRATION DU RISQUE INONDATION 

DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 



 

15 000 € TTC 

FPRNM 50 % 7 500 € TTC 

SMBGP  50 % 7 500 € TTC  

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Préparation de la formation et réalisation 
du guide méthodologique  

      

Réalisation des formations/rencontres         

Nombre de participants  

   

Action 4.1 : FORMATION À L’INTÉGRATION DU RISQUE INONDATION DANS LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI 

Modalité de mise en œuvre 

 

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.3 ; D4.4 ; D4.7 ; D4.9  

SLGRI : 4.1 

 

Syndicat mixte du bassin du gave 

de Pau, CAUE, AUDAP 

PLVG, DDTM 



 

AXE 4 

PRISE EN COMPTE DU 

RISQUE 

D’INONDATION DANS 

L’URBANISME 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Promouvoir la prise en compte des cartographies de l’aléa inondation de référence issues des nouvelles 

études hydrauliques dans les PLU et PLUi 

- Maîtriser l’évolution de l’urbanisation en zone inondable 

La maîtrise de l'urbanisation en zone inondable est un prérequis à la mise en œuvre d'une politique de prévention 
du risque inondation sur un territoire. Ainsi, une politique de gestion du risque inondation doit venir s'appuyer sur 
une réglementation de l'occupation du sol adaptée. Les Plans de Prévention des Risques d’inondation ne constituent 
pas la seule source d’information à prendre en compte et toutes les connaissances complémentaires des risques 
disponibles doivent être exploitées pour apprécier le risque, en particulier pour l’élaboration des documents 
d’urbanisme. 
 
En complément de l’action 4.1, le SMBGP s’engage à participer aux réunions de travail concernant l’élaboration des 

documents structurants d’aménagement du territoire élaborés sur le périmètre du PAPI. Il fournira alors l’ensemble 

des données relatives aux risques d’inondation et apportera un regard technique et critique sur les études menées. 

Action 4.2 : APPUI TECHNIQUE À L’ÉLABORATION ET LA RÉVISION 

DES DOCUMENTS D’URBANISME 

 



 

Réalisée en régie

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Appui technique à destination des 
différentes collectivités  

      

 

Nombre d’échanges et de réunions de travail 

     

   

Action 4.2 : APPUI TECHNIQUE À L’ÉLABORATION ET LA RÉVISION DES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI 

Modalité de mise en œuvre 

 Syndicat mixte du bassin du gave de Pau  

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.3 ; D4.4 ; D4.7 ; D4.9  



 

AXE 4 

PRISE EN COMPTE DU 

RISQUE 

D’INONDATION DANS 

L’URBANISME 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Informer les élus et la population du risque inondation 

- Traduire les cartographies de l’aléa inondation de référence issues des nouvelles études hydrauliques dans 

les PLU et PLUi 

- Maîtriser l’évolution de l’urbanisation en zone inondable 

- Mettre à jour les nouvelles connaissances  

Cet atlas cartographique vise à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation. Il n’a pas de portée 
réglementaire et ne peut se substituer à un document d’urbanisme ou un Plan de Prévention des risques 
d’inondations (PPRi). Néanmoins, il permet aux citoyens et aux responsables (maires, élus ou administratifs) de 
mieux apprécier l’étendue des zones qui présentent un risque d’inondation important ou qui favorisent l’étalement 
des eaux. L’atlas est un outil d’information et d’aide à la décision, il ne peut être ignoré notamment dans le cadre 
de l’élaboration des documents d’urbanisme et la délivrance des permis de construire. Pour chaque secteur 
concerné par une étude hydraulique, les communes recevront un atlas cartographique communal compilant 
l’ensemble des informations existantes (études hydrauliques et Plans de Préventions des risques d’inondations). 
 
Le risque inondation sera représenté sur les cartographies en fonction de deux paramètres :  

- Les hauteurs d’eau (3 classes) 
- La probabilité d’occurrence (crue décennale, crue cinquantennale et crue centennale) 

 
Ces cartographies seront accompagnées d’une note de recommandation et appuyées par un Porté à connaissance 
(PAC) élaboré par le préfet et transmis aux communes.  
 
L’ensemble des études existantes préalables à ce PAPI ont déjà été communiquées aux communes dans le cadre du 
programme d’études préalables au PAPI. Cette fiche action concerne donc les futures études qui caractériserons de 
nouveaux aléas. 

Action 4.3 : ATLAS CARTOGRAPHIQUE DES ZONES INONDABLES A 

L’ECHELLE COMMUNALE 

 



 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Alimentation de l’atlas cartographique         

Nombre de cartes des zones inondables réalisées 

           Nombre de PLU/ PLUi actualisés  

           Nombre de portés à connaissance 

Action 4.3 : ATLAS CARTOGRAPHIQUE DES ZONES INONDABLES A L’ECHELLE COMMUNALE 

 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI. Communes bénéficiant 

d’une actualisation des connaissances 

hydrauliques 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D2.1 ; D4.3 ; D4.7 ; D4.9 

Syndicat mixte du bassin du gave 

de Pau  

DDTM 



 

AXE 4 

PRISE EN COMPTE DU 

RISQUE 

D’INONDATION DANS 

L’URBANISME 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Imposer une meilleure prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme 

- Instaurer une réglementation cohérente à l’échelle d’un même bassin versant 

- Actualiser les PPRi anciens à l’aide de données hydrauliques récentes 

Le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRi) est un document opposable qui délimite les zones 
exposées aux risques d'inondation et y réglemente les usages (interdictions, des prescriptions spécifiques portant 
sur des constructions, ouvrages, aménagements, exploitations…). 
 
La couverture du territoire en PPRi est assez hétérogène et présente certaines limites :  

- Des secteurs à enjeux n’ont pas de PPRi malgré l’existence d’études hydrauliques indiquant une forte 
exposition à l’aléa inondation, avec des hauteurs d’eau parfois considérables ;  

- Certains PPRI sont datés et présentent d’importants écarts avec les études récentes ce qui engendre des 
incohérences et un mécontentement entre les politiques de développement urbain et leur acceptabilité par 
les riverains. 

 
Par cette fiche action, il s’agira donc définir les secteurs prioritaires pour la révision ou l’élaboration de nouveaux 
PPRi et d’engager les démarches auprès des services de l’État. Le principal objectif de cette stratégie sera d’aboutir 
à une politique d’aménagement du territoire cohérente et globale à l’échelle d’un même bassin versant. 
 

Action 4.4 : ÉLABORATION ET RÉVISION DE PPRi 

 



 

Voici ci-dessous les priorités identifiées dans le cadre du diagnostic territorial du PAPI : 
 

Elaboration d’un PPRI 

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Lestelle-Bétharram, Coarraze, 
Igon, Beuste, Bénéjacq, Gomer, 
Lucgarier, Hours, Livron, 
Barzun, Lamarque-Pontacq, 
Loubajac, Barlest, Lahourcade, 
Monein, Puyoo, Ramous 
 

Aussevielle, Poey-de-Lescar Lacommande, Parbayse, Laroin 

Tableau 1: Priorités identifiées pour l'élaboration d'un PPRi 

 

Révision d’un PPRI 

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Nay, Mirepeix, Gelos, Jurançon, 
Uzos, Mazères-Lezons, Nousty, 
Soumoulou, Espoey, Lons 

Abos, Mourens, Os-Marsillon, 
Idron 

Lagos, Bordères, Angais,  

Tableau 2: Priorités identifiées pour la révision d'un PPRi 

 

Action 4.4 : ÉLABORATION ET RÉVISION DE PPRi 

 



 

DDT(M)

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Élaboration/révision de PPRi       

Nombre d’élaboration et/ou de révision de PPRi 

   

Action 4.4 : ÉLABORATION ET RÉVISION DE PPRi 

 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI 

 Modalité de mise en œuvre 

 État (DDTM64, DDT65)  

 

Lien avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.1 ; D4.2 

SLGRI : 4.4 

 



  

AXE 5 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Créer une zone d’expansion de crue urbaine et désimperméabiliser les terrains 

- Suppression de la zone commerciale et d’habitat à travers une opération de renaturation 

- Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes 

Situé à l’Ouest de la commune d’Orthez le quartier Castetarbe est sujet à des inondations régulières (août 1983, 
mai 2000, février 2009, mai 2013, juin 2014, avril 2020 – la plus importante en hauteur de submersion). 
 
Le cours d’eau du Lagnérot, qui traverse ce quartier, a connu progressivement divers aménagements qui réduisent 
de manière notable ses capacités d’écoulement : la construction de la voie ferrée et de la route départementale 
avant 1938 ont considérablement réduit la section d’écoulement du cours d’eau, avec une section sous la voie 
ferrée ne laissant transiter qu’une crue inférieure à la décennale avant mise en charge. A cette époque, l’absence 
d’enjeux à proximité ne causait pas de risque. 
A partir des années 1955-1957, le secteur en amont des voies de communication a commencé à être aménagé 
avec la création d’une zone commerciale et d’habitats dans un rayon élargi. En 1977, la zone était complétement 
aménagée, imperméabilisé et le Lagnérot busé sur une centaine de mètres.  
Le PPRi de la commune classe l’emprise de cette zone commerciale en orange (zone d’expansion de crue et zone 
où le risque est important), mais la dernière crue de 2020 (Q50 à Q100) a montré que les inondations dépassaient 
largement cette zone située dans une cuvette topographique en touchant les maisons riveraines. 
 
Les enjeux concernés par une crue centennale sont : 

• Zone commerciale composée de 6 à 8 emplacements commerciaux, de divers garages et d’un logement 
à l’étage 

• 10 parcelles urbanisées avec des maisons individuelles 

• 400 m de voirie départementale à grand trafic avec des hauteurs d’eau supérieures à 1 m sur 100 ml. 
 
 

Action 5.8 : ACQUISITION PRÉVENTIVE DE BIENS EN ZONE 

INONDABLE À ORTHEZ – QUARTIER CASTETARBE 

 



 

Depuis 2001, pas moins de 6 études ont dressé un diagnostic de la situation et proposé diverses solutions : création d’un bassin écrêteur en amont, suppression du verrou 
hydraulique sous la voie ferrée, renaturation de la zone. 
Le stockage amont et l’élargissement du busage du Lagnérot ont longtemps été priorisés. Pour des raisons techniques, de disponibilité foncière, financières ou 
environnementales, les 2 premières solutions ont finalement été écartées et tout récemment, le choix de la commune et de l’intercommunalité s’est porté sur la 
renaturation de cette zone qui passe par le rachat, la démolition, la désimperméabilisation et la remise à ciel ouvert du cours d’eau du Lagnérot. Soit une surface d’environ 
4 800 m2 qui sera en outre traitée d’un point de vue paysagers en espace vert. 
 
Ce projet vise donc à traiter les enjeux hydrauliques par la prévention des risques d’inondation sur la zone elle-même mais aussi pour les maisons riveraines, puisque la 
création de cette espace va aussi permettre de ralentir et stocker temporairement les eaux de crue du Lagnérot dont le passage sous la voie ferré et la route 
départementale restera contraint. En même temps, cette opération de renaturation qui fait partie des solutions dites fondées sur la nature s’intègre dans une démarche 
de renouvellement urbain par la suppression de ce qui est devenu une friche suite à la crue d’avril 2020 ayant entrainer le départ de la plupart des commerces. 
 
Les objectifs visés sont pour une crue cinquantennale : 

• Suppression de l’enjeu le plus exposé (zone commerciale, garages et logement à l’étage) 

• Suppression de l’inondation pour 4 maisons sur 5 et réduction des hauteus sur cette dernière 

• Division par 4 du linéaire de voirie inondée et réduction de hauteur des 100 m restants (< 0,5 m contre > 1 m) 

• Désimperméabilisation et renaturation d’un site très fortement anthropisé 
 
 
Cette fiche action a pour objet l’acquisition des parcelles, des bâtiments et éventuellement des baux restants en vu des travaux de démolition, désimperméabilisation et 
renaturation. Elle est complémentaire de la fiche action 6.4 portant sur les études préalables, la maîtrise d’œuvre et les travaux. 

Action 5.8 : ACQUISITION PRÉVENTIVE DE BIENS EN ZONE INONDABLE À ORTHEZ – QUARTIER 

CASTETARBE 

 



 

Figure 2 : Projet de renaturation du secteur 

Action 5.8 : ACQUISITION PRÉVENTIVE DE BIENS EN ZONE INONDABLE À ORTHEZ – QUARTIER 

CASTETARBE 

 

Figure 1 : Dégâts suite à la crue d’avril 2020 



 

400 000 € HT (base estimation des domaines) 

FPRNM 0 % 0 € HT 

Agence de l’eau Adour-Garonne 50 % 200 000 € HT 

SMBGP 50% 200 000 € HT 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Acquisition préventive       

  Indicateurs de suivi : Nombre d’acquisitions réalisées 

Action 5.8 : ACQUISITION PRÉVENTIVE DE BIENS EN ZONE INONDABLE À ORTHEZ – QUARTIER 

CASTETARBE 

 

Territoire concerné 

Commune d’Orthez 

Modalité de mise en œuvre 

MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de 
Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et 

exécution des travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.4, D4.9, D5.2 

SLGRI : 4.3, 5.1, 5.6 

PAPI : 6.4 

 



  

AXE 5 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des logements situés en zone inondable  

- Proposer et accompagner les propriétaires dans la mise en place de mesures de réduction de la 

vulnérabilité 

- Identifier et mettre en œuvre les aides techniques et financières pour une adaptation résiliente des 

habitations 

Les diagnostics des habitations en zones inondables ont pour objectifs d'évaluer la vulnérabilité des logements 
face aux inondations et d'aider les propriétaires à identifier des solutions techniques à mettre en œuvre afin de 
réduire les dommages potentiels. 
 
Les diagnostics de vulnérabilité devront : 
 

- Evaluer la vulnérabilité du bâtiment et caractériser les conséquences potentielles (ou réelles) des 
inondations : sources de danger, dégâts directs et indirects, coût de la remise en état, délai de retour à la 
normale 

- Proposer et identifier des mesures permettant de réduire l’exposition au risque : mesures techniques ou 
mesures organisationnelles 

- Etablir un rapport de synthèse du diagnostic de l’habitation 
- Accompagner les propriétaires dans le montage du dossier de subventions jusqu’à son dépôt aux services 

de l’Etat.  
  
Dans le cadre du programme d’études préalables, plus de 500 diagnostics de vulnérabilité ont été menés, c’est une 
démarche qui intéresse la population et permet une meilleure appropriation du risque par les habitants. 
 
Le coût de réalisation d’un diagnostic a été estimé à 750 euros pour un bâtiment à usage d’habitation. 

Action 5.1 : DIAGNOSTICS DE VULNÉRABILITÉ DES HABITATIONS 

 



 

 Afin d’estimer un nombre de diagnostics à réaliser dans ce PAPI plusieurs critères ont été pris en compte :  

- Le nombre de bâtiments en zone inondable par commune 
- Le retour d’expérience du Programme d’études préalables au PAPI (nombre de courriers envoyés, nombre de diagnostics réalisés) 
- Le retour d’expérience des autres porteurs, notamment de l’expérimentation MIRAPI 

 
Le tableau suivant récapitule les objectifs dans le cadre du PAPI : 

 

EPCI-FP CAPBP CCLO CCPN CCNEB CCVO CCPOA CCBG CCHB CATLP 

Nombre de 
bâtiments 
d’habitations 
en zone 
inondable 
(Q100) 

4223 717 961 528 62 5 26 16 109 

Objectifs de 
diagnostics en 
nombre 

500 100 150 55 10 3 6 5 20 

Coût 
prévisionnel  

375 000 € 75 000 € 112 500 € 41 250 € 7 500 € 2 250 € 4 500 € 3 750 € 15 000 € 

 
Cette action étant étroitement liée avec la stratégie de communication, le planning de réalisation des diagnostics est le suivant : 
 

Année 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total 

Nombre de 
diagnostics 

150 150 150 150 150 100 850 

 
Au-delà de la stratégie d’intervention et de communication décrite ci-dessus, le SMBGP s’engage à répondre à toutes les sollicitions situées dans le périmètre du 
PAPI se trouvant confrontées à des problématiques d’inondations (par débordements de cours d’eau et/ou ruissellement), même si l’habitation se situe en dehors 
du zonage d’un PPRI et/ou d’une étude hydraulique. 
 
Voir en Annexe 1 pour consulter la stratégie détaillée de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes.



 

636 750 € TTC (pour 850 biens diagnostiqués) 

FPRNM 50 % 318 375 € TTC 

Propriétaires 50 % 318 375  € TTC 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation de 
diagnostics  

      

Constitution de 
dossier de 
financement  

      

  Indicateurs de suivi :  Nombre de diagnostics réalisés  

               Questionnaire de suivi et de satisfaction 

Action 5.1 : DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE DES HABITATIONS 

 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI   

Modalité de mise en œuvre 

 

Liens avec le PGRI, la SLGRI et le PAPI : 

PGRI : D4.8 

SLGRI : 4.2 

PAPI : 5.4 

Syndicat mixte du bassin du gave 

de Pau  

 



  

AXE 5 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des établissements scolaires et des Mairies en zones inondables   

- Proposer et accompagner les collectivités dans la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité   

- Identifier et mettre en œuvre les aides techniques et financières pour une adaptation résiliente des enjeux 

d’intérêt général  

 
Les diagnostics des établissements recevant du public ont pour objectif d'évaluer la vulnérabilité des bâtiments face 
aux inondations. Le SMBGP a pour mission d'aider les collectivités à identifier des solutions techniques et 
organisationnelles à mettre en œuvre afin de réduire les dommages potentiels et de faciliter un retour à la normale 
optimum. 
 
Les diagnostics de vulnérabilité devront : 
 

- Evaluer la vulnérabilité du bâtiment et caractériser les conséquences potentielles (ou réelles) des 
inondations : sources de danger, dégâts directs et indirects, coût de la remise en état, délai de retour à la 
normale 

- Proposer et identifier des mesures permettant de réduire l’exposition aux risques : mesures techniques ou 
mesures organisationnelles 

- Etablir un rapport de synthèse du diagnostic du bâtiment 
- Accompagner les collectivités dans le montage du dossier de subventions jusqu’à son dépôt aux services de 

l’Etat.  

Action 5.2 : DIAGNOSTIC DE VULNERABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC 

 



 

Afin d’estimer un nombre de diagnostics à réaliser dans ce PAPI, plusieurs critères ont été pris en compte, notamment le nombre d’établissements scolaires et de 

mairies en zone inondable centennale. Les communes marquées en gras sont celles disposant d’un PPRI pouvant donc bénéficier de subventions EAPCT. 

 
33 Établissements scolaires en zone inondable 

(dont 24 avec PPRi) 
21 Mairies en zone inondable (dont 15 avec PPRI) 

Structures publiques 
identifiées comme prioritaires 

pour bénéficier de la 
démarche ALABRI 

5 crèches  
(Mourenx, Poey-de-Lescar, Bizanos (2), Pontacq) 

 
1 école maternelle 

 (Livron) 
 

6 écoles élémentaires 
 (Bizanos, Bordères, Beuste, Ramous, Os-

Marsillon, Gan) 
 

18 écoles primaires  
(Lamarque-Pontacq, Barzun, Artigueloutan, 

Ousse, Bizanos, Beuste, Angais, Aressy, Gelos, 
Arbus, Tarsacq, Aussevielle, Uzos, Puyoo, 

Mourenx, Abos, Pardies-Piétat, Gan) 
 

1 collège  
(Lestelle-Bétharram) 

 
2 lycées/SEGPA  

(Jurançon,  
Lestelle-Bétharram) 

Loubajac, Uzos, Pardies-Piétat, Gan, Aussevielle, 
Lamarque-Pontacq, Puyoo, Os-Marsillon, Abos, Poey-

de-Lescar, Gelos, Baliros, Arros-de-Nay, Lagos, 
Beuste, Angais, Lee, Ousse, Livron, Aressy, Tarsacq 

 
Le contact avec ces établissements permettra également d’aborder la mise à jour des PPMS (Plans particuliers de mise en sûreté) et PCS (Plans communaux de 

sauvegarde) de chaque établissements et communes. La maquette maison résiliente pourra également être présentée à l’occasion de ces réunions. 

Le coût de réalisation d’un diagnostic a été estimé à 1000 euros avec un objectif de nombre de réalisation de diagnostics fixés à 39 biens. 

Voir en Annexe 1  pour consulter la stratégie détaillée de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes. 

 



 

39 000 € TTC pour 39 biens diagnostiqués 

FPRNM 50 % 19 500 TTC 

Collectivité territoriales 50 % 19 500 TTC 

Année 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des 
diagnostics 

      

  Indicateurs de suivi : Nombre d’actions de sensibilisation réalisées  

               Nombre de diagnostics réalisés  

Action 5.2 : DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 

Territoire concerné 

 Périmètre PAPI  

Modalité de mise en œuvre 

  

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.8 

SLGRI : 4.2 

PAPI : 5.5 

 

Syndicat mixte du bassin du gave 

de Pau  



  

AXE 5 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Proposer et accompagner les entreprises de moins de 20 salariés dans la mise en place de mesures de 

réduction de la vulnérabilité sur leurs bâtiments  

- Identifier et mettre en œuvre les aides techniques et financières pour rendre l’activité résiliente et améliorer 

le retour à la normale post-inondation 

Les diagnostics des entreprises ont pour objectif d'évaluer la vulnérabilité des bâtiments face aux inondations. Le 
SMBGP a pour mission d'aider ces structures à identifier des solutions techniques et organisationnelles à mettre 
en œuvre afin de réduire les dommages potentiels et de faciliter un retour à la normale optimum. 
 
Les diagnostics de vulnérabilité devront : 
 

- Evaluer la vulnérabilité du bâtiment et caractériser les conséquences potentielles (ou réelles) des 
inondations : sources de danger, dégâts directs et indirects, coût de la remise en état, délai de retour à la 
normale 

- Proposer et identifier des mesures permettant de réduire l’exposition au risque : mesures techniques ou 
mesures organisationnelles 

- Editer un rapport de synthèse du diagnostic du bâtiment 
- Accompagner les entreprises dans le montage du dossier de subventions jusqu’à son dépôt aux services 

de l’Etat 
 

D’après le diagnostic territorial et selon la BD Sirene, 251 entreprises de moins de 20 salariés se trouvent en 

zones inondables. Durant la durée du PAPI, le SMBGP envisage de réaliser des diagnostics dans 30% de ces 

structures, donc au total 75 diagnostics, notamment concernant les entreprises présentant les hauteurs d’eau 

les plus importantes. Voir en Annexe 1  pour consulter la stratégie détaillée de réduction de la vulnérabilité des 

biens et des personnes. Le coût de réalisation d’un diagnostic sur des biens d’entreprises a été estimé à 850 

euros. 
 

Action 5.3 : DIAGNOSTICS DE VULNÉRABILITÉ DES BÂTIMENTS 

D’ENTREPRISES EN ZONE INONDABLE 

 



 

63 750 € TTC (pour 75 biens diagnostiqués)  

FPRNM 50 % 31 875 TTC 

Collectivité territoriales 50 % 31 875 TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Rencontre des entreprises 
et présentation de la 
démarche 

      

Réalisation des diagnostics 
      

Action 5.3 : DIAGNOSTICS DE VULNÉRABILITÉ DES BÂTIMENTS D’ENTREPRISES EN ZONE 

INONDABLE 

 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI   

Modalité de mise en œuvre 

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.8 

SLGRI : 4.2 

PAPI : 5.6 

 



   

AXE 5 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

Suite aux diagnostics des habitations réalisés dans le cadre de l’action 5.1 du PAPI, cette fiche action a pour 
objectif de réaliser les travaux qui auront été préconisés dans les diagnostics de vulnérabilité. 
 

Afin de quantifier des objectifs de réalisation de travaux deux paramètres ont été considérés 
- Un coût des travaux estimé à 10 000 euros (prix calculé à partir d’une médiane effectuée sur la base 

d’une fourchette de prix allant de 5 000 à 15 000 euros). Le plafond étant fixé à 36 000 euros ou 50% de 
la valeur vénale du bien.  

- Un retour d’expérience global estimant un taux de réalisation des travaux post diagnostic à 30%. 
Ainsi dans le respect de l’objectif de réalisation fixé dans la fiche action 5.1, sur un total de 850 diagnostics, il est 
estimé que 255 biens soit équipés d’ici la fin du PAPI. 
 
 
 

Action 5.4 : TRAVAUX DE RÉDUCTION DE VULNÉRABILITÉ DES 

HABITATIONS 

 



 

2 550 000 € TTC  

FPRNM 80 % 2 040 000 € TTC 

Propriétaires 20 % 510 000 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation de travaux 
de réduction de 
vulnérabilité post-
diagnostics  

      

  Indicateurs de suivi :  Nombre de travaux réalisés 

Action 5.4 : TRAVAUX DE RÉDUCTION DE VULNÉRABILITÉ DES HABITATIONS 

 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI  

 Modalité de mise en œuvre 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.8 

SLGRI : 4.2 

PAPI : 5.1 

 

Particuliers 



  

AXE 5 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

Suite aux diagnostics des établissements scolaires et mairies en zone inondable réalisés dans le cadre de l’action 
5.2, cette fiche action a pour objectif de réaliser les travaux qui auront été préconisés dans les diagnostics de 
vulnérabilité. 
 

Afin de quantifier des objectifs de réalisation de travaux deux paramètres ont été considérés, notamment en 
fonction des retours d’expériences d’autres porteurs PAPI :  

- Un coût moyen des travaux estimé à 30 000 euros (prix calculé à partir d’une médiane effectuée sur la 
base d’une fourchette de prix allant de 20 000 à 40 000 euros). Subvention étant attribuée uniquement 
si la commune concernée dispose d’un PPRI prescrit ou approuvé.   

- Un taux de réalisation des travaux après un diagnostic estimé à 50 %. 
Ainsi dans le respect de l’objectif de réalisation fixé dans la fiche action 5.2, sur un total de 39 diagnostics à 
réaliser, il est estimé que 20 biens soit équipés d’ici la fin du PAPI. 
 

Action 5.5 : TRAVAUX DE RÉDUCTION DE VULNÉRABILITÉ DES 

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 



 

600 000 € TTC

FPRNM 50 % 300 000 TTC 

Collectivité territoriales 50 % 300 000 TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation de travaux 
de réduction de 
vulnérabilité post-
diagnostics  

      

  Indicateurs de suivi :  Nombre de travaux réalisés 

Action 5.5 : TRAVAUX DE RÉDUCTION DE VULNÉRABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU 

PUBLIC 

 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI  

Modalité de mise en œuvre 

Collectivités 

Liens avec le PGRI, la SLGRI et le PAPI 

PGRI : D4.8 

SLGRI : 4.2 

PAPI : 5.2 

 



  

AXE 5 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

Suite aux diagnostics des bâtiments d’entreprises en zone inondable réalisés dans le cadre de l’action 5.3, cette fiche 

action a pour objectif de réaliser les travaux qui auront été préconisés dans les diagnostics de vulnérabilité. 

 

Afin de quantifier des objectifs de réalisation de travaux deux paramètres ont été considérés, notamment en 
fonction des retours d’expériences d’autres porteurs PAPI :  

- Un coût moyen des travaux estimé à 15 000 euros (prix calculé à partir d’une médiane effectuée sur la 
base d’une fourchette de prix allant de 20 000 à 30 000 euros). Le plafond étant fixé à 10% de la valeur 
vénale du bien.  

- Un taux de réalisation des travaux après un diagnostic estimé à 40%. 
Ainsi dans le respect de l’objectif de réalisation fixé dans la fiche action 5.3, sur un total de 75 diagnostics à 
réaliser, il est estimé que 30 biens soit équipés d’ici la fin du PAPI. 
 

Action 5.6 : TRAVAUX DE RÉDUCTION DE VULNÉRABILITÉ DES 

BÂTIMENTS D’ENTREPRISES EN ZONE INONDABLE 

 



 

450 000 € TTC 

FPRNM 40 % 180 000 € TTC 

Entreprises 60 % 270 000 €TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Rencontre des entreprises 
et présentation de la 
démarche 

      

Réalisation des diagnostics 
      

  Indicateurs de suivi : Nombre de diagnostics réalisés 

Action 5.3 : DIAGNOSTICS DE VULNÉRABILITÉ DES BÂTIMENTS D’ENTREPRISES EN ZONE 

INONDABLE 

 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI   

Modalité de mise en œuvre 

Propriétaires 

Liens avec le PGRI, la SLGRI et le PAPI : 

PGRI : D4.8 

SLGRI : 4.2 

PAPI : 5.3 

 



  

AXE 5 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Renaturer une zone d’expansion de crue urbaines et désimperméabiliser les terrains 

- Requalifier des friches industrielles à travers une opération de renaturation   

- Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes 

Situé dans le centre bourg de Bizanos, le site « Rouy-Broquart » assimilé à une friche comprend des bâtiments 
industriels et des habitations individuelles qui sont construites en bordure de la rue d’accès, rue Pasteur. La 
zone se situe dans une cuvette d’après les courbes de niveaux (visibles sur la carte PPRI). Elle se rempli lors des 
inondations avec l’augmentation du niveau de l’eau de l’Ousse. D’une superficie totale de 1,7 ha, le site est en 
partie classé en zone rouge au PPRi, seuls 0,85 ha y restent constructibles. 
 
Le principal objectif de ce projet réside dans la désimperméabilisation du site avec pour objectif la protection des 
biens et des personnes. Dans ce contexte et avec ces objectifs la commune de Bizanos envisage de faire réaliser 
une étude de faisabilité pour la mise en place de travaux de désimperméabilisassions et de renaturation des sols.  
 
L’analyse hydraulique aura pour but de préciser les caractéristiques de l’aléa Inondation au droit du projet et aux 
abords, en complément du PPRI existant. Les écoulements de l’Ousse seront modélisés au droit du projet pour les 
crues d’occurrence décennale, cinquantennale et centennale. Le bureau d’études assistera le concepteur du 
projet pour la gestion des eaux pluviales, tant pour la conception des équipements que pour ses incidences sur 
les débits de l’Ousse. 
 
Afin de permettre l’infiltration des eaux de ruissellement sur cet espace, de participer à la prévention des risques 
d’inondations et à la protection des biens et des personnes, des travaux de désimperméabilisassions de sols seront 
donc envisagés, couplé à la création d’un espace vert. 
 
Au-delà des enjeux de renouvellement urbain et hydraulique, ce site présente un intérêt pour la fonctionnalité 
de la trame verte et bleue du territoire dans un secteur dense urbain. 
 
 

Action 5.7 : ACQUISITION PRÉVENTIVE DE BIENS EN ZONE 

INONDATION À BIZANOS – QUARTIER ROUY BROQUART  

 



 

 
                         Figure 1 : Zonage du PPRi de Bizanos 

    
Dans un premier temps, la commune de Bizanos souhaite quantifier les enjeux soumis au risque d’inondation et à la gestion des eaux pluviales sur le périmètre défini. Les 
résultats de l’étude permettront d’envisager différentes possibilités, dont l’acquisition amiable des biens sinistrés dans le PAPI (2025) et sa renaturation. 

Dans le cadre d’une succession, cette friche va vraisemblablement être proposée à la vente. Eu égard à son classement en zone rouge au PPRI, la collectivité sera sollicitée 
pour une acquisition amiable. C’est donc dans ce contexte que s’inscrit cette fiche action. 

Action 5.7 : ACQUISITION PRÉVENTIVE DE BIENS EN ZONE INONDATION À BIZANOS – QUARTIER 

ROUY BROQUART  

 

Figure 2 : Projet de renaturation du secteur 

 



 

450 000 € HT 

Fonds FPRNM 0 % 0 € HT 

Commune de Bizanos 100% 450 000 € HT 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Acquisition préventive       

  Indicateurs de suivi : Nombre d’acquisitions réalisées  

Action 5.7 : ACQUISITION PRÉVENTIVE DE BIENS EN ZONE INONDATION À BIZANOS – QUARTIER 

ROUY BROQUART  

 

Territoire concerné 

Bizanos   

Modalité de mise en œuvre 

Commune de Bizanos 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.4, D4.9, D5.2 

SLGRI : 4.3, 5.1, 5.6 

PAPI : 6.11 

 



 
 

AXE 6 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Maitriser les risques d’inondations sur le quartier de la rue Nogaro à Pau 

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) regroupe 31 communes et 162 000 habitants. Depuis 

le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations" 

(GEMAPI) sur les bassins versants des cours d’eau dits « urbains » de l’Ousse des bois et du Laü. 

Afin de définir un programme de réduction du risque d’inondation sur ces bassins versants de l’Ousse des Bois et du 

Laü, la CAPBP a confié au bureau d’études ARTELIA la réalisation d’une étude hydraulique dans le cadre d’une 

démarche globale pour la gestion intégrée des cours d’eau et zones humides. Le recensement des enjeux, réalisé dans 

le cadre de cette étude, a mis en évidence la présence de 678 bâtiments, 1 713 habitants et 146 entreprises situés en 

zones inondables sur ce territoire considéré à enjeux. 

Le rapport relatif à l’étude hydraulique et la définition d’un programme de réduction du risque d’inondation a mis en 

évidence la présence d’un ouvrage s’apparentant à un système d’endiguement situé en bordure de l’Ousse des bois 

au niveau de la rue de Nogaro à Pau et a proposé une opération de reconstruction de l’ouvrage (scénario 1 validé en 

comité de pilotage le 19 mars 2021 et en bureau des Maires le 6 mai 2021).  

L’action 7.5 du Programme d’études Préalables au PAPI a permis : 

- de réaliser le diagnostic technique de l’ouvrage d’une longueur de 330 m et d’une hauteur moyenne de 0.50 m 

et qualifié en état correct,  

- de définir le niveau de protection apparent (< Q5) et la zone protégée (10 maisons protégées) ; 

- de proposer des mesures de gestion et de suivi de l’ouvrage actuel.  

L’action 7.4 du PeP au PAPI a en parallèle permis de lancer les études de maitrise d’œuvre pour le dimensionnement 

au stade PRO de la création d’un nouvel ouvrage de type système d’endiguement (NP = Q50) en lieu et place de la 

digue actuelle et incluant les études complémentaires (géotechnique, topographique).  

Action 6.16 : Etude du devenir de la digue de nogaro à Pau et 

réalisation de travaux de gestion ou neutralisation pour la 

réouverture d'une zone d'expansion de crue 

 



 
 

  

Or, à l’issue de la réalisation de l’étude topographique complémentaire incluant le relevé plus précis des seuils des 

maisons dans le cadre de la mission AVP, l’analyse hydraulique a montré que lors d’une Q100, une seule habitation 

est impactée par 2 cm d’eau. Les autres habitations disposent d’une revanche de l’ordre de 20 cm avant d’être 

submergées.  

Ainsi, les habitations dans la zone potentiellement protégée par l’ouvrage en état actuel sont majoritairement 

surélevées et au-dessus du niveau d’inondation modélisé pour l’état actuel (Q100).  

En cas de rupture ou d’absence de merlons et après une première analyse, le niveau atteint au droit des habitations 

apparait également inférieur ou égal au niveau de l’eau dans le cours d’eau modélisé pour Q100 en état actuel. Dans 

ce cas de figure, la majorité des habitations se situent ainsi hors d’eau. 

Au vu de la faible vulnérabilité des habitations et du très probable résultat négatif d’une ACB pour la création d’un 

nouvel ouvrage, la réalisation d’un système d’endiguement tel que prévu au scénario 1 de l’étude hydraulique de 

2021, semble peu pertinente. La réalisation de diagnostics de vulnérabilité sur les biens à usage d’habitations (action 

5.1 du PAPI) et si nécessaire de travaux de réduction de la vulnérabilité des habitations concernées (action 5.4 du 

PAPI) semblent constituer une solution alternative à la création d’un nouvel ouvrage de protection. 

Aussi, se pose la question du devenir de l’ouvrage existant. Compte tenu des conclusions du diagnostic technique 

réalisé, les objectifs de la présente action sont les suivants : 

- Evaluer les impacts de différents scénarios hydrauliques, notamment en cas de rupture de l’ouvrage ; 

- Définir les actions adaptées en termes de gestion, de confortement et/ou de neutralisation ; 

- Réaliser les travaux nécessaires. 

 

Actions à inscrire dans le PAPI : 

- Missions de maitrise d’œuvre (AVP incluant modélisations hydrauliques – PRO) 
- Procédures réglementaires, 
- Travaux et maitrise d’œuvre en phase d’exécution (ACT – DET – VISA – AOR), 
- Opérations d’information et de communication. 

 

Action 6.16 : Etude du devenir de la digue de nogaro à Pau et 

réalisation de travaux de gestion ou neutralisation pour la 

réouverture d'une zone d'expansion de crue 

AXE 6 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 



 
 

  

Localisation de l’ouvrage : 

 

Action 6.16 : Etude du devenir de la digue de nogaro à Pau et réalisation de travaux de gestion ou 

neutralisation pour la réouverture d'une zone d'expansion de crue 



 
 

  

Caractéristiques actuelles de l’ouvrage : 

 

Cartographie des zones inondables en Q5 (niveau de protection état actuel) – Artelia 2021 : 

 

Action 6.16 : Etude du devenir de la digue de nogaro à Pau et réalisation de travaux de gestion ou 

neutralisation pour la réouverture d'une zone d'expansion de crue 



 
 

  

Territoire concerné 

 Commune de Pau 

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : CAPBP 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 5.2 

SLGRI : 4.3, 5.2, 5.5, 6.3 

Etudes : 20 000 €HT

Fonds BARNIER 50 %  10 000 € HT 

CAPBP 50 % 10 000 € HT 

Travaux : 60 000 €HT 

Fonds BARNIER 50 %  30 000 € HT 

CAPBP 50 % 30 000 € HT 

Action 6.16 : Etude du devenir de la digue de nogaro à Pau et réalisation de travaux de gestion ou 

neutralisation pour la réouverture d'une zone d'expansion de crue 

 



 
 

 

Territoire concerné 

 Commune de Pau 

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : CAPBP 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

  

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des études 
et délais d’instruction   

       

Réalisation des travaux 
      

Modélisation hydraulique, obtention des autorisations administratives, respect du planning prévisionnel travaux, PV de réception de 

l’ouvrage 

Action 6.16 : Etude du devenir de la digue de nogaro à Pau et réalisation de travaux de gestion ou 

neutralisation pour la réouverture d'une zone d'expansion de crue 

 



 
 

 
 
 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Réduire les inondations sur les communes d’Abos, Pardies, Noguères, Mourenx et Os Marsillon 

- Diminution de l’aléa et/ou suppression des inondations en crue centennale pour 448 logements et 63 

entreprises  

- Construction d’un ouvrage de ralentissement dynamique des crues 

Deux études hydrauliques de 2009 et 2019 (ISL) ont précisé l’hydrologie du bassin de la Baïse et du Luzoué et l’aléa 

inondation des principaux enjeux. L’étude de 2019 a testé plusieurs solutions de réduction des inondations sur les 

enjeux bâtis au stade faisabilité – Choix du scénario retenu par le copil : Construction d’un barrage écrêteur (objet de 

la présente fiche), renforcement et extension de la digue de Pardies. 

L’étude AVP PRO et dossiers réglementaires 2023 (ISL) de ce complexe est menée dans le cadre du programme 

d’études préalables au PAPI. La restitution est prévue en juin – juillet 2025 

Les principales caractéristiques de l’aménagement envisagé sont : 

• Longueur : 1098 ml 

• Hauteur maximale : 5.7 ml 

• Volume de stockage maximal : 2.7 Mm3 

• Surface en eau pour Q100 : 140 ha 

• Débit laminé Q100 sortie ouvrage : 46.5 m3/s (débit non laminé : 126 m3/s)  

Les études complémentaires et travaux à inscrire dans le PAPI : 

- Etudes environnementales complémentaires (Faune Flore Habitat) sur zone d’emprunt des matériaux 

- Etude de fonctionnalités de zones humides 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions EXE – VISA – ACT - OPC- DET - AOR   et dossiers réglementaires 

- Acquisitions foncières  

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier (suivi des compactage, suivi environnemental…) 

Action 6.1 : REALISATION D’UN BARRAGE ÉCRETEUR DE CRUES SUR 

LES COMMUNES D’ABOS et PARBAYSE 



 
 

 
 

 

  

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

Dans le schéma de protection de la Baïse aval, le barrage écrêteur d’Abos Parbayse est l’élément principal de ce 

complexe. Il doit par conséquent être réalisé avant la construction  et le renforcement de la digue de Pardies. 

Genèse et choix du projet  

Ce projet a fait l’objet d’études hydrauliques menées par le SIVU des Baïse, à partir de 2005 (Etude Geodes). L’étude 

menée en 2008 par ISL, portait sur l’extension des champs d’expansion de la Baïse. Cette étude a montré que les 

merlons sont contournés à partir de Q5, voire Q10 au maximum et que cette action n’était pas suffisante pour limiter 

l’inondabilité des enjeux. Sur la même étude, ISL a proposé 5 sites d’implantation de barrage au niveau de la plaine 

d’Abos Parbayse. En 2012, l’étude HEA a réalisé les premiers éléments d’un AVP avec choix du site aval, site 

actuellement retenu.  

En 2019, ISL a réalisé une ACB (en plus des études hydrauliques et hydrologiques) de l’ensemble du schéma de 

protection, qui donnent les résultats suivants : 

ACB : 

VAN à 50 ans : 22.27M€ et un rapport B/C = 5,61 Afin de consolider cette ACB, il a été réalisé une analyse de 

sensibilité prenant en compte 9 paramètres.  L’ACB reste largement positive. 

Dommage aux logements (M1) : 456 U (112 reste en ZI Q100 après aménagements) 

Dommages aux entreprises (M2): 63 U (16 restent en ZI Q100 après aménagements) 

Dommages aux établissements publics (M4) : 7 U (6 restent en ZI Q 100 après aménagements) 

Les éléments techniques détaillant les travaux ainsi que l’analyse socio-économiques seront disponibles à compter 

de avril 2025 (AVP) et juin 2025 pour la partie PROJET  

Action 6.1 : REALISATION D’UN BARRAGE ÉCRETEUR DE CRUES SUR 

LES COMMUNES D’ABOS et PARBAYSE 



 
 

 
 

 

 

 

 

Action 6.1 : REALISATION D’UN BARRAGE ÉCRETEUR DE CRUES SUR LES COMMUNES D’ABOS et 

PARBAYSE 

 

 

Figure 1 : Localisation des aménagements 



 
 

 
 
 

 

Figure 2 : Cartographie de l’emprise de l’aménagement 

Action 6.1 : REALISATION D’UN BARRAGE ÉCRETEUR DE CRUES SUR LES COMMUNES D’ABOS et 

PARBAYSE 



 
 

 
 

 

Action 6.1 : REALISATION D’UN BARRAGE ÉCRETEUR DE CRUES SUR LES COMMUNES D’ABOS et 

PARBAYSE 

Territoire concerné 

 Communes d’Abos Parbayse 

(barrage) et Pardies, Noguères, Mourenx, Os 

Marsillon pour la zone d’influence  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Etudes environnementales 

complémentaires, maitrise d’œuvre et exécution des travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1, 5.2 

SLGRI : 6.1, 5.2 

PAPI : 7.1, 7.2 

 

 

FPRNM 50 %  41 500 €  

SMBGP 50 % 41 500 € € 

FPRNM 50 %  2 046 000 €  

SMBGP 50 % 2 046 000 € € 

 

FPRNM 50 %  150 000 € 

SMBGP 50 % 150 000 € 

 

 



 
 

 
 
 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 

Réalisation des études        

Réalisation des travaux      

Validation des dossiers réglementaires via un arrêté préfectoral /Validation finale du plan de financement/ maitrise foncière avant 

travaux pouvant nécessité une DUP donc un retard dans la réalisation / réalisation des ouvrages

Action 6.1 : REALISATION D’UN BARRAGE ÉCRETEUR DE CRUES SUR LES COMMUNES D’ABOS et 

PARBAYSE 

Territoire concerné 

 Communes d’Abos Parbayse 

(barrage) et Pardies, Noguères, Mourenx, Os 

Marsillon pour la zone d’influence  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Etudes environnementales 

complémentaires, maitrise d’œuvre et exécution des travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1, 5.2 

SLGRI : 6.1 

PAPI : 7.1, 7.2, 7.3 

 

 



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Réduire significativement la zone inondable sur la commune d’Aressy jusqu’à T = 20-30 ans, et sans 

aggravation jusqu’à T = 100 ans 

- Supprimer la zone inondable sur la commune de Meillon jusqu’à T = 100 ans 

L’étude hydraulique des crues du Lagoin (2021) a montré que le cours d’eau débordait au droit des communes de 

Meillon et d’Aressy, dans des zones urbanisées présentant différents enjeux bâtis. 

Les aménagements consistent en la suppression d’un point noir (verrou) hydraulique sur la commune d’Aressy par 

création d’un ouvrage sous le remblai routier de la RD 937, associée à la création de divers bras de délestage du Lagoin 

et fossés de ressuyage, qui se situent conjointement sur les communes de Meillon et d’Aressy. En complément, à 

l’amont du secteur, une digue de protection sur la commune de Meillon vient réduire l’aléa sur plusieurs zones 

habitées. Les aménagements constituent un ensemble permettant de réduire le risque inondation et ne peuvent être 

envisagés séparément. 

Les caractéristiques des ouvrages sont : 

- Canal de délestage rive droite + ouvrage de franchissement sous la RD 937 : dimensionné pour Q20/30 ; 

longueur : 850 m, profondeur comprise entre 1.1 et 1.9 m, largeur en fond : 4 m, section OH : 16 m2 

- Fossé amont rive gauche : dimensionné pour Q20/30 ; longueur : 450 m, profondeur comprise entre 0.1 

et 0.6 m, largeur en fond : 5 m, largeur en berge : entre 5 et 12 m 

- Fossé aval rive gauche : dimensionné pour Q20/30 ; longueur : 150 m, profondeur comprise entre 0.1 et 

0.6 m, largeur en fond : 4 m, largeur en berge : entre 4 et 8 m 

- Digue : dimensionnée pour Q100 ; longueur : 940 m, hauteur comprise entre 0.4 et 1.2 m 

Les aménagements permettent de réduire significativement les inondations sur la commune de Meillon jusqu’à la 

crue T = 100 ans et jusqu’à la crue T = 20 – 30 ans sur la commune d’Aressy. 

 

Action 6.2 : TRAVAUX D’AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU 

LAGOIN AVAL 
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Le phasage des travaux est tel que le bras de délestage et l’ouvrage sous la RD 937, ainsi que les fossés de ressuyage, 

seront réalisés préalablement à la digue de protection. 

Ces aménagements sont issus d’un projet optimisé à la suite d’un diagnostic du territoire, d’une analyse du meilleur 

rapport coût / efficacité et de la considération des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. L’étude de 

plusieurs tracés de digue et de bras de délestage ainsi que la méthodologie Eviter-Réduire-Compenser ont permis de 

faire émerger les aménagements finaux. 

Enjeux (stade faisabilité de 2021) : 

Pour la Q100, en zone 

inondable 
Population Bâtiments Equipements publics 

Actuel 1 460 590 dont 12 entreprises 22 517 m2 

Après projet 1 220 497 dont 10 entreprises 9 600 m2 

 

Parmi les bâtiments exposés au risque inondation, on note la présence d’établissements recevant du public : l’école 

maternelle et élémentaire d’Aressy, les établissements de santé situés dans le bourg d’Aressy qui représentent des 

établissements importants sur le territoire de l’Agglomération paloise (thérapie rénale, cardiologie, diabétologie, …).  

Les aménagements pour améliorer les écoulements sur les communes de Meillon et Aressy permettent de mettre 

hors d’eau ces établissements pour la crue T = 20 – 30 ans et de réduire considérablement les hauteurs d’eau pour la 

crue T = 100 ans (entre 10 cm et 25 cm en moyenne). 

 

Une ACB sera menée sur la base du PRO (2nd trimestre 2025). Le résultat de l’ACB de la faisabilité (2021) donne une 

VAN de 252 309 € et un rapport B/C de 11 (à 50 ans). 

 

 

Action 6.2 : TRAVAUX D’AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU 
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Les études complémentaires et/ou travaux à inscrire dans le PAPI : 

- Acquisition foncière 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions EXE – VISA – ACT - OPC- DET – AOR 

- Procédures réglementaires 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier (suivi des compactage, suivi environnemental, …) 

- Opération de communication 

 

L’étude AVP-PRO des aménagements pour réduire les inondations sur les communes de Meillon et d’Aressy est en 

cours de réalisation. Les éléments techniques détaillant les travaux ainsi que l’analyse socio-économiques seront 

disponibles à compter du 1er trimestre 2025 (AVP) et de mai 2025 pour la partie PROJET. 

 

 

Action 6.2 : TRAVAUX D’AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU 

LAGOIN AVAL 



 
 

 

Localisation :  

 

Action 6.2 : TRAVAUX D’AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU LAGOIN AVAL 

 



 
 

 

Cartographie des aménagements (Base AVP – Décembre 2024) :  

 

Action 6.2 : TRAVAUX D’AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU LAGOIN AVAL 

 



 
 

 

Cartographie des impacts sur les hauteurs d’eau pour la crue T = 100 ans (Base AVP – Décembre 2024) :  

 

Action 6.2 : TRAVAUX D’AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU LAGOIN AVAL 

 



 
 

 

Etudes - Acquisitions foncières : 86 000 € HT 

FPRNM 50 %  43 000 € HT 

SMBGP 50 % 43 000 € HT 

 

Travaux + MOE + aléas : 3 381 000 € HT 

FPRNM 50 %  1 690 500 € HT 

SMBGP 50 % 1 690 500 € HT 

Action 6.16 : TRAVAUX D’AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU LAGOIN AVAL 

Territoire concerné 

 Communes de Meillon et d’Aressy 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1, 5.2 

SLGRI : 6.1, 5.2 

 

 



 
 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Finalisation des études 
AVP-PRO 

      

Réalisation des travaux       

Obtention des autorisations administratives et maitrise foncière / respect du planning prévisionnel des travaux / PV de réception de 

l’ouvrage.  

 

Action 6.16 : TRAVAUX D’AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU LAGOIN AVAL 

Territoire concerné 

 Communes de Meillon et d’Aressy 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 
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- Augmenter la capacité de stockage de l’ouvrage actuel, sans surverse jusqu’à la crue centennale (surverse 

actuelle pour une crue comprise entre Q50 et Q100), 

- Réduire les Plus Hautes Eaux de l’ordre de 0.1 à 0.2 m dans les bourgs de Gan et de Jurançon pour la crue 

centennale, 

- Enjeux protégés par le projet pour la Q100 : 77 habitants sortis de la zone inondable, 4 810 m2 de surface 

habitable mise hors d’eau.  

L’étude hydraulique du bassin versant du Neez (2020) a mis en évidence l’efficacité du bassin écrêteur du Neez mais 

aussi ses limites, notamment pour les crues supérieures à la crue cinquantennale (activation du déversoir de crue ; 

comme la crue de juin 2018 de période comprise entre 50 et 100 ans). Pour augmenter la capacité de stockage de 

l’ouvrage, la solution se porte sur une réhausse du bassin écrêteur de 1,3 m, associée à une réduction de la section du 

pertuis actuel de 10 %. Le volume supplémentaire stocké est de l’ordre de 65 000 m3 (le volume stockable actuel est 

de 120 000 m3, en état projet il est de 185 000 m3). En situation actuelle, le bassin écrêteur abat une Q100 en une Q50. 

Le projet de réhausse et de réduction du pertuis abat une Q100 en une Q10. 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage réhaussé associé à une réduction de la surface du pertuis sont (au stade 

AVP) :  

• Réhausse par un mur en L ancré dans l’ouvrage existant, d’une hauteur comprise entre 1.27 m et de 1.5 m et 

de 0.3 m de large (réhausse du déversoir pour contenir une crue 100 ans et réhausse de la crête pour contenir 

une crue 1 000 ans) 

• Elargissement de la crête de l’ouvrage à 5 m contre 3 m actuellement et du déversoir à 5 m contre 4 m 

actuellement ; une recharge amont de 2 m horizontal (crête) et de 1 m horizontal (déversoir) sont prévues 

avec des enrochements percolés au béton.  

• Volume et surface de la retenue avant déversement : 185 000 m3 et 6.2 ha 

 

Action 6.3 : REALISATION DE TRAVAUX DE REHAUSSE DU BASSIN 

ÉCRETEUR DU NEEZ SUR LA COMMUNE DE GAN 
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• Cote de la crête : 226.50 m NGF, soit 6.1 m / TN amont en rive gauche  

• Cote du déversoir : 225.02 m NGF, soit 5.2 m / TN amont et 7.7 m / fond du pertuis 

• Déversoir : longueur déversante de 42 m ; largeur du déversoir : 5 m 

• Pertuis : diminution de l’ouverture amont de 0.20 m (1.80 m au lieu de 2.00 m) par la mise en place d’une 

plaque sur le haut du pertuis actuel. Cadre béton L 3 m x Hutile 1.8 m ; Longueur couverte = 13.80 m 

• Temps de vidange des 185 000 m3 : 2h (contre 1h10 actuellement pour 110 000 m3) 

 

L’étude AVP-PRO est en cours de réalisation (restitution AVP prévue mars 2025, PRO mai 2025). 

Le projet est issu d’une réflexion qui a analysé différentes techniques (réhausse par l’amont, par l’aval, par un mur en 

L ancré avec recharge amont) et qui a considéré l’environnement et la géotechnique pour l’optimisation du rapport 

coût / bénéfice / efficacité. 

 

Enjeux (stade faisabilité de 2021) : 

Pour la Q100, 

en zone 

inondable 

Population Surface d’habitat 

Bâtis (habitats 

pavillonnaires, 

entreprises) 

Equipements 

publics 

Activité 

agricole 

Actuel 1 205 66 070 m2 477 dont 45 entreprises 23 132 m2 42 ha 

Après projet 1 128 61 262 m2 442 dont 43 entreprises 23 132 m2 42 ha 

Le projet permet de réduire les Plus Hautes Eaux de l’ordre de 0.1 à 0.2 m dans les bourgs de Gan et de Jurançon 

pour la crue centennale, notamment sur des établissements recevant du public (1 établissement de santé, 2 écoles 

et la mairie à Gan, 1 école à Jurançon). Il permet d’abattre la crue de période T=100 ans en une crue de période T= 

60 ans dans le bourg de Gan, et de période T=70 ans dans le bourg de Jurançon. 

Une ACB sera menée sur la base du PRO (2nd trimestre 2025). Le résultat de l’ACB de la faisabilité (2021) donne une 

VAN de 139 454 € et un rapport B/C de 10 (à 50 ans). 

Action 6.3 : REALISATION DE TRAVAUX DE REHAUSSE DU BASSIN 

ÉCRETEUR DU NEEZ SUR LA COMMUNE DE GAN 
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Les études complémentaires et/ou travaux à inscrire dans le PAPI : 

- Acquisition foncière, 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions EXE – VISA – ACT - OPC- DET – AOR 

- Procédures réglementaires (destruction et compensation de zones humides, …) 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier (suivi des compactage, suivi environnemental, …) 

- Opération de communication 

 

Les éléments techniques détaillant les travaux ainsi que l’analyse socio-économiques seront disponibles à compter de 

mars 2025 (AVP) et mai 2025 pour la partie PROJET. 

Action 6.3 : REALISATION DE TRAVAUX DE REHAUSSE DU BASSIN 

ÉCRETEUR DU NEEZ SUR LA COMMUNE DE GAN 



 
 

 

Localisation :  

 

Action 6.3 : REALISATION DE TRAVAUX DE REHAUSSE DU BASSIN ÉCRETEUR DU NEEZ SUR LA 

COMMUNE DE GAN 



 
 

 

Plan de masse et coupes de la réhausse du bassin écrêteur existant et de la réduction du pertuis (Base AVP) : 

 

        

 

Action 6.3 : REALISATION DE TRAVAUX DE REHAUSSE DU BASSIN ÉCRETEUR DU NEEZ SUR LA 

COMMUNE DE GAN 



 
 

 

Cartographie des impacts du projet sur les hauteurs, pour la crue T=100 ans, en aval du bassin écrêteur : 

 

Action 6.3 : REALISATION DE TRAVAUX DE REHAUSSE DU BASSIN ÉCRETEUR DU NEEZ SUR LA 

COMMUNE DE GAN 



 
 

 

Etudes – Acquisitions foncières : 3 300 € HT 

FPRNM 50 %  1 650 € HT 

SMBGP 50 % 1 650 € HT 

Travaux + MOE + aléas : 1 661 700 € HT 

FPRNM 50 %  830 850 € HT 

SMBGP 50 % 830 850 € HT 

Action 6.3 : REALISATION DE TRAVAUX DE REHAUSSE DU BASSIN ÉCRETEUR DU NEEZ SUR LA 

COMMUNE DE GAN 

Territoire concerné 

Commune de Gan  

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

 PGRI : 6.1, 5.2 

SLGRI : 6.1, 5.2 

 

 



 
 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Finalisation des études 
AVP-PRO 

      

Réalisation des travaux       

Obtention des autorisations administratives et maitrise foncière / respect du planning prévisionnel des travaux / PV de réception de 

l’ouvrage. 

Action 6.3 : REALISATION DE TRAVAUX DE REHAUSSE DU BASSIN ÉCRETEUR DU NEEZ SUR LA 

COMMUNE DE GAN 

Territoire concerné 

Commune de Gan  

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1, 5.2 

SLGRI : 6.1 

 

 



  

AXE 6 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Créer une zone d’expansion de crue urbaine et désimperméabiliser les terrains 

- Suppression de la zone commerciale et d’habitat à travers une opération de renaturation 

- Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes 

Situé à l’Ouest de la commune d’Orthez le quartier Castetarbe est sujet à des inondations régulières (août 1983, 
mai 2000, février 2009, mai 2013, juin 2014, avril 2020 – la plus importante en hauteur de submersion). 
 
Le cours d’eau du Lagnérot, qui traverse ce quartier, a connu progressivement divers aménagements qui réduisent 
de manière notable ses capacités d’écoulement : la construction de la voie ferrée et de la route départementale 
avant 1938 ont considérablement réduit la section d’écoulement du cours d’eau, avec une section sous la voie 
ferrée ne laissant transiter qu’une crue inférieure à la décennale avant mise en charge. A cette époque, l’absence 
d’enjeux à proximité ne causait pas de risque. 
A partir des années 1955-1957, le secteur en amont des voies de communication a commencé à être aménagé 
avec la création d’une zone commerciale et d’habitats dans un rayon élargi. En 1977, la zone était complétement 
aménagée, imperméabilisé et le Lagnérot busé sur une centaine de mètres.  
Le PPRi de la commune classe l’emprise de cette zone commerciale en orange (zone d’expansion de crue et zone 
où le risque est important), mais la dernière crue de 2020 (Q50 à Q100) a montré que les inondations dépassaient 
largement cette zone située dans une cuvette topographique en touchant les maisons riveraines. 
 
Les enjeux concernés par une crue centennale sont : 

• Zone commerciale composée de 6 à 8 emplacements commerciaux, de divers garages et d’un logement 
à l’étage 

• 10 parcelles urbanisées avec des maisons individuelles 

• 400 m de voirie départementale à grand trafic avec des hauteurs d’eau supérieures à 1 m sur 100 ml. 
 
 

Action 6.4 : TRAVAUX DE RENATURATION DE LA ZONE D’EXPANSION 

DE CRUE À ORTHEZ – QUARTIER CASTETARBE  

 



 

Depuis 2001, pas moins de 6 études ont dressé un diagnostic de la situation et proposé diverses solutions : création d’un bassin écrêteur en amont, suppression du 
verrou hydraulique sous la voie ferrée, renaturation de la zone. 
Le stockage amont et l’élargissement du busage du Lagnérot ont longtemps été priorisés. Pour des raisons techniques, de disponibilité foncière, financières ou 
environnementales, les 2 premières solutions ont finalement été écartées et tout récemment, le choix de la commune et de l’intercommunalité s’est porté sur la 
renaturation de cette zone qui passe par le rachat, la démolition, la désimperméabilisation et la remise à ciel ouvert du cours d’eau du Lagnérot. Soit une surface 
d’environ 4 800 m2 qui sera en outre traitée d’un point de vue paysagers en espace vert. 
 
Ce projet vise donc à traiter les enjeux hydrauliques par la prévention des risques d’inondation sur la zone elle-même mais aussi pour les maisons riveraines, puisque la 
création de cette espace va aussi permettre de ralentir et stocker temporairement les eaux de crue du Lagnérot dont le passage sous la voie ferré et la route 
départementale restera contraint. En même temps, cette opération de renaturation qui fait partie des solutions dites fondées sur la nature s’intègre dans une 
démarche de renouvellement urbain par la suppression de ce qui est devenu une friche suite à la crue d’avril 2020 ayant entrainer le départ de la plupart des 
commerces. 
 
Les objectifs visés sont pour une crue cinquantennale : 

• Suppression de l’enjeu le plus exposé (zone commerciale, garages et logement à l’étage), y compris désamiantage 

• Suppression de l’inondation pour 4 maisons sur 5 et réduction des hauteus sur cette dernière 

• Division par 4 du linéaire de voirie inondée et réduction de hauteur des 100 m restants (< 0,5 m contre > 1 m) 

• Désimperméabilisation et renaturation d’un site très fortement anthropisé 
 
 
Cette fiche action porte sur la réalisation des travaux de renaturation déjà testés hydrauliquement et plus précisément : 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions AVP-PRO - EXE – VISA – ACT - OPC- DET – AOR 

- Procédures réglementaires 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier 

- Opération de communication 

Action 6.4 : TRAVAUX DE RENATURATION DE LA ZONE D’EXPANSION DE CRUE À ORTHEZ – QUARTIER 

CASTETARBE  

 



 

Figure 2 : Projet de renaturation du secteur 

Action 6.4 : TRAVAUX DE RENATURATION DE LA ZONE D’EXPANSION DE CRUE À ORTHEZ – QUARTIER 

CASTETARBE  

 

Figure 1 : Dégâts suite à la crue d’avril 2020 



 

500 000 € HT 

FPRNM 50 % 250 000 € HT 

Agence de l’eau Adour-Garonne 30 % 150 000 € HT 

SMBGP 20% 100 000 € HT 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Etudes       

Réalisation des travaux       

  Indicateurs de suivi : Obtention des autorisations administratives / respect du planning prévisionnel des travaux / PV de réception. 

Action 6.4 : TRAVAUX DE RENATURATION DE LA ZONE D’EXPANSION DE CRUE À ORTHEZ – 

QUARTIER CASTETARBE  

 

Territoire concerné 

Commune d’Orthez 

Modalité de mise en œuvre 

MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de 
Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et 

exécution des travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.4, D4.9, D5.2 

SLGRI : 4.3, 5.1, 5.6 

PAPI : 6.4 
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- Réduire les risques d’inondations principalement sur la zone urbaine du bassin sur les communes de Pau, Lons, 

Lescar, et Poey-de-Lescar 

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) regroupe 31 communes et 162 000 habitants. Depuis 

le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations" 

(GEMAPI) sur les bassins versants des cours d’eau dits « urbains » de l’Ousse des bois et du Laü. 

Afin de définir un programme de réduction du risque d’inondation sur ces bassins versants de l’Ousse des Bois et du 

Laü, la CAPBP a confié au bureau d’études ARTELIA la réalisation d’une étude hydraulique dans le cadre d’une 

démarche globale pour la gestion intégrée des cours d’eau et zones humides. Le recensement des enjeux, réalisé dans 

le cadre de cette étude, a mis en évidence la présence de 678 bâtiments, 1 713 habitants et 146 entreprises situés en 

zones inondables sur ce territoire considéré à enjeux. 

Le rapport relatif à l’étude hydraulique et la définition d’un programme de réduction du risque d’inondation a été 

remis en avril 2021 et a permis d’identifier plusieurs scénarios dont un scénario 1 incluant la création de 2 

aménagements hydrauliques (bassins écrêteurs) sur les communes d’Idron et Sendets, en amont de la zone urbaine 

de Pau (stockage 380 000 m3 en Q50) et sur la commune de Pau (stockage 60 000 m3 en Q50. 

 

Une analyse coût-bénéfice globale a été établie pour l’ensemble du scénario. Le ratio B/C (bénéfices générés par le 

projet / surcoûts liés au projet) était positif avec une note égale à 1,35. Ainsi, le scénario établi et incluant ces 

aménagements a été validé en comité de pilotage le 19 mars 2021 et en bureau des Maires le 6 mai 2021.

Action 6.5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE 

PRÉVENTION DES INONDATIONS SUR LE BASSIN DE L’OUSSE-DES-BOIS 
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Les actions 6.13 et 6.14 du Programme d’études Préalables au PAPI ont ensuite permis de lancer les études de maitrise 

d’œuvre pour le dimensionnement au stade PRO des 2 ouvrages incluant les études complémentaires (géotechniques, 

agricoles, foncières, topographiques). Les études permettront également d’engager les démarches réglementaires. 

Les études de dimensionnement seront finalisées en septembre 2025. 

Les ouvrages pour la prévention des inondations sur le bassin de l’Ousse des bois auront pour objet de réduire les 

risques d’inondations principalement sur la zone urbaine du bassin sur les communes de Pau, Lons, Lescar, et Poey de 

Lescar : 

- Populations protégées après réalisation des travaux :  

o En Q50 : 188 personnes protégées par rapport à l’état actuel (diminution de 38% du nombre de personnes 

en zone inondable) ; 

o En Q100 : 477 personnes protégées par rapport à l’état actuel (diminution de 54% du nombre de personnes 

en zone inondable). 

- Réduction des dommages aux biens après travaux : 

o En Q50 : 1 513 380 € économisés (diminution de 23% par rapport aux montants des dommages actuels en 

cas de crue) ; 

o En Q100 : 3 516 514 € économisés (diminution de 37% par rapport aux montants des dommages actuels en 

cas de crue).  

- Seuls 2 établissements sensibles en zone inondable sont présents sur le territoire. Un seul est protégé en Q10 

avec la réalisation des aménagements. Pas de modification de l’aléa en Q50 et au-delà. 

 

Action 6.5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE 

PRÉVENTION DES INONDATIONS SUR LE BASSIN DE L’OUSSE-DES-BOIS 

Plan des aménagements 

envisagés : 

 



 
 

  

Les caractéristiques des aménagements hydrauliques sont détaillées ci-dessous : 

  

 

 

Action 6.5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE PRÉVENTION DES INONDATIONS SUR LE 

BASSIN DE L’OUSSE-DES-BOIS 



 
 

 

Nom de l'ouvrage Aménagement hydraulique amont (AH1) Aménagement hydraulique aval (AH2) 

Mesures préventives  
(sur le chantier et en 
amont) 

Etude environnementale dans la zone de travaux pour identification des milieux naturels sensibles (en cours). Mise en place de la 
séquence Eviter-Réduire-Compenser. 
Zones humides et milieux naturels sensibles hors emprise feront l'objet de mesures d'évitement. 
Evitement des habitats sensibles pour les espèces à enjeux (zone de reproduction des amphibiens, des poissons, arbres gîtes...).  
Mesures de protection des espèces en phase chantier (barrières petites faunes, suivi par un écologue, etc.) et hors période de reproduction 
des espèces à enjeux. 
Travaux en période de bas débits et en assec sur les parties concernant le lit mineur du cours d'eau (batardeaux). 
Maintien de la continuité écologique pendant le chantier. Mesures de prévention hydrométérologique permettant de réduire les risques en 
cas de crues et d'éviter les pollutions accidentelles. 
Mesures pour limiter la dispersion des plantes exotiques envahissantes. 

Mesures 
compensatoires  
(sur le long terme) 

Mesure de réduction des impacts avec modification du projet de création d'un 2nd bassin sur Pau (AH2) pour raisons notamment 
environnementales. 
Autres mesures d'évitement et compensatoires à définir. La destruction éventuelle de zones humides fera l'objet de mesures de 
compensation dans le cadre d'une procédure Loi sur l'eau. 

 

 

 

Action 6.5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE PRÉVENTION DES INONDATIONS SUR LE 

BASSIN DE L’OUSSE-DES-BOIS 



 
 

  

Localisation : 

 

Action 6.5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE PRÉVENTION DES INONDATIONS SUR LE 

BASSIN DE L’OUSSE-DES-BOIS 



 
 

Modélisation hydraulique Q100 en état projet et zone soustraite à l’inondation – secteur aval AH1 (Artelia 2021) : 

 

Action 6.5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE PRÉVENTION DES INONDATIONS SUR LE 

BASSIN DE L’OUSSE-DES-BOIS 



 
 

  

Modélisation hydraulique Q100 en état projet et zone soustraite à l’inondation – secteur AH2 (Artelia 2021) : 

 

Action 6.5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE PRÉVENTION DES INONDATIONS SUR LE 

BASSIN DE L’OUSSE-DES-BOIS 



 
 

 

Etudes : 20 000 €HT incluant acquisition foncière

FPRNM 50 %  10 000 € HT 

CAPBP 50 % 10 000 € HT 

 

Travaux : 2 690 000 €HT incluant MOE en phase travaux

FPRNM 50 %  1 345 000 € HT 

CAPBP 50 % 1 345 000 € HT 

Action 6.5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE PRÉVENTION DES INONDATIONS SUR 

LE BASSIN DE L’OUSSE-DES-BOIS 

Territoire concerné 

 Communes de Pau, Lons, Lescar, et 

Poey de Lescar 

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : CAPBP 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 5.2, 6.1 

SLGRI : 5.2, 6.1 

 



 
 

 

 

AH 1 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Finalisation des études et 
de l’instruction du dossier   

      

Réalisation des travaux 
      

AH 2 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Finalisation des études et 
de l’instruction du dossier   

      

Réalisation des travaux 
      

Obtention des autorisations administratives et maitrise foncière / respect du planning prévisionnel des travaux / PV de réception de 

l’ouvrage.  

Action 6.5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE PRÉVENTION DES INONDATIONS SUR 

LE BASSIN DE L’OUSSE-DES-BOIS 

Territoire concerné 

 Communes de Pau, Lons, Lescar, et 

Poey de Lescar 

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : CAPBP 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

  

 



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Réduire les risques d’inondations en aval immédiat de l’ouvrage en sécurisant le fonctionnement de 

l’ouvrage et en modifiant le pertuis de régulation afin d’augmenter la fréquence de remplissage et 

permettre d’écrêter les crues plus fréquentes 

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) regroupe 31 communes et 162 000 habitants. Depuis 

le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence GEMAPI sur les bassins versants des cours d’eau dits « urbains » de 

l’Ousse des bois et du Laü. 

Afin de définir un programme de réduction du risque d’inondation sur ces bassins, la CAPBP a confié au bureau 

d’études ARTELIA la réalisation d’une étude hydraulique dans le cadre d’une démarche globale pour la gestion intégrée 

des cours d’eau. Le recensement des enjeux, réalisé dans le cadre de cette étude, a mis en évidence la présence de 

678 bâtiments, 1 713 habitants et 146 entreprises situés en zones inondables sur ce territoire considéré à enjeux. 

Le rapport relatif à l’étude hydraulique a mis en évidence les fonctions en matière de prévention des inondations du 

bassin écrêteur du Mourax créé en 1989 par la commune de Lons (classé anciennement en classe D au sens de l’article 

R214-112 du Code de l’Environnement). Cet ouvrage d’un volume de stockage de 3 200 m3 et situé sur le ruisseau du 

Lacabette permet en effet de réduire les risques d’inondations en aval notamment au niveau de la rue du Château 

dans le bourg de Lons. 

Le scénario 1 établi dans le cadre de l’étude hydraulique, validé en comité de pilotage le 19 mars 2021 et en bureau 

des Maires le 6 mai 2021, a également proposé une action d’optimisation de l’ouvrage. 

L’action 7.5 du Programme d’études Préalables au PAPI a ensuite permis la réalisation d’un diagnostic technique et le 

dimensionnement des travaux d’optimisation à l’appui d’une étude complémentaire géotechnique remise le 18 février 

2025 et ayant démontré la stabilité de l’ouvrage dans les scénarios les plus défavorables. Cependant, la mise en place 

de travaux correctifs est apparue nécessaire afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’ouvrage. 

Action 6.6 : TRAVAUX OPTIMISATION DU BASSIN ECRETEUR DU 

MOURAX SUR LA COMMUNE DE LONS 



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

Type : Bassin écrêteur 

Localisation : Commune de Lons 

Cours d’eau : Lacabette (affluent du Laü) 

Temps de remplissage et d'évacuation : En cours de définition 

Niveau de protection : Q10 

Niveau de sureté : Non défini 

Volume : 3 200 m3 

Hauteur maximum : 4.30 m 

Largeur maximum : Non définie 

Longueur : 85 m 

Ouvrage de régulation : Buse Ø1200 mm 

Caractéristiques du déversoir : 2.40 m de largeur 

Emprise au sol de l’ouvrage : Non définie 

Surface de la retenue du plan d'eau avant déversement : 1 150 m² 
Figure 1 : caractéristiques de l'aménagement 

Objectifs de protection :  

- Populations protégées après réalisation des travaux en Q100 : 18 personnes protégées soit -27% par rapport à 

l’état actuel. 

- Réduction des dommages aux biens après travaux en Q100 : 15 764 € économisés soit -10% par rapport aux 

dommages actuels en cas de crue.  

 

L’action propose la réalisation d’une étude de dimensionnement des aménagements au stade PRO et la mise en 

place des travaux correctifs permettant d’optimiser le fonctionnement de l’ouvrage et d’assurer sa sécurité en 

fonctionnement lors des crues.

Action 6.6 : TRAVAUX OPTIMISATION DU BASSIN ECRETEUR DU 

MOURAX SUR LA COMMUNE DE LONS 



 
 

  

Localisation : 

 

 

Action 6.6 : TRAVAUX OPTIMISATION DU BASSIN ECRETEUR DU MOURAX SUR LA COMMUNE DE 

LONS 



 
 

 

       

 

Action 6.6 : TRAVAUX OPTIMISATION DU BASSIN ECRETEUR DU MOURAX SUR LA COMMUNE DE 

LONS 

 

Localisation du bassin du Mourax 

Plan topographique du bassin du Mourax 



 
 

  

Les travaux sur cet ouvrage proposés par l’étude réalisée dans le cadre de l’action 7.5 du PeP au PAPi sont les suivants (stade AVP) :  

Modification de l’ouvrage de régulation actuel (buse Ø1200) et installation d’un piège à embâcles (cf. figure suivante) : 

- Terrassement des talus amont aux abords de l’exutoire afin d’intégrer les aménagements et adoucir les pentes à au moins 3H/2V, 

- Mise en place d’un regard en entrée du pertuis actuel aménagé avec les éléments suivants : 

• Vanne d’ajustement du débit d’écrêtement, 

• Déversoir surmonté d’un caillebotis sur support primaire, 

• Echelle, garde-corps techniques et accès au regard depuis la crête, 

- Fourniture et pose d’une canalisation Ø600 béton pour réduction de section de passage, avec tête de buse et protection par pavage de blocs, 

- Mise en place d’un piège à embâcle à l’amont du bassin (pieux bois). 

Aménagements complémentaires à la suite de la réalisation de la VTA (cf. figure suivante) : 

- Réfection du déversoir en enrochements et des berges en enrochements à l’aval immédiat de l’exutoire, 

- Réfection de la maçonnerie au niveau des jonctions des éléments du du pertuis existant (buse Ø1200), 

- Remblaiement d’une partie du talus interne et réhausse de la crête de la digue à une altitude de 173.10 mNGF, 

- Réalisation d’une protection de berge au niveau d’une érosion du pied de talus. 

 

 

Action 6.6 : TRAVAUX OPTIMISATION DU BASSIN ECRETEUR DU MOURAX SUR LA COMMUNE DE 

LONS 



 
 

  

Travaux d’optimisation du pertuis de régulation et installation d’un piège à embâcles au stade AVP (Artelia 2025) : 

Action 6.6 : TRAVAUX OPTIMISATION DU BASSIN ECRETEUR DU MOURAX SUR LA COMMUNE DE 

LONS 



 
 

  

Principe des aménagements complémentaires au stade AVP (Artelia 2025) : 

Action 6.6 : TRAVAUX OPTIMISATION DU BASSIN ECRETEUR DU MOURAX SUR LA COMMUNE DE 

LONS 



 
 

  

Etudes : 15 000 €HT

FPRNM 50 %  7 500 € HT 

CAPBP 50 % 7 500 € HT 

 

Travaux : 75 000 €HT 

 FPRNM 50 %  37 500 € HT 

CAPBP 50 % 37 500 € HT 

Action 6.6 : TRAVAUX OPTIMISATION DU BASSIN ECRETEUR DU MOURAX SUR LA COMMUNE DE 

LONS 

Territoire concerné 

 Communes de Lons 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : CAPBP 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 5.2, 6.1 

SLGRI : 5.2, 6.1 

 



 
 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation de l’étude         

Réalisation des travaux       

Obtention des autorisations administratives / PV de réception de l’ouvrage. 

Action 6.6 : TRAVAUX OPTIMISATION DU BASSIN ECRETEUR DU MOURAX SUR LA COMMUNE DE 

LONS 

Territoire concerné 

 Communes de Lons 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : CAPBP 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

  

 



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Renaturer un cours d’eau par remise à ciel ouvert et augmentation de la capacité de stockage du bassin pour 

la régulation des crues en zone urbaine. 

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) regroupe 31 communes et 162 000 habitants. Depuis 

le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations" 

(GEMAPI) sur les bassins versants des cours d’eau dits « urbains » de l’Ousse des bois et du Laü. 

Le Laü est un affluent urbain du gave de Pau de 13 km, ayant fait l’objet de travaux de busage sur environ 4,5 km (34 

% de son linéaire). Lors des orages de juin 2023, des habitations, les locaux d’une Maison des Jeunes et de la Culture 

(MJC) et un centre commercial ont été inondés en aval de l’avenue du Loup à Pau. Aussi, afin d’optimiser les capacités 

de stockage en crue dans une zone non urbanisée, un programme de renaturation est envisagé sur 600 mètres 

actuellement busés au niveau du parc Pesquidoux situé à Pau. 

Une étude de faisabilité a été menée dans le cadre d’un stage de fin d’étude durant l’été 2025 (Master 2 Gestion de 

l’environnement, parcours Gestion des Milieux Aquatiques Restauration et Conservation – Université de Lorraine). 

Basée sur des retours d’expérience similaires réalisés sur le territoire national et tenant compte des contraintes et 

opportunités, l’étude a permis de définir un scénario de restauration du cours d’eau et d’optimisation de l’espace 

actuellement inondé lors des crues. Des études complémentaires sont désormais nécessaires afin de définir de façon 

plus précise le dimensionnement du projet. 

L’objectif est donc de renaturer le cours d’eau par sa remise à ciel ouvert et l’augmentation de la capacité de 

stockage du bassin existant (de 3200 m3 en état actuel à 10 500 m3 en état projet au stade faisabilité) pour la 

régulation des crues du cours d’eau jusqu’à la Q50. 

Action 6.7 : ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX DE REMISE 

À CIEL OUVERT DU LAU ET D’OPTIMISATION DE L’OUVRAGE DE 

RÉGULATION DES CRUES AU NIVEAU DU PARC PESQUIDOUX À PAU  



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

Les caractéristiques de l’aménagement sont les suivantes : 

Type : 
Débusage de cours d’eau et augmentation du 
volume du bassin écrêteur existant 

Localisation : Commune de Pau 

Cours d’eau : Laü 

Niveau de protection : Q50 

Niveau de sureté : A définir 

Volume : 
10 500 m3 en 1ère approche (contre 3 200 m3 en 
état actuel) 

 

Actions à inscrire dans le PAPI : 

- Etudes de maitrise d’œuvre (missions AVP / PRO / COMP) 
- Analyse économique 
- Etudes réglementaires 
- Etudes complémentaires (hydrauliques, géotechniques, etc. 

 

 

Action 6.7 : ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX DE REMISE 

À CIEL OUVERT DU LAU ET D’OPTIMISATION DE L’OUVRAGE DE 

RÉGULATION DES CRUES AU NIVEAU DU PARC PESQUIDOUX À PAU  



 
 

 

Localisation du site : 

 
 

Action 6.7 : ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX DE REMISE À CIEL OUVERT DU LAU ET 

D’OPTIMISATION DE L’OUVRAGE DE RÉGULATION DES CRUES AU NIVEAU DU PARC PESQUIDOUX À 

PAU  



 
 

 

FPRNM 50 %  35 000 € HT 

SMBGP 50 % 35 000 € HT 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation de l’étude       

Réalisation de l’étude 

 

Action 6.7 : ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX DE REMISE À CIEL OUVERT DU LAU ET 

D’OPTIMISATION DE L’OUVRAGE DE RÉGULATION DES CRUES AU NIVEAU DU PARC PESQUIDOUX 

À PAU  

Territoire concerné 

 Communes de Pau 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : CAPBP 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1, 6.3 

SLGRI : 5.1, 5.5, 6.1 

 



  

AXE 6 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Analyser la faisabilité de la restauration du bassin amont (Novella) et la création du bassin aval pour un 

volume de stockage de 28 300 m3 lors des crues du Laü (enjeux importants sur la zone d’étude) 

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) regroupe 31 communes et 162 000 habitants. 

Depuis le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations" (GEMAPI) sur les bassins versants des cours d’eau dits « urbains » de l’Ousse des bois et du Laü. 

Afin de définir un programme de réduction du risque d’inondation sur ces bassins, la CAPBP a confié au bureau 

d’études ARTELIA la réalisation d’une étude hydraulique dans le cadre d’une démarche globale pour la gestion 

intégrée des cours d’eau et zones humides. Le recensement des enjeux réalisé dans le cadre de cette étude a mis 

en évidence la présence de 678 bâtiments, 1 713 habitants et 146 entreprises situés en zones inondables sur ce 

territoire considéré à enjeux. 

Le rapport relatif à l’étude hydraulique et la définition d’un programme de réduction du risque d’inondation a été 

remis en avril 2021 et a permis d’identifier plusieurs scénarios dont un scénario 1 incluant : 

- L’optimisation des bassins Novella situés sur le Laü à Lescar 

Et un scénario 2 incluant notamment : 

- La création d’un bassin écrêteur en aval et construit en déblai (alimenté par surverse). 

Le projet d’optimisation des bassins Novella a été étudié dans le cadre d’un diagnostic technique réalisé lors la 

mise en œuvre de l’action 7.5 du PeP au PAPI. Compte tenu du mauvais état des ouvrages, le choix a été fait 

d’étudier la restauration des ouvrages. 
 

Action 6.8 : ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX DE 

RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION DES BASSINS DE RÉGULATION 

DES CRUES DU LAU SUR LA COMMUNE DE LESCAR  

 



 

Aussi, l’étude de la restauration de ces ouvrages pourrait être couplée avec le projet de création d’un autre bassin écrêteur situé plus en aval sur un emplacement réservé 

du PLUi. En effet, les 2 ouvrages étant interdépendants, il est apparu cohérent de proposer une étude de faisabilité globale dans le cadre du PAPI complet. 

Bassins existant amont Novella : 

Type : 2 bassins écrêteurs en série 

Localisation : Lescar 

Cours d’eau : Laü 

Niveau de protection : Q10 

Volume : 8 600 m3 (4400 + 4200 m3) 

 

Bassins projetés aval (en surverse) : 

Type : Bassin écrêteur 

Localisation : Lescar 

Cours d’eau : Laü 

Niveau de protection : Q10 

Volume : 13 000 m3 

 

L’objectif de l’étude est donc d’analyser la faisabilité de la restauration du bassin amont (Novella) et la création du bassin aval pour un volume de stockage total de 

l’ordre de 28 300 m3 lors des crues du Laü jusqu’à la Q10 (enjeux importants sur la zone d’étude). 

 

3/Actions à inscrire dans le PAPI : 

- Etudes de maitrise d’œuvre (missions EP-DIA / AVP / PRO / COMP) 
- Analyse économique 
- Etudes réglementaires 
- Etudes complémentaires (hydrauliques, géotechniques, etc.) 

Action 6.8 : ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION 

DES BASSINS DE RÉGULATION DES CRUES DU LAU SUR LA COMMUNE DE LESCAR  

 



  

Localisation : 

 

Action 6.8 : ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION 

DES BASSINS DE RÉGULATION DES CRUES DU LAU SUR LA COMMUNE DE LESCAR  

 



  

Localisation des aménagements : 

 

Localisation des bassins amont et aval sur le Lau à Lescar 

 

Action 6.8 : ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION 

DES BASSINS DE RÉGULATION DES CRUES DU LAU SUR LA COMMUNE DE LESCAR  

 



  

Plans des aménagements : 

                       
                                                            Bassin amont (Novella) en état actuel 

 
 

 

Action 6.8 : ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION 

DES BASSINS DE RÉGULATION DES CRUES DU LAU SUR LA COMMUNE DE LESCAR  

 

 
Bassin aval alimenté par surverse (création) 

 



 

130 000 € HT 

FPRNM 50 % 65 000 € HT 

CAPBP 50% 65 000 € HT 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation de l’étude       

  Indicateurs de suivi : Réalisation de l’étude 

Action 6.8 : ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE 

CONSTRUCTION DES BASSINS DE RÉGULATION DES CRUES DU LAU SUR LA COMMUNE DE LESCAR  

 

Territoire concerné 

Lescar  

Modalité de mise en œuvre 

CAPBP 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 5.2 

SLGRI : 6.1 

 



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Etudier la faisabilité de la restauration des zones d’expansion des crues de l’Ousse des bois notamment par 

l’arasement des merlons et la reconnexion des zones humides.

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) regroupe 31 communes et 162 000 habitants. Depuis 

le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations" 

(GEMAPI) sur les bassins versants des cours d’eau dits « urbains » de l’Ousse des bois et du Laü. 

De part et d’autre de l’Ousse des bois, en particulier sur la partie aval (communes de Lescar, Poey-de-Lescar, 

Aussevielle et Denguin), des merlons ont été mis en place dans le passé, principalement en contexte agricole. Ces 

derniers ont une fonction lors des petites crues (Q annuelle voir Q10) mais posent un certain nombre de problèmes 

lors de crue de récurrences plus importantes (exemple Q50) : 

- Surverse lors des crues et blocage des écoulements qui ne peuvent pas retourner au cours d’eau lors de la 

décrue, 

- Risque de ruptures brutales par création de brèches lors des surverses, 

- Blocage des écoulements issus du ruissellement des versants (exemple : cas d’Aussevielle), 

- Déconnexion des zones d’expansion naturelle de l’eau et des zones humides attenantes. 

Lors de l’étude hydraulique réalisée par Artelia en 2021, 2.8 km de merlons ont été identifiés notamment sur l’aval du 

bassin (cf. figure page suivante). La hauteur maximale est de l’ordre de 0.80 m. 

L’objet de l’étude serait d’étudier la faisabilité de restauration des zones d’expansion des crues de l’Ousse des bois 

via des opérations d’arasement de merlons. Ces travaux permettraient également de reconnecter le cours d’eau 

avec les zones humides riveraines. 

L’étude aurait pour objet de réaliser l’inventaire des merlons situés de part et d’autre de l’Ousse des bois et de 

modéliser les opportunités de restauration des zones d’expansion naturelles des crues. Ces actions viendraient en 

compléments des travaux de créations d’aménagements hydrauliques. 

Action 6.9 : ETUDE DE FAISABILITE POUR LA RESTAURATION DES ZONES 

D’EXPANSION DES CRUES DE L’OUSSE DES BOIS 



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

Actions à inscrire dans le PAPI : 

- Etudes de maitrise d’œuvre (missions EP-DIA / AVP) 
- Etudes réglementaires 
- Etudes complémentaires (levés topographiques, modélisation hydraulique) 

 

 

Illustration de l’effet des merlons en Q50 (commune d’Aussevielle) : surverse par-dessus les merlons puis l’eau (issue 

des débordements et du ruissellement) ne peut retourner au cours d’eau 

Action 6.9 : ETUDE DE FAISABILITE POUR LA RESTAURATION DES ZONES 

D’EXPANSION DES CRUES DE L’OUSSE DES BOIS 



 
 

 

FPRNM 50 %  17 500 € HT 

SMBGP 50 % 17 500 € HT 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation de l’étude         

Réalisation des études. Surface et volume de zones d’expansion des crues à restaurer. Linéaire de merlons à araser. 

Action 6.9 : ETUDE DE FAISABILITE POUR LA RESTAURATION DES ZONES D’EXPANSION DES CRUES 

DE L’OUSSE DES BOIS 

Territoire concerné 

 Communes de Lescar, Poey-de-

Lescar, Aussevielle et Denguin 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : CAPBP 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

 PGRI : 5.1, 5.2 

SLGRI : 4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 

 

 



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Retrouver des zones d’expansion de crues par suppression de merlons en bordure de l’Ousse, en lien 

notamment avec le projet de construction de digue sur Artigueloutan  

- Abaissement de la ligne d’eau au droit des lieux habités, retrouver des zones d’expansion dès les crues 

courantes/ Amélioration de la fonctionnalité du cours d’eau 

L’étude hydraulique du bassin de l’Ousse (SUEZ HEA - 2023-2024) a mis à jour les connaissances hydrologiques et 

hydrauliques de l’Ousse et ses affluents. Notamment, l’arasement des merlons existants couplé à des propositions 

d’aménagement pour réduire la vulnérabilité ont été testés hydrauliquement. Le comité de pilotage de juillet 2023 a 

priorisé les ouvrages et aménagements retenus et établi une stratégie à l’échelle de la vallée. Les opérations classées 

en priorité 1 doivent être précisées au stade avant projet / projet au moyen d’études spécifiques. 

Les opérations du secteur Nousty-Artigueloutan consistent à rendre transparents les merlons positionnés en haut de 

berges de l’Ousse afin de reconquérir les champs d’expansion de crues (hors enjeux habités), reconnecter les zones 

humides en lit majeur et favoriser la recharge naturelle de la nappe d’accompagnement afin d’apporter de la résilience 

à ce cours d’eau lors des étiages. Prévisionnellement, les opérations s’étendront sur environ 800 ml sur Artigueloutan 

et 1000 ml sur Nousty. 

La mise en transparence de ces ouvrages passe par leur ouverture partielle sur des longueurs à définir en phase AVP 

PRO à l’aide du modèle hydraulique et en tenant compte des habitats et espèces présentes.  Les zones démerlonnées 

et les accès qui devront être crées pour les travaux feront l’objet de plantations afin de reconstituer une ripisylve de 

qualité. 

Les opérations situées en amont de la digue d’Artigueloutan devront être réalisées après la mise en place de l’ouvrage. 

Les études complémentaires et travaux à inscrire dans le PAPI sont : 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions AVP – PRO -Dossiers réglementaires-   

- Travaux (MOE interne) 

Les éléments techniques détaillant les travaux seront disponibles au niveau AVP fin 2026. 

Action 6.10 : RESTAURATION DE CHAMPS D’EXPANSION DE CRUE DES 

COMMUNES DE NOUSTY ET ARTIGUELOUTAN 



 
 

 

Action 6.10 : RESTAURATION DE CHAMPS D’EXPANSION DE CRUE DES COMMUNES DE NOUSTY ET 

ARTIGUELOUTAN 

 



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

 

Cartographie de l’emprise de l’aménagement 

Action 6.10 : RESTAURATION DE CHAMPS D’EXPANSION DE CRUE DES 

COMMUNES DE NOUSTY ET ARTIGUELOUTAN 



 
 

 

FPRNM 50 %  11 500 €  

AEAG 30 % 6 900 € 

SMBGP 20 % 4 600 € 

 

FPRNM 50 %  120 000 € 

AEAG 30 % 72 000€ 

SMBGP 20 % 48 000€ 

 

Action 6.10 : RESTAURATION DE CHAMPS D’EXPANSION DE CRUE DES COMMUNES DE NOUSTY ET 

ARTIGUELOUTAN 

Territoire concerné 

 Communes de NOUSTY et 

ARTIGUELOUTAN  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

MOE : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Exécution des travaux 

Liens avec le PGRI et le SLGRI : 

PGRI : 5.2, 6.3,  

SLGRI : 4.3, 5.1, 5.5, 5.6 

PAPI : 7.5 



 
 

 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 

Réalisation des études        

Réalisation des travaux      

Obtention des autorisations administratives, accord des propriétaire riverains, respect du planning prévisionnel travaux, PV de réception   

Action 6.10 : RESTAURATION DE CHAMPS D’EXPANSION DE CRUE DES COMMUNES DE NOUSTY ET 

ARTIGUELOUTAN 

Territoire concerné 

 Communes de NOUSTY et 

ARTIGUELOUTAN  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

MOE : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et le SLGRI : 

PGRI : 5.2, 6.3,  

SLGRI : 4.3, 5.1, 5.5, 5.6 

PAPI : 7.5 



AXE 6 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Renaturer une zone d’expansion de crue urbaines et désimperméabiliser les berges 

- Requalifier des friches industrielles à travers une opération de renaturation   

- Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes 

Situé dans le centre bourg de Bizanos, le site « Rouy-Broquart » assimilé à une friche comprend des bâtiments 
industriels et des habitations individuelles qui sont construites en bordure de la rue d’accès, rue Pasteur. La 
zone se situe dans une cuvette d’après les courbes de niveaux (visibles sur la carte PPRI). Elle se rempli lors des 
inondations avec l’augmentation du niveau de l’eau de l’Ousse. D’une superficie totale de 1,7 ha, le site est en 
partie classé en zone rouge au PPRi, seuls 0,85 ha y restent constructibles. 
 
. La zone d'expansion de crue située dans le quartier Rouy Broquart à Bizanos présente un potentiel écologique 

et social significatif. Cependant, son état actuel, marqué par des friches industrielles et des berges 

imperméabilisées, limite sa capacité à remplir pleinement ses fonctions : 

 * Fonction écologique : La zone pourrait jouer un rôle crucial dans la régulation des crues, la préservation de la 

biodiversité et la création d'îlots de fraîcheur urbains. 

 * Fonction sociale : La renaturation du site offrirait un espace de détente et de loisirs de proximité pour les 
habitants, améliorant ainsi leur qualité de vie. 
 
Le projet de renaturation vise à : 

 * Renaturer la zone d'expansion de crue : En restaurant les fonctions naturelles du site, nous améliorerons sa 

capacité à absorber les eaux de crue et à favoriser la biodiversité. 

 * Désimperméabiliser les berges : En supprimant les revêtements imperméables, nous favoriserons l'infiltration 

des eaux de pluie et la reconstitution des habitats naturels. 

 
 

Action 6.11 : TRAVAUX DE RENATURATION DE LA ZONE 

D’EXPANSION DE CRUE À BIZANOS – QUARTIER ROUY BROQUART  

 



  * Requalifier les friches industrielles : En transformant ces espaces dégradés en zones naturelles et récréatives, nous améliorerons le cadre de vie des habitants. 

 * Réduire la vulnérabilité aux inondations : En optimisant la fonction d'expansion de crue, nous protégerons les biens et les personnes contre les risques d'inondation. 

Bénéfices attendus : 

 * Amélioration de la biodiversité : Création de nouveaux habitats pour la faune et la flore locales. 

 * Renforcement de la résilience aux inondations : Meilleure gestion des eaux de crue et réduction des risques pour la population. 

 * Création d'un espace de vie agréable : Offre d'un lieu de détente et de loisirs pour les habitants. 

 * Valorisation du patrimoine naturel et industriel : Requalification d'un site à fort potentiel historique et écologique. 

Justification de la demande de financement : 

La réalisation de ce projet ambitieux nécessite un investissement financier conséquent. Les fonds sollicités permettront de couvrir les dépenses liées à : 

 * Les études préalables : Analyses environnementales, études hydrauliques, etc. 

 * Les travaux de renaturation : Déconstruction des revêtements imperméables, création de zones humides, plantation d'espèces locales, etc. 

 * L'aménagement d'espaces publics : Création de cheminements piétons, installation de mobilier urbain, etc. 

 * Le suivi écologique du site : Suivi de la biodiversité, de la qualité de l'eau 
 
L’analyse hydraulique aura pour but de préciser les caractéristiques de l’aléa Inondation au droit du projet et aux abords, en complément du PPRI existant. Les écoulements 
de l’Ousse seront modélisés au droit du projet pour les crues d’occurrence décennale, cinquantennale et centennale. Le bureau d’études (HEA) assistera le concepteur du 
projet pour la gestion des eaux pluviales, tant pour la conception des équipements que pour ses incidences sur les débits de l’Ousse. 
 
Le projet de renaturation de la zone d'expansion de crue à Bizanos, quartier Rouy Broquart, représente une opportunité unique d'améliorer la qualité de vie des habitants, 

de renforcer la résilience du territoire face aux inondations et de valoriser le patrimoine naturel et industriel local. Nous sommes convaincus que cet investissement aura un 

impact positif durable sur l'environnement et la population. 

 

  



 

 
                         Figure 1 : Zonage du PPRi de Bizanos 

Dans un premier temps, la commune de Bizanos souhaite quantifier les enjeux soumis au risque d’inondation et à la gestion des eaux pluviales sur le périmètre défini. 
Les résultats de l’étude permettront d’envisager différentes possibilités, dont l’acquisition amiable des biens sinistrés dans le PAPI (2025) et sa renaturation.  
Cette fiche action porte donc sur la réalisation de l’étude ainsi que sur les travaux de renaturation. 
 
La commune souhaite donc inscrire au PAPI : 

- Etude de faisabilité - AVP-PRO - EXE – VISA – ACT - OPC- DET – AOR 

- Procédures réglementaires 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier 

- Opération de communication 

Action 6.11 : TRAVAUX DE RENATURATION DE LA ZONE D’EXPANSION DE CRUE À BIZANOS – 

QUARTIER ROUY BROQUART  

 

Figure 2 : Projet de renaturation du secteur 

 



 

1 112 000 € HT 

FPRNM 50 % 556 000 € HT 

Commune de Bizanos 50% 556 000 € HT 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des travaux       

  Indicateurs de suivi : Réalisation des travaux, Obtention des autorisations administratives et maitrise foncière / respect du planning prévisionnel des 

travaux / PV de réception de l’ouvrage.  

  

Action 6.11 : TRAVAUX DE RENATURATION DE LA ZONE D’EXPANSION DE CRUE À BIZANOS – 

QUARTIER ROUY BROQUART  

 

Territoire concerné 

Bizanos   

Modalité de mise en œuvre 

Commune de Bizanos 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et 

exécution des travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.4, D4.9, D5.2 

SLGRI : 4.3, 5.1, 5.6 

PAPI : 5.7 

 



 
 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Réduire les inondations sur les parcelles bâties bordant le ruisseau Tolou (Habitations + route communale) 

en augmentant la capacité hydraulique du pont de la rue d’Ossau 

Le ruisseau de Tolou (également dénommé Arrayo) est un affluent rive gauche du Neez, qui rejoint celui-ci dans le 
bourg de Gan. Ce cours d’eau draine un bassin versant agricole sur la partie en amont de la rue Léo Ferré, puis bâti 
(zone résidentielle) en aval jusqu’au Neez. 
 
L’étude de remplacement de cet ouvrage de franchissement a été menée dans le cadre du Programme d’études 
préalables au PAPI, l’étude de faisabilité est en cours. 
 
L’action menée par le maitre d’œuvre (HEA) permettrait à la collectivité d’améliorer l’hydraulique de ce ruisseau en 
redimensionnant l’ouvrage sous la voie communale « Rue d’Ossau ».  
La commune de Gan a confié une maitrise d’œuvre à la société Hydraulique Aquitaine pour les missions AVP -PRO-

EXE-VISA-ACT-OPC-DET-AOR. 

Le montant de l’opération est estimé à 200 000 € HT en prenant en compte le déplacement des réseaux.  

Action 6.12 : REDIMENSIONNEMENT D’UN OUVRAGE HYDRAULIQUE 

(TOLOU) RUE D’OSSAU  



 
 

 

200 000 € HT

FPRNM 50 %  100 000 € HT 

COMMUNE DE GAN 50 % 100 000 € HT 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2029 2030 2031 

Réalisation des travaux        

Obtention des autorisations administratives et maitrise foncière / respect du planning prévisionnel des travaux / PV de réception de 

l’ouvrage. 

Action 6.12 : RÉALISATION D’UN REDIMENSIONNEMENT D’UN OUVRAGE HYDRAULIQUE 

(TOLOU) RUE D’OSSAU  

 
Territoire concerné 

Commune de Gan 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Mairie de Gan  

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.3 

SLGRI : 5.1 

 



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Réduire l’aléa inondation sur les communes d’Arros-de-Nay, Saint-Abit, Pardies-Piétat, Baliros pour les crues 

du Luz (crue centennale ciblée) 

- Limiter les débits maximaux apportés par le Luz-de-Labassères à environ 6 m3/s au maximum, en amont de 

la confluence avec le Luz-de-Casalis 

Un schéma d’aménagement du bassin du Luz et du Gest a été réalisé en janvier 1999, préconisant la réalisation de 

deux bassins écrêteurs des crues du Luz. Un premier bassin écrêteur a été construit sur le Luz de Casalis (affluent rive 

gauche du Luz-de-Labassères) en 2008-2009, sur la commune d’Arros-de-Nay (volume stockable de 290 000 m3). Une 

étude de définition du bassin écrêteur de crues du Luz-de-Labassères a été réalisée en 2017, définissant, au stade de 

la faisabilité, le dimensionnement de l’ouvrage. Au cours de cette étude, quatre axes d’implantation du barrage ont 

été étudiés. Le diagnostic des différents sites d’implantation, de la topographie, des contraintes à proximité (route 

départementale), des enjeux environnementaux et de l’hydraulique (courbes Hauteurs/Volume) a fait émerger un axe 

prioritaire d’implantation. En complément à l’étude de définition du bassin écrêteur du Luz-de-Labassères, un 

diagnostic écologique sur la zone d’étude ainsi qu’une étude géotechnique préalable G1 ont été réalisés en 2017. 

Lancée en 2024, l’étude hydraulique du cours d’eau du Luz, considérant les deux bassins écrêteurs de crues, est en 

cours de réalisation. Cette étude déterminera l’efficacité du bassin écrêteur, sa zone protégée et les enjeux soustraits 

du risque inondation, ainsi qu’une analyse coûts-bénéfices (restitution prévue au 2nd et 3ème trimestre 2025). 

Les principales caractéristiques du bassin écrêteur du Luz-de-Labassères sont (stade faisabilité – 2017) : 

- A sec en temps normal, ne se remplit qu’en période de crue, 

- Niveau de protection : stockage de la crue centennale sans déversement ; volume stocké : 138 000 m3, 

- Barrage poids homogène en terre compactée, 

- Hauteur maximale / TN : 8 m, 

- Longueur : 150 m, 

-  

Action 6.13 : REALISATION D’UN BASSIN ÉCRETEUR SUR LA 

COMMUNE D’ARROS-DE-NAY 



 
 

 

 

AXE 6 

RALENTIR LES 

ECOULEMENTS  

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Largeur en crête : 4 m, 

- Largeur maximale au sol : 45 m, 

- Volume total des remblais : environ 24 000 m3, 

- Evacuateur de crue en enrochements bétonnés, linéaire de 20 m, 

- Ouvrage de restitution des débits de section 0.5 m2 ; permet le maintien de la continuité hydraulique et 

hydrobiologique. 

 

Les études complémentaires et travaux à inscrire dans le PAPI sont : 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions AVP (mise à jour) – PRO - EXE – VISA – ACT - OPC- DET - AOR   

- Acquisitions foncières  

- Procédures réglementaires 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier (suivi des compactage, suivi environnemental, …) 

- Opération de communication 

 

Les éléments techniques de l’étude hydraulique seront disponibles au premier trimestre 2025. Le dimensionnement 

AVP, puis PRO, ainsi que l’analyse socio-économiques seront à réaliser dans le PAPI. 

Action 6.13 : REALISATION D’UN BASSIN ÉCRETEUR SUR LA 

COMMUNE D’ARROS-DE-NAY 



 
 

 

Localisation : 

 

Action 6.13 : REALISATION D’UN BASSIN ÉCRETEUR SUR LA COMMUNE D’ARROS-DE-NAY 

 



 
 

 

Vue en plan du bassin écrêteur du Luz de Labassères à Arros-de-Nay (AVP - 2017) :  

 

Action 6.13 : REALISATION D’UN BASSIN ÉCRETEUR SUR LA COMMUNE D’ARROS-DE-NAY 

 



 
 

 

Coupes du bassin écrêteur du Luz de Labassères à Arros-de-Nay (AVP - 2017) :  

 

Action 6.13 : REALISATION D’UN BASSIN ÉCRETEUR SUR LA COMMUNE D’ARROS-DE-NAY 

 



 
 

 

Etudes – Acquisitions foncières : 330 000 € HT 

FPRNM 50 %  165 000 € HT 

SMBGP 50 % 165 000 € HT 

Travaux + MOE + aléas : 700 000 € HT 

FPRNM 50 %  350 000 € HT  

SMBGP 50 % 350 000 € HT  

Action 6.13 : REALISATION D’UN BASSIN ÉCRETEUR SUR LA COMMUNE D’ARROS-DE-NAY 

Territoire concerné 

Commune d’Arros-de-Nay 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1, 5.2 

SLGRI : 6.1, 5.2 

 



 
 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des études 
AVP-PRO 

      

Réalisation des travaux       

Validation des dossiers réglementaires via un arrêté préfectoral, Validation finale du plan de financement, Maitrise foncière avant 

travaux pouvant nécessité une DUP donc un retard dans la réalisation, Suivi des travaux et PV de réception de l’ouvrage 

Action 6.13 : REALISATION D’UN BASSIN ÉCRETEUR SUR LA COMMUNE D’ARROS-DE-NAY 

Territoire concerné 

Commune d’Arros-de-Nay 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

  

 



  

AXE 6 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

- Réduire le risque de défluviation du gave de Pau à travers les gravières de Mirepeix et Baudreix 

- Sécuriser les nombreux enjeux du secteur face aux risques d’érosions régressives et progressives 

- Limiter l’impact des inondations sur les enjeux à l’aval des gravières 

En 1989, des travaux de scindement d’un méandre du gave de Pau au niveau des communes de Baudreix et 
Mirepeix ont été réalisés par l’Institution Adour. Ils avaient pour objet de permettre la poursuite des opérations 
d’extraction de granulats, initialement mises en œuvre dans le lit mineur puis déportées dans le lit majeur. Un 
seuil de fond (Baudreix) de lit a été construit pour le stabiliser et éviter une incision trop importante. 
 
L’exploitation de la gravière, dite de Mirepeix, aurait débuté dans les années 1930. A la suite du scindement du 
méandre et de l’aménagement hydraulique du secteur, a débuté l’exploitation du secteur aval (Baudreix). Ce plan 
d’eau, dont l’exploitation est terminée, fait aujourd’hui l’objet d’une valorisation en base de loisirs. Le plan d’eau 
amont (majoritairement sur Mirepeix) est encore exploité à ce jour par le groupe Daniel. 
 
Lors de la crue du gave de Pau de juin 2013, une surverse du cours d’eau dans le lac amont a créé une brèche sur 
une vingtaine de mètres qui a nécessité des travaux d’urgence réalisés par l’Institution Adour. Les volumes d’eau 
pénétrés dans la gravière ont à leur tour surversé dans le lac aval créant des inondations sur la base de loisirs et 
les enjeux à l’aval. 
 
Lors des crues de décembre 2021 et janvier 2022, un phénomène de surverse a de nouveau été constaté mais 
avec des conséquences moins importantes en raison de débits inférieurs liés à une moindre intensité des crues. 
Lors de la crue de décembre 2021, une érosion s’est créée au droit de ce déversement sur la partie intérieure de 
la berge, en contact avec la gravière. Ce front d’érosion n’est pas localisé dans le segment ayant provoqué une 
capture partielle du gave de Pau en juin 2013. 
 

Action 6.14 : TRAVAUX DE REDUCTION DU RISQUE DE CAPTURE DU 

GAVE DE PAU PAR LES GRAVIERES DE MIREPEIX ET BAUDREIX 

 



 

Dans le cadre de sa fin d’exploitation du lac amont prévue pour 2023, le groupe Daniel doit mettre en place un déversoir entre les 2 lacs pour éviter la capture en cascade 
du gave de Pau par les lacs. La berge séparant le cours d’eau du lac amont est considérée comme non pérenne mais, de manière surprenante ne fait l’objet d’aucune 
prescription réglementaire. 
 
Par ailleurs, un projet pour la création d’une troisième gravière en rive gauche, sur la commune de Bourdettes, est autorisé. Il nécessitera l’implantation d’une passerelle 
sur le gave de Pau pour le transport des matériaux extraits rive gauche vers les installations de traitement des granulats qui resteront rive droite. 
 
La capture en cascade des 2 lacs provoquerait une érosion régressive et probablement progressive très importante an raison de la différence de profondeur entre le fond 
des gravières et le fond du lit mineur du gave de Pau (10 à 15 m) et du volumes constitué par ces 2 lacs voisin de 1 Mm3(figure 2). 
 
Les conséquences de la capture du gave de Pau seraient dans un premier temps : une déstabilisation du fond du lit et des berges jusqu’au seuil de Mirepeix (premier seuil 
amont), une baisse des niveaux de la nappe accentuant la déstabilisation des berges menaçant les enjeux suivants : voie verte, saligues et terres agricoles, centrale 
hydroélectrique de Mirepeix (RD), 5 bâtiments agricoles (RD). Si l’érosion régressive provoque l’effondrement du seuil de Mirepeix (probable), de nouveaux enjeux seront 
impactés : bâtiment industriel au droit du seuil de Mirepeix, 15 à 20 bâtiments en RG et 1 bâtiment en RD, la poste de Nay, le seuil de Claracq qui soutient le pont de 
Claracq emprunté par la RD 936. Si le seuil de Claracq venait lui aussi à s’effondrer ce serait l’intégralité de la traversée de Nay qui serait menacée. 
Au-delà des conséquences considérables de cette érosion régressive, la défluviation du gave de Pau provoquerait l’arrêt de l’écoulement sur le seuil de Baudreix et 
menacerait : la station d’alerte pollution de Pyrén’eau et son champ captant d’eau potable aval (3 forages - 500 à 800 m3/h), la passerelle sur le gave de Pau et les 
nombreux réseaux d’eau potable et d’assainissement qui y transitent, la base de loisirs, les voiries… 
 
Plusieurs études ont mis en exergue cette situation de fragilité, diagnostiqué les vulnérabilités, proposé et testé des solutions. L’étude Artélia de 2018 a dimensionné et 
évalué un déversoir de sortie du lac de Baudreix (figure 3). L’étude ISL de 2024 a caractérisé la précarité de la berge séparant le gave de Pau de la gravière de Mirepeix et 
proposé plusieurs scénarios de sécurisation. Au regard des contraintes hydrauliques, géotechniques et environnementales, le comité de pilotage regroupant l’ensemble 
des parties prenantes (collectivités, DDTM, DREAL, AEAG, groupe Daniel) a retenu le scénario de création de 2 déversoirs (entrée gravière de Mirepeix et sortie lac de 
Baudreix) avec ou sans renforcement de la berge existante. 
 
Cette fiche action porte sur la réalisation des études et travaux de conception et dimensionnement d’un déversoir entre le Gave et la gravière de Mirepeix et d’un déversoir 
à l’aval du lac de Baudreix vers le gave de Pau avec ou sans renforcement de la berge actuelle. Ce scénario devra être confirmé hydrauliquement et plus précisément : 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions AVP-PRO - EXE – VISA – ACT - OPC- DET – AOR 

- Procédures réglementaires 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier 

- Opérations de communication 

Action 6.14 : TRAVAUX DE REDUCTION DU RISQUE DE CAPTURE DU GAVE DE PAU PAR LES 

GRAVIERES DE MIREPEIX ET BAUDREIX 

 



 Figure 2 : Profil en long du gave de Pau et report du fond de la gravière de Mirepeix (ISL – 2024) 

Action 6.14 : TRAVAUX DE REDUCTION DU RISQUE DE CAPTURE DU GAVE DE PAU PAR LES 

GRAVIERES DE MIREPEIX ET BAUDREIX 

 

Figure 1 : Géomorphologie et zones de débordement de la crue de juin 2013 (Artelia 2018) 

Lac aval 

(Baudreix) 

Lac amont 

(Mirepix) 

Figure 3 : Scénario de sécurisation (Artelia - 2018) 



 

1 000 000 € HT 

FPRNM 50 % 500 000 € HT 

SMBGP 50% 500 000 € HT 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Etudes       

Réalisation des travaux       

  Indicateurs de suivi : Obtention des autorisations administratives / respect du planning prévisionnel des travaux / PV de réception. 

Action 6.14 : TRAVAUX DE REDUCTION DU RISQUE DE CAPTURE DU GAVE DE PAU PAR LES 

GRAVIERES DE MIREPEIX ET BAUDREIX 

 

Territoire concerné 

Communes de Mirepeix et Baudreix 

Modalité de mise en œuvre 

MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de 
Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et 

exécution des travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

 

 



 

AXE 6 

REDUCTION DE LA 

VULNÉRABILITE DES 

PERSONNES ET BIENS  

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI  

 

 

- Préserver les zones d’expansion de crue non urbanisées lorsque celles-ci sont pleinement fonctionnelles 

permettant alors un stockage et une libre expansion des eaux en leur sein 

- Prendre en compte l’espace de mobilité du Gave dans les documents d’urbanisme  

- Restaurer des zones d’expansion des crues et zones humides dans le cas où celles-ci ont été artificialisées 

altérant ainsi leur fonctionnalité. 

Le développement des activités humaines a conduit à une artificialisation intensive des lits mineurs et des lits 

majeurs des cours d’eau. Cette évolution anthropique a conduit à un changement de l’occupation des sols en lit 

majeur des cours d’eau limitant ainsi leur rôle tampon et provoquant la régression des zones humides dans les 

vallées. La capacité d’infiltration des eaux au sein de ces parcelles a été réduite diminuant significativement le 

stockage en période de crue et favorisant le phénomène de ruissellement. 

Fort de ce constat, préalablement à l’élaboration de la stratégie de préservation et de restauration des zones 

humides et d’expansion des crues, l’action consistera à collecter le recensement des zones naturelles pouvant 

assurer le stockage des eaux sur chaque EPCI-FP du périmètre PAPI. Un inventaire des zones humides a déjà été 

réalisé sur le périmètre de la CAPBP. Il s’agira donc d’identifier les zones humides sur le reste du territoire et de 

délimiter les zones d’expansion de crues. Après une hiérarchisation et l’identification des zones prioritaires l’étude 

portera sur l’identification des moyens et des mesures à mettre en place pour préserver, voire réhabiliter ces 

espaces. 

Une fois le panel de solutions élaboré, la concertation entre les différents acteurs locaux impliqués (collectivités, 

services de l’État, professions agricoles et forestières, etc.), permettra d’élaborer une stratégie adaptée à l’échelle 

du bassin du gave de Pau pour la préservation et la restauration de zones d’expansion de crues. En ce sens, les 

secteurs identifiés pourront faire l’objet de travaux et d’opérations dans le cadre du prochain PAPI. Les zones 

d’expansion de crue et zones humides identifiées devront systématiquement être prises en compte dans les 

documents d’urbanisme. 

Action 6.15 : DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE PRÉSERVATION ET DE 

RESTAURATION DES ZONES D’EXPANSION DE CRUE ET DES ZONES 

HUMIDES  



 

Cette action se découpera donc en 4 phases :   

- Etude préalable : Identification et hiérarchisations des ZEC et ZH à partir des données existantes  

- AVP : Définition des scénarios de préservation et de restauration des zones prioritaires en concertation avec les acteurs locaux et propriétaires. Ces scénarios 

permettront d’aboutir à un chiffrage des actions projetées 

- Définition d’une stratégie d’intervention en concertation avec les acteurs locaux 

- Intégration dans les documents d’urbanisme 

Les inventaires existants pourront être complétés dans le cadre d’interventions spécifiques hors PAPI selon les lacunes identifiées. L’étude menée par l’Institution Adour 

permettant de pré-localiser ces zones pourra donc être précisé avec un inventaire terrain mené avec le soutien de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

Une analyse du foncier sur les ZEC à restaurer ainsi que sur les mesures compensatoires en cas d’impacts sur les activités agricoles existantes. Une hiérarchisation 

objective d'intervention pourra alors être définie. 

 

Action 6.15 : DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE PRÉSERVATION ET DE RESTAURATION DES ZONES 

D’EXPANSION DE CRUE ET DES ZONES HUMIDES  

 



 

€ TTC 

FPRNM 50 % 75 000 € TTC 

AEAG 30 % 45 000 € TTC 

SMBGP 20 % 30 000 € TTC 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Définition de la stratégie         

Nombre de secteurs identifiés. Nombre de mesures proposées. Volume potentiel de stockage préservé et/ou restauré. Élaboration 

d’une stratégie de préservation et de restauration des zones d’expansion de crues

Action 6.15 : DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE PRÉSERVATION ET DE RESTAURATION DES ZONES 

D’EXPANSION DE CRUE ET DES ZONES HUMIDES  

 

Territoire concerné 

Périmètre PAPI 

Modalité de mise en œuvre 

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

              IA, EPCI-FP, DDTM 

  

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : D4.3 ; D4.9 ; D5.2 ; D5.1  

SLGRI : 4.3 7.4, 7.5, 7.6 

 



 
 

 

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

- Protection d’un lotissement (41 habitations), d’un site industriel (> 2000 salariés) et d’une station 

d’épuration (15 000 équivalents/habitants) 

Lors de la crue du gave de Pau de juin 2013, classée sur une occurrence comprise entre la cinquantennale et la 

trentennale au niveau de Bordes, de nombreux enjeux (notamment habitats et site industriel) ont été inondés. 

Plusieurs études hydrauliques ont été lancées consécutivement pour analyser la dynamique de cette crue, actualiser 

l’hydrologie du gave de Pau, proposer des espaces de divagation et de bon fonctionnement du cours d’eau, améliorer 

les connaissances sur l’aléa inondation à partir de modélisations en 2D et tester, pour les enjeux les plus exposés, des 

solutions de protection adaptées.  

Sur le secteur compris entre le seuil de Mirepeix et le seuil d’Assat, l’étude hydraulique confiée au bureau d’études 

Artelia (2015-2018) a étudié la faisabilité de mise en sécurité de plusieurs secteurs, au stade esquisse. Le comité de 

pilotage a retenu comme prioritaire la création d’une digue de protection sur les communes de Bordes et Assat, 

protégeant une quarantaine d’habitations, une station d’épuration et le site SAFRAN Helicopter Engines. Ce site 

industriel est un acteur économique majeur en Béarn et le fonctionnement de sa production revêt également un 

intérêt stratégique essentiel dans le cadre de la défense nationale.  

Evaluation coûts/bénéfices au stade esquisse, niveau de protection Q100, état de 2018 : 

Enjeux sur les secteurs Cout de l’inondation (estimation 2018) Effet de l’aménagement sur les 
enjeux 

Lotissement de Bordes (41 maisons) 1 066 000 € Protégé – plus d’inondation 

SAFRAN Turbomeca 3 000 000 € Protégé – plus d’inondation 

Restaurant + hôtel d’entreprise 650 000 € Protégé – plus d’inondation 

Centre de formation 200 000 € Protégé – plus d’inondation 

Metallicadour 54 240 € Protégé – plus d’inondation 

Station d’épuration d’Assat 30 000 € avec baisse de niveau d’eau Baisse de 20 cm du niveau d’eau 

 

Action 7.9 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LES 

COMMUNES DE BORDES ET ASSAT 



 
 

 

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

Evaluation coûts/bénéfices au stade esquisse, niveau de protection Q100, état de 2018 (suite) : 

Coût de l’ouvrage (estimation 2018) : 

Etudes – foncier  Travaux Gestion 

220 000 € HT 1 700 000 € HT 10 000 € HT / an 

 
Récapitulatif du bénéfice de la protection (2018) : 5 000 000 € TCC 
Récapitulatif du coût estimé de l’ouvrage (2018) : 2 000 000 € HT (arrondis) / 2 400 000 € TTC 
 

• Etude de conception avant-projet (AVP) – projet (PRO) 2024-2025 : 

L’étude de conception de l’ouvrage au niveau AVP-PRO, inscrite au programme d’études préalable au PAPI a été lancée 

le 18/03/2024. Les analyses et diagnostics de terrain sont réalisés (environnement, sondages géotechniques, 

topographie, modèle hydraulique). L’AVP est prévu pour juin 2025, le PRO pour décembre 2025. 

Principales caractéristiques de l’aménagement envisagé :  
- L’AVP-PRO sera dimensionné pour les plus hautes eaux connues (emprise équivalente de la crue de juin 2013), 

la morphologie du gave de Pau ayant évolué fortement depuis 2018 et ayant un impact sur les débordements 

tels que modélisés dans l’état actuel 2025 

- Ouvrage mixte génie civil (mur anti-crue, 1100 ml) et digue en terre (600 ml), longueur totale 1700 ml 

- Hauteur moyenne 1 m (max 1,8 m) 

Action 7.9 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LES 

COMMUNES DE BORDES ET ASSAT 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

Localisation : 

 

Cartographie de l’emprise de l’aménagement 

Action 7.9 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LES 

COMMUNES DE BORDES ET ASSAT 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

Cartographie de l’emprise de l’aménagement 

Action 7.9 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LES 

COMMUNES DE BORDES ET ASSAT 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

Les études complémentaires et/ou travaux à inscrire dans le PAPI : 

- Marché de maitrise d’œuvre : EXE – VISA – ACT – OPC – DET - AOR 

- Acquisitions foncières 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier (suivi géotechnique, suivi environnemental, ...) 

- Procédures réglementaires  

- Opération de communication 

Les éléments techniques détaillant les travaux ainsi que l’analyse socio-économiques sont disponibles en annexe de 

ce dossier.  (Joindre l’AVP et les justifications socio-économiques) 

Action 7.9 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LES 

COMMUNES DE BORDES ET ASSAT 



 
 

 

(Etudes) - acquisition foncières :  55 000 € HT 

FPRNM 50 %  27 500 

SMBGP 50 % 27 500 

Travaux + MOE + aléas : 2 900 000 € HT 

FPRNM 40 %  1 160 000 

SMBGP 60 % 1 740 000 

Action 7.9 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LES COMMUNES DE BORDES ET ASSAT 

 

Territoire concerné 

Communes de BORDES et ASSAT 

  

Modalité de mise en œuvre  

Maître d’ouvrage : SMBGP 

Prestations externalisées : maîtrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

 

 



 
 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Finalisation études 
AVP-PRO  

      

Réalisation des travaux       

Obtention des autorisations administratives et maitrise foncière / respect du planning prévisionnel des travaux / PV de réception de 

l’ouvrage. 

Action 7.9 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LES COMMUNES DE BORDES ET ASSAT 

 

Territoire concerné 

Communes de BORDES et ASSAT 

  

Modalité de mise en œuvre  

Maître d’ouvrage : SMBGP 

Prestations externalisées : maîtrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

 

 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Sécuriser et augmenter le niveau de protection de la digue classée de Pardies 

- S’inscrire dans le scénario de protection retenu à l’échelle du basin aval de la Baïse 

Deux études hydrauliques de 2009 et 2019 (ISL) ont précisé l’hydrologie du bassin de la Baïse et du Luzoué et l’aléa 

inondation des principaux enjeux. L’étude de 2019 a testé plusieurs solutions de réduction des inondations sur les 

enjeux bâtis au stade faisabilité – Choix du scénario retenu par le copil : Construction d’un barrage écrêteur, 

renforcement (objet de la présente fiche), et extension de la digue de Pardies. 

L’étude AVP PRO et dossiers réglementaires 2023 (ISL) de ce complexe est menée dans le cadre du programme 

d’études préalables au PAPI. La restitution est prévue en juin – juillet 2025. 

Suite à la régularisation du système d’endiguement de Pardies, l’ouvrage, dimensionné pour un niveau de protection 

voisin de la crue centennale, a été déclassé à un niveau de protection décennal en raison de caractéristiques 

géotechniques incompatibles avec les exigences de robustesse pour une crue centennale. 

Les principales caractéristiques de la réfection envisagée (en cours d’étude) consistent en un confortement de 

l’existant par surlargeur de remblai et mise en place d’une membrane. Le linéaire de digue classée est de 1100 ml qui 

a été divisé en 3 secteurs. Les travaux de confortement portent principalement sur le secteur amont (1) et le secteur 

aval (3). Les travaux permettront un niveau de protection de type centennal. 

Les enjeux protégés par la digue sont : 66 logements, 1 complexe sportif (200 personnes max) 

 

Dans le schéma de protection de la Baïse aval, le barrage écrêteur d’Abos Parbayse est l’élément principal de ce 

complexe. Le confortement doit être réalisé après la construction du barrage, son dimensionnement prenant en 

compte la diminution des hauteurs d’eau pour une Q100. 

 

Action 7.1 : TRAVAUX DE REFECTION DE LA DIGUE DE PARDIES  



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

ACB globale (Barrage 6.1 et digues 7.1, 7.2): 

VAN à 50 ans : 22.27M€ et un rapport B/C = 5,61 Afin de consolider cette ACB, il a été réalisé une analyse de 

sensibilité prenant en compte 9 paramètres.  L’ACB reste largement positive. 

Dommage aux logements (M1) : 456 U (112 reste en ZI Q100 après aménagements) 

Dommages aux entreprises (M2): 63 U (16 restent en ZI Q100 après aménagements) 

Dommages aux établissements publics (M4) : 7 U (6 restent en ZI Q 100 après aménagements

 

 

Les études complémentaires et travaux à inscrire dans le PAPI sont : 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions EXE – VISA – ACT -OPC – DET - AOR   

- Acquisitions foncières 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier (suivi des compactages, suivi environnemental…) 

Les éléments techniques détaillant les travaux seront disponibles au niveau AVP fin mars 2025.

Action 7.1 : TRAVAUX DE REFECTION DE LA DIGUE DE PARDIES  



 
 

 

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

Action 7.1 : TRAVAUX DE REFECTION DE LA DIGUE DE PARDIES  



 
 

 

FPRNM 40 %  180 000 € HT 

SMBGP 60 % 270 000 € HT 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des études          

Réalisation des travaux       

Obtention des autorisations administratives, validation du plan de financement, construction du barrage d’Abos Parbayse,  consultation 

d’entreprise, respect du calendrier des travaux, obtention du niveau de protection centennal 

Action 7.1 : TRAVAUX DE REFECTION DE LA DIGUE DE PARDIES  

 

Territoire concerné 

 Commune de PARDIES 

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

PAPI : 6.1, 7.2 

 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Réduction voire suppression de l’aléa inondation Q100 sur les communes de Noguères, Mourenx, Os 

Marsillon 

- S’inscrire dans le scénario de protection retenu à l’échelle du basin aval de la Baïse 

Deux études hydrauliques de 2009 et 2019 (ISL) ont précisé l’hydrologie du bassin de la Baïse et du Luzoué et l’aléa 

inondation des principaux enjeux. L’étude de 2019 a testé plusieurs solutions de réduction des inondations sur les 

enjeux bâtis au stade faisabilité – Choix du scénario retenu par le copil : Construction d’un barrage écrêteur, 

renforcement de la digue classée de Pardies, extension de la digue de Pardies (objet de la présente fiche). 

L’étude AVP PRO et dossiers réglementaires 2023 (ISL) de ce complexe est menée dans le cadre du programme 

d’études préalables au PAPI. La restitution du PRO est prévue en juin – juillet 2025. 

Les principales caractéristiques de l’aménagement envisagé sont :  

- Extension de la digue de Pardies vers l’aval sur 770 ml 

- Hauteur de digue : de 1ml à 1.5 ml 

- Le nombre d’enjeux protégés n’est pas définie pour cet ouvrage seul. Il fait partie du schéma de protection 

de la Baïse aval qui pour une crue centennale protégera 456 logements et 63 entreprises (cf ACB) 

Le choix du tracé de ce projet a fait l’objet de nombreux échanges : 

Lors de l’étude de faisabilité, la digue était positionnée le long de la Baïse, ceci afin d’éviter des débordements rive 

droite qui viennent inonder des enjeux en aval (Noguères et Mourenx Bourg). Ce tracé est peu intuitif au regard du 

peu d’espace laissé à l’expansion des crues rive droite. Il a été repositionné au plus loin de la Baïse tout en bloquant 

les débordements vers les enjeux aval (optimisation hydraulique). Le tracé a également été recalé au niveau du 

stade de foot afin d’éviter un boisement à fort enjeux écologiques.  

Action 7.2 : TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA DIGUE DE PARDIES 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

ACB globale (Barrage 6.1 et digues 7.1, 7.2 et 7.3): 

VAN à 50 ans : 22.27M€ et un rapport B/C = 5,61 Afin de consolider cette ACB, il a été réalisé une analyse de 

sensibilité prenant en compte 9 paramètres.  L’ACB reste largement positive. 

Dommage aux logements (M1) : 456 U (112 reste en ZI Q100 après aménagements) 

Dommages aux entreprises (M2): 63 U (16 restent en ZI Q100 après aménagements) 

Dommages aux établissements publics (M4) : 7 U (6 restent en ZI Q 100 après aménagements

 

Les études complémentaires et travaux à inscrire dans le PAPI : 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions EXE – VISA – ACT – OPC -  DET - OPC - AOR   

- Acquisitions foncières 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier (suivi des compactages, suivi environnemental…) 

Les éléments techniques détaillant les travaux seront disponibles au niveau AVP fin mars 2025 et au niveau PRO en 

juillet 2025  

Les travaux doivent être réalisés après la création du barrage Abos Parbayse. 

Action 7.2 : TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA DIGUE DE PARDIES 



 
 

  

Action 7.2 : TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA DIGUE DE PARDIES 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE AU 

SEIN DU SCHEMA DE PROTECTION 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

 

Cartographie de l’emprise de l’aménagement 

Action 7.2 : TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA DIGUE DE PARDIES 



 
 

 

FPRNM 40 %  222 000 € HT 

SMBGP 60 % 333 000 € HT 

FPRNM 50% 10 000 €  

SMBGP 50% 10 000 €  

 

Action 7.2 : TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA DIGUE DE PARDIES 

 

Territoire concerné 

 Commune de PARDIES 

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

PAPI : 6.1, 7.1 

 

 



 
 

 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 

Réalisation des études         

Réalisation des travaux      

Obtention des autorisations administratives, validation du plan de financement, construction barrage d’Abos Parbayse, consultation 

d’entreprise, respect du calendrier des travaux, obtention du niveau de protetion centennal

Action 7.2 : TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA DIGUE DE PARDIES 

 

Territoire concerné 

 Commune de PARDIES 

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

PAPI : 6.1, 7.1 

 

 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Classer la digue de l’Aumette en système d’endiguement 

- Sécuriser le niveau de protection de la digue de l’Aumette par la réfection totale de l’ouvrage 

L’étude hydraulique du bassin de l’Ousse (SUEZ HEA - 2023-2024) a mis à jour les connaissances hydrologiques et 

hydrauliques de l’Ousse et ses affluents. Notamment, l’arasement des merlons existants couplé à des propositions 

d’aménagement pour réduire la vulnérabilité ont été testés hydrauliquement. Le comité de pilotage de juillet 2023 a 

priorisé les ouvrages et aménagements retenus et établi une stratégie à l’échelle de la vallée. Les opérations classées 

en priorité 1 doivent être précisées au stade avant projet / projet au moyen d’études spécifiques. 

L’ouvrage de l’Aumette n’a pas été régularisé, il n’est pas en mesure d’assurer une protection pérenne en raison de 

sa constitution. Plusieurs modélisations et scénarios alternatifs ont été testés et présentés afin de limiter l’inondabilité 

de la ville de Pontacq. Aucune solution alternative n’a été retenue en l’absence d’efficacité ou de sur inondations 

d’enjeux existants. 

Le scénario retenu consiste en un démontage et une reconstruction de l’ouvrage « à l’identique » (Mur anti crue : 

hauteur 0.7 ml, longueur 216ml) avec les caractéristiques requises permettant de répondre aux règles de l’art actuelles 

relatives aux digues de protection. Le niveau de protection visé est la crue décennale pour un nombre d’enjeux 

protégés établi à 60 logements. 

Les études complémentaires et travaux à inscrire dans le PAPI : 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions AVP – PRO -Dossiers réglementaires- EXE – VISA – ACT -OPC – DET - 

AOR   

- Acquisitions foncières 

- Travaux 

Les éléments techniques détaillant les travaux seront disponibles au niveau AVP fin 2026. 

Les travaux peuvent être réalisés indépendamment des autres projets d’aménagement de la vallée . 

Action 7.3 : REFECTION DE LA DIGUE DE L’AUMETTE A PONTACQ  AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 



 
 

 

 

Action 7.3 : REFECTION DE LA DIGUE DE L’AUMETTE A PONTACQ  



 
 

 

Action 7.3 : REFECTION DE LA DIGUE DE L’AUMETTE A PONTACQ  



 
 

 

FPRNM 50 %  49 750 € HT 

SMBGP 50 % 49 750 € HT 

 

FPRNM 40 %  124 200 € HT 

SMBGP 60 % 186 300 € HT 

 

Action 7.3 : REFECTION DE LA DIGUE DE L’AUMETTE A PONTACQ  

Territoire concerné 

 Commune de PONTACQ  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre totale et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

 

 



 
 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des études 
et délais d’instruction   

       

Réalisation des travaux       

Obtention des autorisations administratives, maitrise foncière, respect du planning prévisionnel travaux, PV de réception de l’ouvrage 

Action 7.3 : REFECTION DE LA DIGUE DE L’AUMETTE A PONTACQ  

Territoire concerné 

 Commune de PONTACQ  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

 

 



 
 

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Mise hors d’eau du bourg de Nousty pour Q10 et diminution significative de la ligne d’eau pour Q100 

- Mise hors d’eau de 20 logements pour Q100 et réduction des inondations pour 100 logements (Q100) 

L’étude hydraulique du bassin de l’Ousse (SUEZ HEA - 2023-2024) a mis à jour les connaissances hydrologiques et 

hydrauliques de l’Ousse et ses affluents. Notamment, l’arasement des merlons existants couplé à des propositions 

d’aménagement pour réduire la vulnérabilité ont été testés hydrauliquement. Le comité de pilotage de juillet 2023 a 

priorisé les ouvrages et aménagements retenus et établi une stratégie à l’échelle de la vallée. Les opérations classées 

en priorité 1 doivent être précisées au stade avant-projet / projet au moyen d’études spécifiques. 

L’ouvrage envisagé en amont du bourg de NOUSTY est une digue en remblai d’une longueur de 350 ml et d’une 

hauteur inférieure à 1ml. Elle sera complétée par un ouvrage déversoir au niveau du canal du moulin permettant le 

retour des eaux débordées vers l’Ousse. La définition précise de cet ouvrage sera réalisée en phase AVP/PRO. Le 

niveau de protection reste à définir précisément, il sera de l’ordre de la Q50. 

Son emplacement en amont du bourg sur des terres agricoles limitera l’impact environnemental, l’impact agricole doit 

être défini dans le cadre de l’AVP/PRO. Aucune zone humide n’est répertoriée sur le secteur du fuseau de l’ouvrage. 

Les études complémentaires et travaux à inscrire dans le PAPI : 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions AVP – PRO -Dossiers réglementaires- EXE – VISA – ACT -OPC – DET - 

AOR   

- Acquisitions foncières 

- Travaux et suivi spécifique 

Les éléments techniques détaillant les travaux seront disponibles au niveau AVP fin 2026.  

Les travaux peuvent être réalisés indépendamment des autres projets d’aménagement de la vallée . 

 

Action 7.4 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE DE NOUSTY  



 
 

  

Action 7.4 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE DE NOUSTY  



 
 

 

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

 

Cartographie de l’emprise de l’aménagement

Action 7.4 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE DE NOUSTY  



 
 

  

FPRNM 50 %  58 500 € HT 

SMBGP 50 % 58 500 € HT 

 

FPRNM 40 %  92 000 € HT 

SMBGP 60 % 138 000 € HT 

 

Action 7.4 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE DE NOUSTY  

 

Territoire concerné 

 Commune de NOUSTY  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre totale et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

 



 
 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des études, acquisition 
foncière et délais d’instruction   

       

Réalisation des travaux       

Obtention des autorisations administratives, validation du plan de financement, maitrise foncière, respect du planning prévisionnel 

travaux, PV de réception de l’ouvrage 

Action 7.4 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE DE NOUSTY  

 

Territoire concerné 

 Commune de NOUSTY  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre totale et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

 



 
 

 

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Réduction voire suppression des inondations courantes dans le village d’Artigueloutan 

- Mise hors d’eau de 70 maisons pour Q10 

L’étude hydraulique du bassin de l’Ousse (SUEZ HEA - 2023-2024) a mis à jour les connaissances hydrologiques et 

hydrauliques de l’Ousse et ses affluents. Notamment, l’arasement des merlons existants couplé à des propositions 

d’aménagement pour réduire la vulnérabilité ont été testés hydrauliquement. Le comité de pilotage de juillet 2023 a 

priorisé les ouvrages et aménagements retenus et établi une stratégie à l’échelle de la vallée. Les opérations classées 

en priorité 1 doivent être précisées au stade avant projet / projet au moyen d’études spécifiques. 

L’ouvrage envisagé en amont du bourg d’ARTIGUELOUTAN est une digue en remblai dont le tracé a déjà fait l’objet 

d’optimisation. En effet la première proposition longeait le ruisseau du Laban et le canal du moulin de Courège, ce qui 

risquait d’entrainer des impacts environnementaux défavorables, et qui limitait la zone d’expansion des crues. 

A ce stade de la réflexion, l’ouvrage perpendiculaire aux écoulements de l’Ousse, aura une longueur de 250 ml et une 

hauteur inférieure à 1ml. Elle sera complétée par un ouvrage déversoir au niveau du canal du moulin de Courège 

permettant le retour des eaux débordées vers l’Ousse. 

Cet aménagement est amélioré hydrauliquement par les travaux décrits fiche 6.10 (démerlonnage amont).  

La définition précise de cet ouvrage sera réalisée en phase AVP/PRO. Le niveau de protection à ce stade de la réflexion 

est de type Q10 avec un niveau de sureté à Q50. Les études AVP /PRO permettront une optimisation du niveau de 

protection. 

 

Action 7.5 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE D’ARTIGUELOUTAN 

(DEMERLONNAGE DE L’OUSSE) 

 



 
 
  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

Les études complémentaires et travaux à inscrire dans le PAPI : 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions AVP – PRO -Dossiers réglementaires- EXE – VISA – ACT -OPC – DET - 

AOR   

- Acquisitions foncières 

- Travaux et suivi spécifique 

Les éléments techniques détaillant les travaux seront disponibles au niveau AVP fin 2026.  

Cet ouvrage devra être réalisé avant les actions de la Fiche 6.10. Il reste cependant indépendant des ouvrages 

envisagés dans les fiches 7.1, 7.4 et 7.5. 

 

 

Action 7.5 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE D’ARTIGUELOUTAN 

(ET DEMERLONNAGE DE L’OUSSE) 

 



 
 

  
 

Action 7.5 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE D’ARTIGUELOUTAN (ET DEMERLONNAGE DE 

L’OUSSE) 



 
 

 

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

 

Cartographie de l’emprise de l’aménagement 

Action 7.5 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE D’ARTIGUELOUTAN 

(ET DEMERLONNAGE DE L’OUSSE) 



 
 

 

Cartographie de l’impact hydraulique de l’ouvrage pour Q10

Action 7.5 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE D’ARTIGUELOUTAN (ET DEMERLONNAGE DE 

L’OUSSE) 

 



 
 

 

FPRNM 50 %  42 500 € HT 

SMBGP 50 % 42 500 € HT 

 

FPRNM 40 %  78 000 € HT 

SMBGP 60 % 117 000 € HT 

Action 7.5 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE D’ARTIGUELOUTAN (ET DEMERLONNAGE DE 

L’OUSSE) 

 

Territoire concerné 

 Commune d’ARTIGUELOUTAN  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre totale et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

 PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

PAPI : 6.10 (partie amont) 

 



 
 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des études, acquisition 
foncière et délais d’instruction   

       

Réalisation des travaux       

Obtention des autorisations administratives,validation du plan de financement,  maitrise foncière, respect du planning prévisionnel 

travaux, PV de réception de l’ouvrage 

Action 7.5 : TRAVAUX DE CREATION DE LA DIGUE D’ARTIGUELOUTAN (ET DEMERLONNAGE DE 

L’OUSSE) 

 

Territoire concerné 

 Commune d’ARTIGUELOUTAN  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre totale et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

 PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

PAPI : 6.10 

 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- Réduction voire suppression des inondations courantes sur la commune d’IDRON 

- Mise hors d’eau de 170 maisons pour Q10 et réduction des inondations sur 70 maisons pour Q10 

L’étude hydraulique du bassin de l’Ousse (SUEZ HEA - 2023-2024) a mis à jour les connaissances hydrologiques et 

hydrauliques de l’Ousse et ses affluents. Notamment, l’arasement des merlons existants couplé à des propositions 

d’aménagement pour réduire la vulnérabilité ont été testés hydrauliquement. Le comité de pilotage de juillet 2023 a 

priorisé les ouvrages et aménagements et établi une stratégie à l’échelle de la vallée. Les opérations classées en 

priorité 1 seront précisées au stade avant projet / projet au moyen d’études spécifiques. 

Les aménagements envisagés consistent en la création d’un système d’endiguement positionné au plus près des 

enjeux, tout en rendant transparents les merlons positionnés en haut de berge afin de reconquérir les champs 

d’expansion de crue naturels, reconnecter l’Ousse à ses zones humides riveraines et favoriser la recharge naturelle de 

la nappe d’accompagnement pour une meilleure résilience lors des étiages. Le système sera complété par la création 

d’une risberme inondable de l’Arriou Merdé, sur un secteur ou la mise en place d’un endiguement n’est pas possible. 

Enfin le système se terminera par la création d’une zone de stockage par décaissement des terrains agricoles en amont 

de la RD 802 (Rocade de PAU). 

Les caractéristiques principales des aménagements sont :  

- Création d’un système d’endiguement sur 3300 ml, 

- Suppression de 4300ml de merlons –  Plantation pour reconstitution de ripisylve 

- Augmentation du gabarit de l’Arriou Merde sur 500ml (7ml de largeur),  

- Création d’une zone de stockage en amont de la RD 802 sur 8 ha par décaissement sur 50cm. 

 Ces aménagements sont indissociables. 

. 

Action 7.6 : SCHEMA DE PROTECTION RAPPROCHEE : 

DEMERLONNAGE – ENDIGUEMENT - STOCKAGE - COMMUNES 

D’IDRON et BIZANOS 

 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

ACB/ AMC pour les ouvrages d’Idron - Bizanos: 

VAN à 50ans : 1 914 798 €  

Dommages moyens évités annuellement :  336 967 €/an 

Ratio B/C : variant de 1.52 à 8.31 en fonction de la prise en compte d’une marche (20cm) par habitation ou de 0 

marche 

Nombre moyen annuel d’habitants en ZI : 479 en état initial 

Nombre moyen annuel d’habitants en ZI : 220 en état projet (Protection Q10) 

L’AMC a été réalisé et les résultats sont jugés « très bon » à « moyen », le secteur d’étude étant principalement 

caractérisé par des enjeux d’habitations. 

 

Les études complémentaires et travaux à inscrire dans le PAPI sont : 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions AVP – PRO -Dossiers réglementaires (y compris analyse impacts 

agricoles)- EXE – VISA – ACT -OPC – DET - AOR   

- Acquisitions foncières 

- Travaux et suivi spécifique 

 

Les éléments techniques détaillant les travaux seront disponibles au niveau AVP fin 2026.  

Action 7.6 : SCHEMA DE PROTECTION RAPPROCHEE : DEMERLONNAGE – 

ENDIGUEMENT - STOCKAGE - IDRON/BIZANOS 



 
 
  Action 7.6 : SCHEMA DE PROTECTION RAPPROCHEE : DEMERLONNAGE/ENDIGUEMENT/STOCKAGE 

IDRON-BIZANOS 

 

 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

 

Action 7.6 : SCHEMA DE PROTECTION RAPPROCHEE : 

DEMERLONNAGE/ENDIGUEMENT/STOCKAGE – IDRON/BIZANOS 



 
 

 

FPRNM 50 %  235 000 € HT 

SMBGP 50 % 235 000 € HT 

 

FPRNM 40 %  1 680 000 € HT 

SMBGP 60 % 2 520 000 € HT 

 

Action 7.6 : SCHEMA DE PROTECTION RAPPROCHEE : DEMERLONNAGE – ENDIGUEMENT - 

STOCKAGE - COMMUNES D’IDRON et BIZANOS 

Territoire concerné 

 Communes d’IDRON et BIZANOS 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

 

 



 
 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Réalisation des études, acquisition 
foncière et délais d’instruction   

       

Réalisation des travaux       

Finalisation phase AVP/PRO et validation COPIL, validation du plan de financement, obtention des autorisations administratives, maitrise 

foncière, respect du planning prévisionnel travaux, PV de réception de l’ouvrage 

Action 7.6 : SCHEMA DE PROTECTION RAPPROCHEE : DEMERLONNAGE – ENDIGUEMENT - 

STOCKAGE - COMMUNES D’IDRON ET BIZANOS 

Territoire concerné 

 Communes d’IDRON et BIZANOS 

  

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : Maitrise d’œuvre totale et exécution des 

travaux 

 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

 

 



 
 

 

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

- Protection d’habitations (91) sur les communes de Nay et Mirepeix. 

Lors de la crue du gave de Pau de juin 2013, classée sur une occurrence voisine de la cinquantennale au niveau de 

Nay, de nombreux enjeux (essentiellement maison d’habitations) ont été inondés. Plusieurs études hydrauliques ont 

été lancées pour analyser la dynamique de cette crue, actualiser l’hydrologie du gave de Pau, proposer des espaces 

de divagation et de bon fonctionnement du cours d’eau, améliorer les connaissances sur l’aléa inondation à partir de 

modélisations en 2D et tester, pour les enjeux les plus exposés, des solutions de protection adaptées.  

Sur le secteur compris entre le pont des grottes à Lestelle-Bétharram et le seuil de Mirepeix, l’étude hydraulique 

confiée au bureau d’études Artelia (2019-2021) a étudié la mise en sécurité de plusieurs secteurs. Le comité de 

pilotage a retenu comme prioritaire la création d’une digue (mur anti-crue) sur la commune de Nay avec comme zone 

d’influence les communes de Nay et Mirepeix. Les contraintes liées à l’occupation du sol ont orienté le projet et 

confirmé la faisabilité d’un ouvrage de génie civil permettant de protéger environ 90 maisons pour une crue 

centennale. Une évaluation coûts/bénéfice du projet s’est révélée positive. 

 
Evaluation coûts/bénéfices au stade esquisse, niveau de protection Q100, état de 2021 : 

Enjeux sur les secteurs Cout de l’inondation (estimation 2021) Effet de l’aménagement sur les 
enjeux 

Habitations Nay (71) 3 335 100 € Protégé – plus d’inondation 

Habitations Mirepeix (40) 1 533 700 €  Protégé – plus d’inondation 

 

Action 7.7 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE (MUR ANTI-

CRUE) SUR LA COMMUNE DE NAY 



 
 

 

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

Evaluation coûts/bénéfices au stade esquisse, niveau de protection Q100, état de 2021 (suite) : 

Coût de l’ouvrage (estimation 2021) : 

Etudes – foncier Travaux Gestion 

220 000 € HT 950 000 € HT 24 000 € HT / an 

 
Récapitulatif du bénéfice de la protection (2021) : 4 868 800 € TCC 
Récapitulatif du coût estimé de l’ouvrage niveau esquisse (2021) : 1 194 000 € HT / 1 432 800 € TTC 
 

• Etude de conception avant-projet (AVP) – projet (PRO) 2024-2025 : 

L’étude de conception d’un mur anti-crue au niveau AVP-PRO, inscrite au programme d’études préalable au PAPI a 

été lancée le 05/11/2024. L’AVP est envisagé fin 2025, le PRO début 2026. 

Les principales caractéristiques de l’aménagement envisagé sont : 

- Esquisse dimensionnée pour une crue centennale 

- Ouvrage de génie civil mur anti-crue, longueur 220 ml 

- Hauteur moyenne de 1,5 m 

Action 7.7 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE (MUR ANTI-

CRUE) SUR LA COMMUNE DE NAY 



 
 

  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 
Cartographie de l’emprise de l’aménagement 

Action 7.7 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE (MUR ANTI-

CRUE) SUR LA COMMUNE DE NAY 



 
 

  

AXE 7 
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OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 
Cartographie de l’emprise de l’aménagement 

Action 7.7 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE (MUR ANTI-

CRUE) SUR LA COMMUNE DE NAY 



 
 

 

AXE 7 
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OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

Les études complémentaires et/ou travaux à inscrire dans le PAPI sont  : 

- Marché de maitrise d’œuvre : EXE – VISA – ACT – OPC – DET - AOR 

- Acquisitions foncières 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier (suivi géotechnique, suivi environnemental, ...) 

- Procédures réglementaires  

- Opération de communication 

Les éléments techniques détaillant les travaux ainsi que l’analyse socio-économiques sont disponibles en annexe de 

ce dossier.  (Joindre l’AVP et les justifications socio-économiques)  

Action 7.7 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE (MUR ANTI-

CRUE) SUR LA COMMUNE DE NAY 



 
 

  

(Etudes) - acquisition foncières :  300 000 € HT 

L’étude AVP n’étant pas suffisamment avancée, le montant d’acquisitions foncières éventuelles est une estimation basée sur l’implantation urbaine et privée 

envisagée au stade esquisse.

FPRNM 50 %  150 000 

SMBGP 50 % 150 000 

Travaux + MOE + aléas : 1 327 500 € HT 

FPRNM 40 %  531 000 

SMBGP 60 % 796 500 

Action 7.7 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE (MUR ANTI-CRUE) SUR LA COMMUNE 

DE NAY 

Territoire concerné 

Communes de NAY et MIREPEIX 

  

Modalité de mise en œuvre  

 Maître d’ouvrage : SMBGP 

Prestations externalisées : maîtrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 

 

 



 
 

 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Finalisation des études 
de conception   

      

Réalisation des travaux       

Obtention des autorisations administratives et maitrise foncière / respect du planning prévisionnel des travaux / PV de réception de 

l’ouvrage.

Action 7.7 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE (MUR ANTI-CRUE) SUR LA COMMUNE 

DE NAY 

Territoire concerné 

Communes de NAY et MIREPEIX 

  

Modalité de mise en œuvre  

 Maître d’ouvrage : SMBGP 

Prestations externalisées : maîtrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

PGRI : 6.1 

SLGRI : 6.1 
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PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

- La digue de Gelos a pour objectif de prémunir les enjeux soumis au risque inondation, tels que le quartier de 

la Paloumette, des crues du gave de Pau, dont les hauteurs des eaux débordées peuvent dépasser le mètre 

au droit d’habitations, et ce notamment pour la crue de période de retour comprise entre 20 et 40 ans, 

représentant la crue vécue en 2013. 

L’étude hydraulique du gave de Pau, sur le secteur de la CAPBP (2019), a permis de quantifier les zones inondables et 

les hauteurs d’eau des crues du gave de Pau. Le quartier de la Paloumette à Gelos (72 résidences, 3 immeubles, 2 

commerces, 1 bâtiment industriel désaffecté), particulièrement impacté par les débordements en rive gauche du gave, 

est inondé dès la crue T=20-40 ans (crue de 2013), avec des fortes hauteurs d’eau (entre 0.5 et 1 m au point bas du 

quartier). Les dispositifs individuels (batardeaux) n’étant pas adaptés pour ces hauteurs d’eau, un ouvrage de type 

digue permettrait de réduire significativement le risque inondation sur les enjeux. 

L’étude AVP-PRO-Dossiers réglementaires pour l’autorisation administrative de l’ouvrage de la digue, inscrite au 

programme d’études préalables au PAPI, est en cours de réalisation (restitution de l’AVP au 2nd trimestre 2025, du 

PRO pour le 3ème – 4ème trimestre 2025). L’AVP étudie différents scénarios de digue pour mettre en zone protégée les 

enjeux soumis au risque inondation (linéaire, emplacement et niveau de protection en cours d’étude). 

Les caractéristiques de la digue (niveau AVP - en cours d’étude) sont :  

- Digue en remblai compacté en majeure partie avec un secteur éventuellement en mur anti-crue 

- Niveau de protection : en cours d’étude (entre T = 20-40 ans [crue de 2013] et T=100 ans) 

- Longueur : dépend du niveau de protection retenu ; entre 580 m et 1 200 m 

- Hauteur, emprise : en cours d’étude (dépendant du niveau de protection) 

- Traversée d’un canal, nécessitant la mise en place de batardeaux et de pompes 

- Les débordements du Soust seront pris en compte pour les évacuations au-delà de la digue  

Action 7.8 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LA 

COMMUNE DE GELOS 

 



  

AXE 7 

GESTION DES 

OUVRAGES DE 

PROTECTION 

 

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC 

LES AUTRES AXES DU PAPI 

 

 

Différents tracés de digue et de niveau de protection sont étudiés, ayant pour objectif de retenir le projet avec le 

meilleur rapport coûts / bénéfices et efficacité, tout en considérant le diagnostic du territoire, les enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux.  

Enjeux (données issues de la faisabilité de 2019 : tracé de la digue, niveau de protection centennal et comprenant 

l’ouvrage anti-crues sur le Soust, non inclus dans cette fiche action) : 

 Crue de 2013 (Q20-40) Q100 

Logements en zone protégée 67 121 

Population protégée 142 226 

Dommages évités sur les logements 736 000 € 2 162 000 € 

 

Une ACB sera menée sur la base du PRO (3ème trimestre 2025). Le résultat de l’ACB de la faisabilité de 2019 

(comprenant l’ouvrage anti-crues sur le Soust, non inclus dans cette fiche action) donne une VAN de -405 200 € et un 

rapport B/C de 0.84 (à 50 ans). L’optimisation du tracé de la digue étudié en AVP, puis développé au PRO, prévoit une 

optimisation des indicateurs de l’ACB. 

 

Les études complémentaires et/ou travaux à inscrire dans le PAPI : 

- Acquisition foncière 

- Marché de maitrise d’œuvre : Missions EXE – VISA – ACT - OPC- DET – AOR 

- Procédures réglementaires 

- Travaux et missions spécifiques de suivi de chantier (suivi des compactage, suivi environnemental, …) 

- Opération de communication 

Les éléments techniques détaillant les travaux ainsi que l’analyse socio-économiques seront disponibles à compter du 

3nd trimestre de 2025 (AVP) et du 3ème – 4ème trimestre de 2025 pour la partie PROJET. 

Action 7.8 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LA 

COMMUNE DE GELOS 



  

Localisation : 
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Action 7.8 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LA COMMUNE DE GELOS 

 

Tracé de l’esquisse 

de 2019 

Variante 2 

Variante 1 

Le tracé rouge correspond au tracé de l’esquisse-

faisabilité de l’étude de 2019. 

La variante 1 est analysée dans l’étude AVP de 2024. 

La modification apportée par rapport au tracé de la 

faisabilité est la fermeture amont. 

La variante 2 est analysée dans l’étude AVP de 2024. 

La modification apportée par rapport au tracé de la 

faisabilité, est la fermeture en amont direct du 

quartier de la Paloumette. 

De ces variantes découlent des solutions 

développées en AVP. 

 

  



 

Cartographie des impacts des différents tracés de digue, sur les hauteurs d’eau, pour la crue de 2013 : 

Cartographie des impacts des différents tracés de digue, sur les hauteurs d’eau, pour la crue T = 50 ans : 

Action 7.9 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LA COMMUNE DE GELOS 

 

Solution 1 – Niveau de protection crue de 2013 (T=20-40 ans) ou T =50 ans                                                    Solution 2 – Niveau de protection crue de 2013 (T=20-40 ans) 

                             

Action 7.8 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LA COMMUNE DE GELOS 

 



 

Etudes – Acquisitions foncières : 25 000 € HT 

FPRNM 50 %  12 500 € HT 

SMBGP 50 % 12 500 € HT 

Travaux + MOE + aléas : 4 460 000 € HT 

FPRNM 40 %  1 784 000 € HT 

SMBGP 60 % 2 676 000 € HT 

Action 7.8 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LA COMMUNE DE GELOS 

Territoire concerné 

Commune de Gelos 

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

  

 



 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Finalisation des études 
AVP-PRO 

      

Réalisation des travaux       

Obtention des autorisations administratives et maitrise foncière / respect du planning prévisionnel des travaux / PV de réception de 

l’ouvrage.

Action 7.8 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE DIGUE SUR LA COMMUNE DE GELOS 

Territoire concerné 

Commune de Gelos 

Modalité de mise en œuvre  

 MOA : Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

Prestations externalisées : maitrise d’œuvre et exécution des 

travaux 

Liens avec le PGRI et la SLGRI 

  

 



1- ANNEXE 1 : Stratégie de réduction de la vulnérabilité des 
biens et des personnes (axe 5) 

1.1- Stratégie de réalisation des diagnostics 

Le diagnostic territorial a mis en évidence une forte hétérogénéité dans la répartition des enjeux en 

zone inondable pour lesquels la mise en œuvre d’une stratégie de réduction de vulnérabilité du bâti, 

adossée ou non à la création d’ouvrages de protection structurants, semble nécessaire.  

Ainsi, le SMBGP a élaboré une stratégie en adéquation avec ces résultats en définissant des secteurs 

d’interventions prioritaires. La stratégie de communication sera axée principalement sur ces derniers. 

En même temps, dans une démarche de solidarité et d’équité territoriale, le SMBGP s’engage à 

répondre à toutes les sollicitions situées dans le périmètre du PAPI se trouvant confrontées à des 

problématiques d’inondations, y compris si l’habitation se situe en dehors du zonage d’un PPRI et/ou 

d’une étude hydraulique.  

Comme précisé dans le guide relatif à la mobilisation du fonds de prévention des risques naturels 

majeurs (FPRNM), les critères d’éligibilité des biens concernés (diagnostics et travaux) sont : 

- Des biens à usage d’habitation, mixtes ou utilisés dans le cadre d’activités professionnelles 

relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés 

- Situés dans le périmètre du PAPI 

- Couvert par un contrat incluant la garantie catastrophes naturelles 

Également mentionné dans le cahier des charges PAPI 3, des bâtiments publics (hors réseaux et 

infrastructures) situés sur des communes couvertes par un PPRN ou autres enjeux définis avec les 

services de l’état pourront bénéficier de subventions pour les travaux de réduction de vulnérabilité. 

Le diagnostic de chaque bien s’appuiera donc sur une connaissance de l’aléa inondation définie selon 

différentes sources possibles : 

- Une étude hydraulique 

- Un zonage PPRi 

- Une photo d’une inondation passée (débordement de cours d’eau et ruissellement) 

accompagnée d’une analyse sommaire de l’évènement à l’origine de l’inondation 

- Un témoignage de propriétaire accompagnée d’une analyse sommaire de l’évènement à 

l’origine de l’inondation 

- Rapport de sinistre d’un expert 

L’analyse approfondie du diagnostic territorial et le retour d’expérience de la démarche initiée dans le 

Programme d’études préalables permettent de définir la nouvelle stratégie mise en œuvre dans ce 

PAPI :  

- Concernant les biens à usage d’habitations, le SMBGP envisage de réaliser 850 diagnostics. La 

répartition varie entre EPCI-FP en fonction du nombre total de biens en zone inondable (cf 

tableau ci-dessous). 

- Pour les bâtiments publics, la démarche sera proposée aux établissements scolaires et mairies 

en zone inondable, dans les communes couvertes et non couvertes par un PPRi, mais dont une 
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étude hydraulique justifie l’inondabilité du bâtiment (voir liste ci-dessous). Il s’agira donc au 

total d’un objectif de 54 diagnostics. 

- Concernant les bâtiments d’entreprise, l’objectif est porté à 75 diagnostics. 

 

 

EPCI-FP CAPBP CCLO CCPN CCNEB CCVO CCPOA CCBG CCHB CATLP 

Nombre de 
bâtiments 
d’habitations 
en zone 
inondable 
(Q100) 

4223 717 961 528 62 5 26 16 109 

Objectifs de 
diagnostics 
en nombre 

500 100 150 50 10 2 6 4 20 

Tableau 1 : Nombre de diagnostics de vulnérabilité sur des biens d'habitation envisagés dans le PAPI 

 33 Établissements scolaires en 
zone inondable 

21 Mairies en zone inondable 

Structures publiques 
identifiées comme prioritaires 
pour bénéficier de la 
démarche ALABRI 

5 crèches (Mourenx, Poey-de-
Lescar, Bizanos (2), Pontacq) 

 
1 école maternelle (Livron) 

 
6 écoles élémentaires 

(Bizanos, Bordères, Beuste, 
Ramous, Os-Marsillon, Gan) 

 
18 écoles primaires 

(Lamarque-Pontacq, Barzun, 
Artigueloutan, Ousse, Bizanos, 
Beuste, Angais, Aressy, Gelos, 
Arbus, Tarsacq, Aussevielle, 

Uzos, Puyoo, Mourenx, Abos, 
Pardies-Piétat, Gan) 

 
1 collège (Lestelle-Bétharram) 

 
2 lycées/SEGPA (Jurançon,  

Lestelle-Bétharram) 

Loubajac, Uzos, Pardies-Piétat, 
Gan, Aussevielle, Lamarque-

Pontacq, Puyoo, Os-Marsillon, 
Abos, Poey-de-Lescar, Gelos, 
Baliros, Arros-de-Nay, Lagos, 
Beuste, Angais, Lee, Ousse, 

Livron, Aressy, Tarsacq 

Tableau 2: Nombre de diagnostics de vulnérabilité sur des bâtiments recevant du public envisagé dans le PAPI 

La promotion de cette démarche sera effectuée par envoi de courriers aux propriétaires riverains des 

cours d’eau priorisés. Toutefois, cette communication s’étendra à l’ensemble du périmètre, 

notamment à travers la présentation du dispositif lors de différentes réunions techniques ou de 

consultation du public. C’est la raison pour laquelle cette stratégie ne constitue en aucun cas un cadre 

restrictif quant à la réalisation des diagnostics ainsi qu’aux demandes de subventions pour la 

réalisation des travaux de protection. 
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En complément, des réunions publiques de présentation du dispositif pourront se tenir dans les 

secteurs non spécifiquement ciblés par la démarche.  

1.2- Ambitions de protection 

C’est la crue centennale qui a été retenue comme niveau de protection à considérer dans l’élaboration 

des diagnostics, lorsque la connaissance de l’aléa permet une telle approche. Cette ambition est 

motivée par les raisons suivantes :  

- La possibilité technique de pouvoir répondre facilement aux exigences de protection : sur la 

majorité du territoire, les hauteurs d’eau rencontrées, même dans le cas d’une crue 

centennale, rendent possible l’utilisation de batardeaux ; 

- Des évènements récents ont particulièrement marqué les esprits, il est donc important que les 

recommandations puissent être mises en parallèle à un évènement connu   

En l’absence d’études hydrauliques sur la commune de l’habitation concernée, c’est le niveau d’eau 

atteint par la crue qui sera retenu (constat de l’inondation du propriétaire).  

1.3- Secteurs priorisés 

La cartographie ci-dessous présente les secteurs dans lesquels des diagnostics de vulnérabilités ont 

été réalisés dans le cadre du Programme d’études préalables au PAPI. 

 

La cartographie du carroyage de la population située en zone inondable présentée dans le diagnostic 

permet d’identifier facilement les secteurs pour lesquels les enjeux sont les plus denses. Ainsi les 

cartographies suivantes montrent différents secteurs d’intervention à prioriser dans la stratégie de 

communication :  

- Zone verte : secteurs ayant déjà eu une campagne de communication réalisée au cours du 

Programme d’études préalable ; 

- Zone rouge : secteurs dans lesquels la communication doit être réalisée dans un premier 

temps ; 
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- Zone orange : secteurs dans lesquels la communication doit être réalisée dans un second 

temps. 
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Il n’a pas été choisi d’exclure les secteurs pour lesquels des solutions de protections collectives sont 

envisagées. En effet, compte tenu de la durée de réalisation de ce type d’ouvrage, il semble pertinent 

de protéger les biens en cas d’évènements avant que les travaux ne soient finalisés. En outre, chaque 

ouvrage étant dimensionné pour un certain type de crue, il nécessaire d’envisager le dépassement de 

ce niveau de protection et donc l’inondation potentielle de ces habitations.  

Comme mentionné précédemment, ces secteurs feront l’objet d’une communication ciblée par l’envoi 

de courriers individuels, mais la démarche sera proposée à l’ensemble des communes du périmètre 

du PAPI. 

1.4- Rétroplanning de réalisation 

Année 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total 

Nombre de 
diagnostics 

150 150 150 150 150 150 900 

 

1.5- Communes éligibles aux aides concernant les travaux de réduction de 

vulnérabilité 

Le tableau suivant liste les communes pouvant être éligibles aux aides du FPRNM pour la réalisation 

de travaux de réduction de vulnérabilité. Les inondations pouvant être engendrées par tous type de 

cours d’eau du territoire. 
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 Nom des communes concernées 

Communes éligibles au FPRNM pour la 
réalisation de travaux de réduction de 
vulnérabilité 

Abidos, Abos, Andoins, Angais , Arbeost, Arbus, 
Aressy, Aragnon, Arros-de-Nay, Arthez-d’Asson, 
Arthez-de-Béarn, Artigueloutan , Artiguelouve, 
Artix, Assat, Asson, Aubertin, Audaux, 
Aussevielle, Baigts-de-Béarn, Balansun, Baliros, 
Barlest, Bartres, Bellocq, Benejacq, Beost, 
Berenx, Bescat, Besingrand, Beuste, Beyris-
enBéarn, Billère, Biron, Bizanos, Boeil-Bezing, 
Bordères, Bordes, Bosdarros, Bougarber, 
Bourdettes, Bruges-Capbis-Mifaget , Buzy, 
Cardesse, Casteide-Cami, Castetis, Castetner, 
Cauneille, Cescau, Coarraze, Cuqueron, 
Denguin, Espoey, Estialesq, Ferrières, Gan, 
Gelos, Goes, Gomer, Habas, Haut-de-Bosdarros, 
Hours, Idron, Igon, Jurançon, l’hopital d’Orion, 
Laa-Mondrans, Lasbestide-Cézeracq, Labastide-
Montrejeau, Labatmale, Labatut, Lacommande, 
Lacq, Lagor, Lagos, Lahontan, Lahourcade, 
Lamarque-Pontacq, Lanneplaa, Laroin, 
Lasseube, Lasseubetat, Ledeuix, Lee, Lescar, 
Lestelle-Betharram, Limendous, Livron, Lons, 
Loubajac, Loubieng, Lourdes, Louvie-Juzon, 
Louvie-Soubiron, Lucgarier, Licq-en-Béarn, Lys, 
Maslacq, Mazères-Lezons, meillon, Mesplède, 
Mirepeix, Misson, Monein, Mont, Montaut, 
Morlaas, Mourenx, Narcastet, Nay, Noguères, 
Nousty, Ogenne-Camptort, Ogeu-les-bains, 
Oloron-Sainte-Marie, Orthez, Os-Marsillon, 
Ossages, Ousse, Ozenx-Montestrucq, Parbayse, 
Pardies, Pardies-Piétat, Pau, Poey-de-Lescar, 
Pontacq, Poueyferre, Pouillon, Puyoo, Ramous, 
Rebenacq, Rontignon, Saint-Abit, Saint-Boes, 
Saint-Cricq-du-Gave, Saint-Faust, Saint-Girons, 
Saint-Pee-de-Bigorre, Saint-Vincent, Sainte-
Collome, Salles-Mongiscard, Sallespisse, 
Sarpourenx, Sauvelade, Sendets, Serres-Sainte-
Marie, Sevignac-Meyracq, Siros, Sorde-
l’Abbaye, Soumoulou, Tarsacq, Urdes, Uzos, 
Viellesegure 

 


