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1- Le Syndicat mixte du bassin du gave de Pau 

1.1- Généralités 

Le Syndicat mixte du bassin du gave de Pau (SMBGP), crée en 2011, est une collectivité territoriale qui 

agit pour le compte de ses membres dans le domaine de la Gestion des Milieux Aquatiques et la 

Prévention des Inondations. Il a progressivement évolué pour répondre aux besoins du territoire aval 

du bassin du gave de Pau et ses affluents, s’adapter à l’organisation de la gestion des rivières sur ce 

territoire ainsi qu’aux évolutions réglementaires qui ont profondément modifié la gouvernance. 

Le Syndicat intervient aujourd’hui sur le bassin versant aval du gave de Pau, pour lequel ses 8 membres 

lui ont transféré la compétence GeMAPI, soit un territoire composé de 146 communes pour près de 

260 000 habitants. 

Les cours d’eau concernés sont : 

• le gave de Pau, depuis la limite avec les Hautes-Pyrénées, à Lestelle-Bétharram, jusqu’à sa 

confluence avec le gave d’Oloron à Cauneille, dans les Landes, 

• tous les affluents qui convergent vers cet exutoire1 

 

Le Syndicat a pour objectif la prévention des inondations, la gestion des milieux aquatiques et de la 

ressource en eau, dans le strict respect des compétences et des responsabilités reconnues 

 
1 À l’exception du bassin versant de l’Ousse-des-bois sur la CAPBP ainsi que les têtes de bassin du Neez, du 
Soust, du Luz, du Gest, du Beez et de l’Ouzom sur les territoires de la CCVO. 

Figure 1: Périmètre du SMBGP 
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respectivement aux propriétaires (riverains des cours d’eau non domaniaux, propriétaires d’ouvrages, 

…) ou à leur association syndicale, à l’Etat et à ses éventuels concessionnaires, aux collectivités 

territoriales et à leurs regroupements ainsi qu’à l’agence de l’eau. 

Il est constitué en syndicat à la carte avec des compétences obligatoires et d’autres facultatives. 

• Socle commun de compétences exercées pour tous les membres du Syndicat : missions 

composant la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 

(GeMAPI), définies aux items 1°, 2°, 5°, 8° de l’article L211-7 du Code de l’Environnement : 

- 1° : l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 

hydrographique 

- 2° : l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan 

d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan 

d’eau 

- 5° : la défense contre les inondations et contre la mer 

- 8° : la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques 

et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines 

• Compétences à la carte exercées au choix des membres du Syndicat 

- item 11° de l’article L.211-7 du code de l’environnement : mise en place et 

exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques  

- item 12° de l’article L.211-7 du code de l’environnement : animation et 

concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation 

ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous-bassin, ou un groupement de sous-

bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 

hydrographique 

• Autres prestations de services et opérations de mandat pour le compte de tiers 

- Au profit des membres adhérents  

- Au profit d’autres types de tiers en tant que mandataire 

 

1.2- Gouvernance 

M. Michel Caperan préside la structure depuis 2018.  Voici ci-dessous une courte présentation du 

président et des deux vice-présidents :  

Figure 2: Organigramme de la présidence du SMBGP 
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Le bureau est composé du président, des deux vice-présidents et de 7 membres élus parmi les délégués 

syndicaux. 

Depuis le 1er janvier 2019, le comité syndical est composé de 32 délégués titulaires et de 32 délégués 

suppléants répartis comme suit :  
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1.3- La compétence GeMAPI sur le bassin aval du gave de Pau 

Le SMBGP n’exerce pas la compétence GEMAPI sur la totalité du périmètre du bassin aval du gave de 

Pau.  

1.3.1- La Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) 

La Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées exerce la compétence GeMAPI sur une partie 

du bassin de l’Oussère, composée de tout ou partie des communes de l’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées du bassin versant de l’Oussère et les cours d’eau rive droite du gave de Pau, entre les 

confluences de l’Ousse et de l’Oussère (Ousse-des-Bois) avec le gave de Pau.  

Les communes concernées sont les suivantes :  Artigueloutan, Aussevielle, Billère, Bizanos, Denguin, 

Idron, Laroin, Lée, Lescar, Lons, Pau, Poey-de-Lescar, Sendets, Siros. 

1.3.2- La Communauté de communes de la vallée d’Ossau (CCVO) 

La communauté de communes de la vallée d’Ossau exerce la compétence GeMAPI sur les têtes des 

bassins Beez-Ouzom, Luz-Gest et Neez-Soust. 

Les communes concernées sont les suivantes : Béost, Bescat, Buzy, Louvie-Juzon, Louvie-Soubiron, Lys, 

Rébénacq, Sainte-Colome, Sévignacq-Meyracq. 

1.3.3- Le Syndicat mixte du bassin du gave de Pau (SMBGP) 

Sur le reste du bassin versant aval du gave de Pau, le SMBGP exerce la compétence GeMAPI. 

1.4- Les moyens humains du Syndicat 

Neuf agents constituent l’équipe du Syndicat.  

Figure 3: Organigramme des moyens humains du SMBGP 
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2- Les outils du territoire 

2.1- Le TRI de Pau 

Les inondations constituent le 1er risque naturel en France. Ainsi, sur le territoire national, 17 millions 

d’habitants et 9 millions d’emplois sont potentiellement exposés à ce risque.  

Afin de disposer d’une politique commune de prévention et de résorption des impacts liés au risque 

d’inondation, la directive inondation a été adoptée en 2007 par les Etats membres de l’Union 

Européenne. Sa transposition au niveau national a conduit à recenser, en 2012, 122 territoires 

prioritaires caractérisés par une forte concentration d’enjeux humains et économiques exposés aux 

inondations. Sur le bassin Adour-Garonne, une liste de 18 Territoires à Risque Important d’inondation 

(TRI) a été arrêtée le 26 novembre 2012. Le département des Pyrénées-Atlantiques comprend 2 TRI, 

celui du Côtier-Basque (13 communes) et celui de Pau (34 communes).  

Sur le Territoire à Risque Important d’inondation de Pau, l’aléa débordement du gave de Pau a été 

retenu.   

L’identification du TRI de Pau repose sur la détermination de communes, où les enjeux présents en 

zones inondables du gave de Pau sont forts. Au vu du nombre important d’emplois et de résidents 

localisés en zone à risque, 34 communes sont caractérisées comme fortement exposées au risque de 

débordement du gave de Pau. Le TRI s’étend de la commune de Bordes en amont à la commune de 

Mont en aval. Le document du TRI se compose d’un atlas cartographique à l’échelle des 34 communes 

des 3 EPCI-FP concernés. 

Le TRI constitue ainsi un territoire privilégié de la déclinaison locale de la politique nationale de gestion 

des risques d’inondation.  À ce titre, il doit faire l’objet de l’élaboration d’une Stratégie Locale de 

Gestion du Risque inondation (SLGRI) compatible avec le PGRI 2022-2027 (Plan de Gestion du Risque 

Inondation) du bassin Adour-Garonne. 

2.2- La SLGRI 

La Stratégie Locale de Gestion du Risque d’inondation a pour objectif premier de réduire les 

conséquences dommageables des inondations sur les 34 communes du TRI mais également de 

s’adapter à un territoire plus vaste sur un principe de solidarité, pour s’intégrer à une échelle plus 

hydrographique ; mais elle reste centrée sur le bassin de risque. Le périmètre comprend 86 communes 

réparties sur 6 EPCI-FP. La SLGRi a pour objectif de prendre en compte le risque inondation du gave de 

Pau et de ses affluents principaux. 

La SLGRi, qui s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation, embrasse les 

diverses orientations et pistes d’actions pour prendre en compte le risque inondation sur la poche 

d’enjeux que constitue le TRI. Elle n’est pas un document opérationnel et ne présente pas de caractère 

opposable. 
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Figure 4: Cartographie du périmètre de la SLGRI 

Après une première version approuvée en 2019, la SLGRI a été révisée en 2024-2025. Le Syndicat 
dispose donc grâce à cet outil d’un état des lieux actualisé de l’exposition du territoire face aux 
inondations.  La figure ci-dessous dresse une synthèse du diagnostic. 
 

ATOUTS : 

✓ Compétence GEMAPI en quasi-totalité portée par le SMBGP 
 
✓ Etudes hydrauliques couvrant la quasi-totalité du territoire 

et portées à la connaissance des communes et 
intercommunalités concernées  

 
✓ Conscience du risque des communes en évolution 

permanente 
 

✓ Des outils de sensibilisation performants à destination des 
scolaires et du grand public (maquette, guide, etc.) 

 
✓ Parc d’ouvrages de protection existant protégeant des 

enjeux vulnérables 
 

✓  Mise en place d’une astreinte pour assurer la surveillance 
des ouvrages 

 
✓ Présence d’une saligue importante permettant la 

dissipation de l’énergie et l’étalement des crues 
 

FAIBLESSES : 

✓ Une culture du risque hétérogène sur le territoire  
 

✓ De nombreux habitants en zones inondables dont près 
d’un tiers de logements de plains pied 

 
✓ De nombreux enjeux d’intérêt général en zone 

inondable centennale (mairies, établissements 
scolaires, établissements de soins, etc.) 

 
✓ L’opérationnalité des PCS discutable et à améliorer 

(quasi absence de PICS) 
 

✓ De nombreuses activités (potentiellement polluantes) 
en zone inondable 

 

✓ Des PPRi datés et non conforment aux études 
hydrauliques récentes. PPRi absents de certains 
secteurs vulnérables 
 

✓ Engagement encore limité des actions de réduction de 
la vulnérabilité des enjeux en zone inondable 
(dispositif ALABRI) 
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✓ Gestion des cours d’eau au travers des PPG et valorisation 
d’actions fondées sur la nature 

 
✓ Moyens de surveillance, vigilance et de prévision des crues 

(stations Vigicrues, capteurs SMBGP) 
 

✓ Un site internet du SMBGP permettant de communiquer 
facilement, notamment au travers de cartes interactives 

 
✓ Intégration du risque inondation dans les documents 

d’urbanisme et de planification d’aménagement à 
poursuivre 
 

✓ Faible connaissance des zones inondables pour une 
crue millénale 

OPPORTUNITES : 

✓ Fin du programme d’études préalables au PAPI et 
engagement du PAPI complet en 2025  
 

✓ Secteurs vulnérables identifiés grâce à une connaissance 
fine de l’aléa inondation (études hydrauliques du gave de 
Pau et ses affluents)  
 

✓ Utilisation de techniques et solutions fondées sur la 
nature permettant, le cas échéant, d’éviter ou de 
compléter des ouvrages en génie civil 

 

✓ Prise de conscience du risque inondation par les 
communes et intercommunalités et meilleure prise en 
compte du risque ruissellement 

 
 
✓ Souhait d’accompagnement des communes et 

intercommunalités vis-à-vis de l’intégration du risque 
inondation dans les documents d’urbanisme et ceux de 
gestion de crise 

MENACES : 

 
✓ De nombreux enjeux sensibles en zone inondable 
 
✓ Des mairies et axes de transports inondés complexifiant la 

gestion de crise  
 

✓ Des compétences parfois insuffisantes à la mise en œuvre 
des mesures et recommandations  
 

✓ Des évolutions démographiques remettant en question 
l’aménagement du territoire 

 

✓ Changement climatique présentant des prévisions 
incertaines sur l’évolution des précipitations extrêmes 

 

Afin de basculer d’une logique de gestion stratégique à l’échelle d’un bassin de risque à une gestion 

opérationnelle de bassin hydrographique, la SLGRi se concrétise dans un Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations. 

2.3- Le PAPI 

Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), initiés en 2002, ont pour objet de 
promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondations en vue de réduire leurs conséquences 
dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Il s’agit 
d’un outil de contractualisation entre l’Etat et les collectivités, qui permet la mise en œuvre d’une 
politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque.  
 
Une distinction est cependant faite entre les PAPI et les Programmes d’études préalables aux PAPI, 
anciennement appelés « PAPI d’intention ». Le Programme d’études préalables au PAPI constitue une 
phase de préfiguration du PAPI. L’objectif est de réaliser les études nécessaires pour établir un 
diagnostic approfondi du territoire. Le Programme d’études préalables au PAPI permet d’établir une 
stratégie de prévention contre les inondations où figurent entre autres les futurs projets d’ouvrages 
sur la base d’études approfondies (définir la pertinence des projets). 
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Figure 5: La démarche PAPI 

Une lettre d’intention officialisant la décision du SMBGP de s’engager dans la démarche a été adressée 

au Préfet Coordonnateur de bassin le 20 septembre 2019. Ce dernier a acté officiellement par courrier 

l’engagement du Syndicat. Pour répondre aux exigences du nouveau cahier des charges PAPI 3 - 2021, 

une seconde lettre d’intention a été adressée au Préfet Coordonnateur, et a été actée le 22 juillet 

2021. 

Le SMBGP a délibéré pour s’engager dans l’élaboration du Programme d’études préalables au PAPI le 

2 octobre 2019. Depuis le 14 février 2022, le SMBGP assure la coordination globale du programme et 

le suivi de la mise en œuvre du plan d’action. 

Un avenant a été adopté le 18 juillet 2023. L’objet de cet avenant était de basculer des crédits entre 

opérations tout en restant dans l’enveloppe globale du programme validé en février 2022. Ainsi, 5 

fiches actions ont été regroupées en 2 actions, et 3 actions ont été abandonnées en raison d’un résultat 

d’une l’analyse coût-bénéfice négative ou encore de contraintes techniques trop importantes.  

Le SMBGP est la structure pilote de la démarche. Il a supervisé la phase d’élaboration du dossier et a 

assuré la coordination globale du programme, le suivi de la mise en œuvre du plan d’action et a réuni 

de manière régulière ses différentes instances de gouvernance.  

Le PAPI du gave de Pau s’étend sur 156 communes, 2 Communautés d’agglomérations et 7 

Communautés de communes, pour environ 260 000 habitants. Son périmètre correspond au 

périmètre d’action du SMBGP agrémenté des bassins pour lesquels il n’exerce pas la compétence 

GeMAPI, c’est-à-dire :  

- les têtes de bassin des cours d’eau affluents du gave de Pau, situées sur le territoire de la 

Communauté de communes de la vallée d’Ossau, 

- l’intégralité du bassin de l’Ousse des Bois et les cours d’eau « urbains » de la rive droite du 

gave de Pau, sur la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. 
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Figure 6: Périmètre du PAPI 

Le 3 juillet 2024, le Syndicat engage officiellement l’élaboration du PAPI complet ainsi que la révision 

de la SLGRI à l’occasion d’une réunion de lancement.  

Le présent document constitue le dossier de candidature du PAPI du bassin aval du gave de Pau, pour 

la période 2026 – 2032. Il synthétise les enjeux liés aux inondations sur le territoire à partir des 

nouvelles connaissances de l’aléa et définit un programme d’actions permettant de rendre le territoire 

plus résilient. L’élaboration de ce programme d’action est étroitement liée avec les dispositions et 

pistes d’actions évoquées dans la SLGRI.  

Figure 7: Date clés de l'élaboration du PEP jusqu'au PAPI 

Les EPCI-FP et communes intégrées dans ce PAPI sont listés en Annexe 1 de ce rapport. 

22 juillet 2021

Lettre d'intention PEP

4 aout 2021 

dépot du dossier PEP 
complété d'une note 
le 30 décembre 2021

14 février 2022

Validation du dossier 
PEP

18 juillet 2023

Avenant de 
modification du PEP

3 juillet 2024 

Lancement PAPI 
complet
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2.4- Les Programmes pluriannuels de gestion (PPG) 

L’entretien courant des cours d’eau relève de la responsabilité des riverains qu’ils soient privés ou 

publics. En cas de carence d’entretien des rivières, dont les conséquences peuvent être importantes 

pour les inondations (accumulation d’embâcles, déficit de transports solides…), la collectivité 

Gémapienne peut se substituer aux riverains dans le cadre de travaux d’intérêt général ou d’urgence.  

Pour cela, elle peut établir un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) à l’échelle d’un bassin versant, qui 

planifie de manière structurée des interventions sur les cours d’eau pour une période de 4 à 5 ans. Un 

PPG détaille, tronçon de rivière par tronçon de rivière, les travaux d’intérêt général que prévoit de 

mettre en œuvre la collectivité. 

Son élaboration est basée sur un diagnostic précis du territoire dans lequel sont listés les atouts et 

faiblesses de chaque cours d’eau et d’une importante concertation avec l’ensemble des parties 

prenantes. Les actions proposées visent à améliorer l’état des cours d’eau et dans une moindre mesure 

à réduire l’impact des inondations. Classiquement, il s’agit de l’enlèvement des embâcles, de la 

restauration de la ripisylve, de l’amélioration des milieux aquatiques et des zones humides associées 

ou encore de l’entretien du lit et des berges des rivières. La plupart de ces actions rentrent dans la 

catégorie des solutions fondées sur la nature. Chaque programme de travaux est adapté aux 

problématiques propres de chaque rivière et les actions diffèrent donc d’un territoire à l’autre. 

Les opérations réalisées par le Syndicat sont considérées comme des travaux « lourds » ; on parle alors 

de restauration sur le lit et les berges des rivières, qui appartiennent aux riverains, pour compenser 

leur manque d’entretien dont les conséquences ont des impacts importants à une échelle large. C’est 

la raison pour laquelle les PPG sont déclarés d’intérêt général par le Préfet, ce qui justifie la 

mobilisation d’argent public pour leur financement. 

Le périmètre d’élaboration des PPG est le bassin versant. Etant donné les dimensions du Syndicat et 

les spécificités propres à chaque affluent du gave de Pau, le territoire a été subdivisé en 11 sous-bassins 

versants ou groupements de sous-bassins. Nombre auquel on peut ajouter le bassin versant du gave 

de Pau. 
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Figure 8: Cartographie des sous-bassins versants 

Dans ces PPG, de nombreuses actions inspirées de solutions fondées sur la nature (SFN) sont 

employées pour limiter le risque inondation.  

Les Solutions fondées sur la Nature sont définies comme les actions visant à protéger, gérer de manière 

durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de 

société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des 

bénéfices pour la biodiversité (source : UICN, 2016). 

Le SMBGP, dans ses actions de prévention des inondations, recourt aux SFN depuis de nombreuses 

années : restauration de zones humides et d’annexes fluviales, restauration de champs d’expansion 

des crues, réouverture de bras morts, etc. 

A titre d’exemple, en 2024, des travaux de réduction du risque inondation ont été menés sur le Luzoué 

à Mourenx. Une importante zone d’expansion de crue en rive gauche du Luzoué à l’aval du lotissement 

a été créée, couplée à la création d’un bras de décharge en rive droite. Ces zones sont ensuite 

transformées en zones humides favorables à la biodiversité ordinaire et extraordinaire. Le bras de 

décharge, alimenté à partir de la Q10, est connecté à l’aval grâce à un réseau de fossés qui traverse un 

bois humide.  

Ainsi, le Syndicat met en œuvre dans ses programmations annuelles ce type de projet, qui sont donc 

réalisées en dehors de la démarche PAPI avec l’appui de l’agence de l’eau et de la région Nouvelle-

Aquitaine. C’est la raison pour laquelle ce dossier PAPI ne met pas l’accent sur ces travaux.  
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3- Du Programme d’études préalables au PAPI 

3.1- Bilan synthétique du Programme d’études préalables au PAPI 2021-
2024 

Le bilan d’avancement du Programme d’études préalables au PAPI du bassin aval du gave de Pau 

présenté ci-dessous est réalisé sur la base d’un état des lieux effectué en février 2025.  

 

 
Etat 

d’avancement 
Nombre 
d’actions 

Proportion 

Finalisées 30 65% 

En cours de 
réalisation 

11 24% 

Abandonnées 5 11% 

Total 46 100% 
Tableau 1: Etat d'avancement du PEP 

 

 
A cette date, l’ensemble des actions est engagé, hormis les 5 abandonnées. Celles en cours de 

réalisation correspondent à des actions de l’axe 6 et 7, relatives à des études préalables à une 

réalisation de travaux de protection.  

Concernant ces dernières, au moment du dépôt du dossier PAPI pour labélisation, certains avant-

projets (AVP) ainsi que les études de « projets » restent à finaliser afin pouvoir clôturer 

administrativement ces actions.   

D’autre part, le programme de sensibilisation des scolaires a été prévu pour une durée de 3 ans, les 

animations se poursuivent donc sur l’année scolaire 2024-2025. 

Voici ci-dessous les actions abandonnées :  

- Budget participatif (1.9) : après avoir questionné les 9 intercommunalités, 

seulement une serait prête à mettre en place un budget participatif alloué 

aux inondations, il a donc été décidé de ne pas poursuivre dans cette 

démarche ; 

- Etudes préalables à l’acquisition à l’amiable de biens en zone à risque sur 

la commune de Bizanos (5.3) : le projet n’étant pas encore suffisamment 

avancé, la commune souhaite reprogrammer cette action dans le PAPI ; 

- Etude de définition des travaux pour la renaturation de la zone 

d’expansion de crue du quartier Castetarbes (6.8) : cette action sera 

reconduite dans le PAPI. 

- Eudes préalables aux travaux de protection de la zone industrielle de Lacq 

(6.11) : cette action sera ne sera pas reconduite dans le PAPI . 

- Etudes préalables aux travaux de protection de la digue de Narcastet 

(7.9) : les travaux de réparation de la digue faisant suite à un EISH ont 

finalement renforcé le niveau de protection de la digue rendant alors 

l’étude envisagée inutile. 

65%

24%

11%

État d'avancement de actions du 
Programme d'études prélables aux PAPI 

(février 2025)

Finalisées En cours de réalisation Abandonnées

Figure 9: Diagramme de l'avancement des actions du PEP 
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Le COTECH et le COPIL de suivi du Programme d’études préalables au PAPI ont respectivement eu lieu 

le 17 octobre 2022 et le 16 novembre 2022. Durant 4 ans, le SMBGP a avancé en étroite relation avec 

la DDTM64 pour le suivi technique, administratif et financier des actions. Le 3 juillet 2024, le SMBGP a 

présenté au COPIL et COTECH l’état d’avancement du Programme d’études préalables au PAPI à 

l’occasion de la réunion de lancement du PAPI complet.  

3.1.1- Axe 1 : Connaissance et conscience du risque 

3.1.1.1- Etudes hydrauliques  

Deux études hydrauliques (celle de l’Ousse et de la Juscle aval : actions 1.2 et 1.3) ont amélioré les 

connaissances sur le fonctionnement hydraulique des cours d’eau et permis de tester diverses 

solutions de réduction du risque. Les différents projets ont été simulés hydrauliquement pour évaluer 

leur efficacité sur l’abaissement de la ligne d’eau. 

Ces deux études viennent compléter un important programme d’amélioration des connaissances du 

fonctionnement hydraulique des principaux cours d’eau engagé avant le programme d’études 

préalables ou en parallèle de celui-ci.  

Il s’agit des études hydrauliques :  

- Sur le gave de Pau (4 études réalisées par tronçons entre 2018 et 2022) 

- Sur le Lagoin et ses afflluents (en 2021) 

- Sur le Neez (en 2020) 

- Sur la Baise et le Luzoué (en 2022)  

- Sur l’Ousse-des-bois et l’Oussère (en 2021) 

- Sur le Saubagnac (en 2021) 

Et plus récemment des études menées en synergie avec les dossiers de régularisation administrative 

des ouvrages de protection contre les inondations sur les bassins :  

- Du Luz de Cazalis 

- Du Soust 

- De Las Bareilles, Las Bourries et maison Commune 

- De l’Agle et de l’Aulouze 

- De la Geule 

- Du Grecq 

Ainsi, le bassin aval du gave de Pau dispose de données récentes, robustes et détaillées valorisées 

notamment au travers des axes 3 et 4. 

3.1.1.2- Sensibilisation aux risques  

Dans l’objectif d’une sensibilisation adaptée au territoire, différents outils de communication et 

sensibilisation ont pu voir le jour :   

- Une maquette maison résiliente (action 1.8) utilisable lors d’événements 

grand public mais aussi dans les établissements scolaires. Cette maquette 

interactive d’une habitation individuelle permet d’explorer les solutions 

pour protéger une habitation en cas d’inondation. Elle est couplée à un 

logiciel permettant de visiter pièce par pièce les conséquences d’une 
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inondation selon deux scenarii de crues (20 ou 80 cm), avec un panel de 

solutions à sélectionner pour protéger au mieux l’habitation ; 

- Des plaquettes et documents informatifs (plaquette ALABRI, plaquette 

PAPI, kakémonos PAPI et SMBGP) (action 1.6). 

3.1.1.3- Sensibilisation des scolaires 

A travers un projet pédagogique « les inondations, ça vous gave ? » (Action 1.7), le SMBGP a sensibilisé 

85 classes de cycle 3, soit près de 2000 élèves. En s’appuyant sur la géographie des cours d’eau, les 

élèves découvrent les inondations sous l’angle du fonctionnement d’un bassin versant. A travers des 

outils de médiation ludiques et innovants, le projet conduit les élèves à connaitre les bonnes pratiques 

et réflexes à adopter pour se protéger des inondations. Ce projet a permis la création de 3 outils sous 

la maitrise d’ouvrage du SMBGP. Ce kit comprend les éléments suivants :  

- Un livret pédagogique à destination des élèves. Colonne vertébrale du 

projet, ces livrets accompagnent les élèves durant les trois séances.  

- La maquette maison résiliente décrite précédemment 

- Un jeu de société dans lequel les élèves sont missionnés pour réduire la 

vulnérabilité d’une zone précise du territoire.  

3.1.1.4- Mémoire des évènements : repères de crue 

L’installation de 46 repères de crue (action 1.10) favorise l’entretien de la 

mémoire des inondations et donc la culture du risque. Le site internet du 

SMBGP dispose d’une cartographie interactive permettant de localiser ces 

différentes installations. Les repères ont été renseignés dans la base de 

données et sont en attente de publication. 

3.1.1.5- Appui aux collectivités : information réglementaire et gestion de crise 

Le SMBGP a accompagné les communes de Montaut et de Bordes dans la réalisation de leur DICRIM 

(action 1.11) et a réalisé une maquette d’un DICRIM harmonisé pour l’ensemble des communes du 

périmètre PAPI. 

3.1.2- Axe 2 et 3 : prévision et gestion de crise 

3.1.2.1- Station de suivi du niveau d’eau  

En 2024, 10 ouvrages de protection ont été instrumentés de capteurs permettant de télésurveiller la 

montée du niveau d’eau. Ainsi le SMBGP dispose d’une connaissance plus fine de l’hydrologie des 

bassins versant amont des ouvrages concernés et peut assurer une gestion optimum des ouvrages, 

notamment en période de crue. Différents seuils ont été associés à des alertes SMS. Ces alertes étant 

transmises aux communes, elles peuvent intégrer et utiliser ces données dans leur Plan communal de 

sauvegarde (PCS).  Des échelles de crue installées sur sites reprenant visuellement les différents seuils 

d’alerte (seuil de couleur) permettent de doubler la mesure en temps de crise.  
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3.1.2.2- Plans communaux de sauvegarde et exercices de crise 

En ce qui concerne la gestion de crise le SMBGP a accompagné 4 communes pour la mise à jour de leur 

PCS (Action 3.1) : Montaut, Rontignon, Mazères-Lezons et Bordes.  

Un exercice de crise aura lieu au mois de juin sur les communes de Nay et Mirepeix avec 

l’accompagnement de Mayanne. 

Une campagne d’étude des différents PCS du territoire a été menée par le SMBGP. Sur 92 courriers 

envoyés, 35 communes nous ont transféré leur PCS.  

L’analyse a été réalisée sur 5 thématiques :  

- Le cadre réglementaire 

- Le niveau d’actualisation (0 à 5 ans) 

- L’inventaire des risques (l’identification des aléas et des enjeux) 

- L’organisation de la gestion de crise (modalités de déclenchement, PCC, fiches réflexes, 

trame de l’alerte) 

- Ressources (annuaire, matériel communal, liste des personnes vulnérables, lieux d’accueil, 

modèles de documents) 

Chaque thématique a été évaluée sur 5 points pour un total de 25 points.  

Résultats :  

La note minimale est de 2.5 et celle maximale est de 20.5 avec une moyenne générale de 15.2/25. Le 

graphique ci-dessous présente les moyennes obtenues par thématiques.  

En conclusion, nous pouvons affirmer qu’un grand nombre de Plans Communaux de Sauvegarde 

doivent être révisés obligatoirement car ils ont plus de cinq ans. La thématique “inventaire des 

risques” est la plus complète. La cadre réglementaire est la partie où il manque le plus d’éléments. 

 

3.1.3- Axe 4 : risque et urbanisme  

3.1.3.1- Atlas cartographique des zones inondables 

L’incitation à la prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme est une des 

priorités du Syndicat. Un atlas cartographique des zones inondables a été élaboré (action 4.1) tenant 
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compte des nouvelles connaissances acquises suite aux différentes études hydrauliques engagées sur 

le bassin entre 2018 et 2024. Cet atlas est actualisé avec de nouvelles études ou suite à des retours 

d’expérience post-crues.  

Une carte interactive en ligne sur le site internet du SMBGP permet de visualiser l’ensemble de ces 

cartographies et de les télécharger au format PDF. Il est également possible de faire une recherche par 

adresse.  

Ces informations ont été transmises aux communes concernées en décembre. La compilation et la 

diffusion des connaissances aux communes et EPCI-FP comprennent :  

-  Des cartes communales des zones inondables pour les crues d’occurrence Q10, Q50 et Q100  

- Une note de recommandations à l’urbanisme qui précise comment prendre en compte la 

connaissance de ce risque lors de la réalisation des documents de planification, ainsi que lors de la 

délivrance des autorisations d’urbanisme.  

Suite à l’acquisition de nouvelles données issues de modélisation hydrauliques récentes, de nouveaux 

envois ont été réalisé en février 2025. 

Un porté à connaissance (action 4.2) rédigé par le préfet 64 a également été transmis à l’ensemble des 

communes concernées le 14 octobre 2024 afin de traduire ces cartographies dans les PLU et PLUI et 

maitriser l’évolution de l’urbanisation en zone inondable à l’échelle communale tout en préservant les 

zones d’expansion de crue. Un nouveau porté à connaissance sera élaboré suite à chaque actualisation 

de l’atlas cartographique.  

3.1.4- Axe 5 : réduction de vulnérabilité 

3.1.4.1- Diagnostics de vulnérabilités  

Afin d’engager une communication efficace auprès des habitants, une priorisation a été effectuée pour 

promouvoir les diagnostics. La stratégie adoptée a débuté par l’organisation de diverses réunions 

publiques sur territoires récemment inondés doublée de l’envoi d’un courrier personnalisé 

accompagné d’une plaquette d’information à l’ensemble des propriétaires compris dans le zonage.  

 

A ce jour :  

- 14 réunions publiques ont eu lieu (Gan, Jurançon, Mourenx, Gelos, Igon, Meillon, Pontacq, Nousty, 

Artigueloutan, Idron, Bizanos, Labatmale, Puyoo et Mont) ; 

- 3419 courriers ont été envoyés aux propriétaires riverains de l’Ousse, du Neez, du Lagoin, de l’Ousse-

des-Bois ainsi que la Baise et le Luzoué ; 

- 420 diagnostics ont été réalisés sur des biens à usage d’habitation (120 réalisé en 2022, 175 en 2023 

et 120 en 2024) 

- 74 arrêtés de subventions ont été attribués pour la réalisation de travaux de réduction de 

vulnérabilité.  

Voici ci-dessous un tableau présentant le nombre de diagnostics et travaux réalisés en fonction des 

campagnes de communication engagées par le SMBGP :  
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Cours d’eau et communes concernées Nombres de 
courriers 
envoyés 

Nombre de 
diagnostics 

réalisés 

Nombre de 
travaux réalisés 
(dont le SMBGP 
a connaissance) 

Ousse – Arriou Merde 
Artigueloutan, Bizanos, Idron, Lee, Limendous, 
Nousty, Ousse, Pontacq, Soumoulou 

1825 186 
30 demandes 
(dont 8 refus) 

Ousse-des-Bois 
Pau 

434 43 
5 demandes 

(dont 1 refus) 

Neez 
Gan, Jurançon 

272 61 
21 demandes 
dont 1 refus) 

Baise-Luzoué 
Abidos, Abos, Lacommande, Lahourcade, 
Lasseube, Monein, Mourenx, Noguères, Os-
Marsillon, Pardies 

736 51 7 demandes 

Lagoin 
Aressy, Meillon, Assat, Bénéjacq, Beuste, 
Boeil-Bezing, Bordères, Bordes, Lagos, 
Meillon,   

284 13 1 demande 

Figure 10: Tableau de suivi des diagnostics de vulnérabilité (chiffres au 17/01/2025) 

Pour chaque bien diagnostiqué, ont été défini différents indices permettant de caractériser 

l’inondabilité, la vulnérabilité, et le coût des dommages face à une inondation. Le tableau ci-dessous 

permet de présenter la moyenne de ces indices : 

Indices   Moyenne (sur 3) 

Indice inondabilité 1,49 

Indice vulnérabilité humaine 0,98 

Indice vulnérabilité humaine en lien 
avec le bâti 1,24 

Indice vulnérabilité structurelle du bâti 1,28 

Indice vulnérabilité des réseaux du bâti 1,30 

Indice coût des dommages 1,35 

 

Enfin, les deux graphiques ci-dessous présentent la part des aménagements envisagés dans le cadre 

du dispositif ALABRI et la part des travaux réalisés :  
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Figure 11: Aménagements proposés dans le cadre du dispositif ALABRI 

 

Figure 12: Travaux réalisés suite aux diagnostics ALABRI 

On constate donc que la pose de batardeaux est le type de travaux le plus mis en œuvre par les 

particuliers.  

Les biens concernés sont principalement des habitations en zone inondables (254 biens) mais aussi des 

annexes (177 biens). Au total (en janvier 2025), on comptabilise 74 demandes de subventions pour les 

travaux.  
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3.1.5- Axe 6 : ralentissement dynamique des écoulements  

Les actions 6.1, 6.5 et 6.7, qui portaient respectivement sur des études préalables à des travaux de 

protection sur le Loulié, le Luy à Limendous ou encore le Luzoué à Mourenx ont été finalisées et pour 

certaines mises en œuvre hors du PAPI.  

L’action 6.6 relative à la lutte contre les remblais illégaux en zone inondable n’a pas été réalisée par la 

DDTM. 

3.1.6- Axe 7 : aménagements de protection contre les inondations 

L’ensemble des études inscrites dans l’axe 7 sont en cours de finalisation (stade AVP-PRO). 

3.1.7- Avenant à l’animation du PAPI 

Le SMBGP a réalisé une demande de dérogation d’un an supplémentaire pour l’animation du 

Programme d’études préalables au PAPI (action 0.1) initialement prévue jusqu’en mai 2025.  

3.2- Le PAPI complet 

Voici ci-dessous un schéma présentant les actions de concertation engagées pour élaborer ce PAPI. 

 

3.2.1- Gouvernance et modalités de mise en œuvre 

À l’occasion de l’organisation de la réunion de lancement du 3 juillet 2024, les listes des membres du 

COPIL, COTECH et des ateliers de travail ont été validées, ainsi que la méthodologie d’élaboration du 

PAPI. La liste complète de ces membres est présenté en annexe 3 de ce rapport. 

Mars-avril 2024

Questionnaires 
communes et EPCI-

FP

Juillet 2024

Réunion de 
lancement

Septembre-octobre 
2024

Concertation du 
territoire

Janvier 2025

COTECH - COPIL

Mars

Consultation du 
public 

dématérialisée

1 

2 

3 4 

5 
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Figure 13: Membres du COTECH et COPIL du PAPI 

Le COTECH et COPIL se sont réunis respectivement le 30 janvier et le 11 février 2025. Un autre COPIL 

a eu lieu le 3 avril 2025 pour valider le programme d’action et les évolutions financières de certains 

projets.  

Lors du COTECH, les partenaires ont pu analyser le diagnostic territorial, hiérarchiser les propositions 

d’actions remontées des différents ateliers de travail et étudier les résultats de la concertation du 

public, afin d’établir un programme d’actions opérationnel et équilibré.  

Lors des COPIL, le programme d’actions a pu être validé avant le dépôt pour instruction par les services 

de l’État quelques mois plus tard. 

Suite à la consultation du public, un COPIL de validation définitive du programme a été organisée le 3 

avril 2025. 

3.2.2-  Une forte mobilisation des acteurs et partenaires locaux 

Tout au long de la démarche d’élaboration du PAPI, différentes étapes de concertation du territoire 

ont eu lieu. 

3.2.2.1- Questionnaires  

Au printemps 2024, un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des communes et intercommunalités 

du périmètre afin de recueillir des informations permettant d’alimenter le diagnostic territorial mais 

aussi de recenser les besoins du territoire en ce qui concerne la prévention des inondations.  

101 communes et tous les EPCI-FP interrogés ont répondu à ce questionnaire. L’analyse de ces derniers 

est disponible en annexe 2. 

COPIL

Comité syndical du SMBGP

DDTM64 – DDT65 –
DDTM40 ; Préfectures 64, 

65, 40 ; DREAL NA 
;Départements 64, 65, 40 ; 

9 EPCI-FP

Association des maires, 
chambre d'agriculture, CCi, 

SEPANSO

COTECH

Collectivités

9 EPCI-FP, Départements, Pays de 
Lourdes et des Vallées des Gaves, 

Institution Adour, Syndicat Mixte du 
Bas Adour Maritime, Pays du Béarn, 

Syndicat mixte du grand Pau

Usagers et partenaires

Fédérations de pêche, SDIS, chambres 
d’agriculture (64, 65, 40), union 

producteurs d’électricité, UNICEM, 
UPEA, GSM, Groupe Daniel, SEPANSO, 

AUDAP, CAUE64, CCI

Etats et établissements publics

DDTM-DDT (64, 65, 40), DREAL, agence 
de l’eau, ARS
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3.2.2.2- Rencontres et ateliers de travail  

Durant les mois de septembre et d’octobre, les 9 intercommunalités ont été rencontrées 

individuellement et 6 ateliers de travail thématiques ont été organisés. Ces ateliers participatifs 

auxquels étaient conviés les collectivités, les services de l’Etat, les associations et les organismes socio-

professionnels, ont permis de construire une ébauche du programme d’actions, soumise ensuite à 

consultation du public ainsi qu’au COTECH et COPIL. 

La carte mentale ci-dessous présente les principaux éléments évoqués par les participants lors de ces 

ateliers, permettant d’affiner et d’agrémenter le programme d’actions. 

 

Au-delà de ces étapes clés de concertation, de nombreux échanges ont suivis avec les différents EPCI-

FP, notamment concernant les actions relatives aux travaux. 

L’organisation des différents ateliers de travail s’est déroulée comme suit : 

Date Thématique Nombre de 
participants 

Lundi 16 
septembre  

Atelier 1 - Connaissance et conscience du risque (axe 1) 15 

Mercredi 18 
septembre  

Atelier 2 - Surveillance et gestion de crise (axes 2 et 3) 11 

Lundi 23 
septembre  

Atelier 3 - Aménagement et réduction de la vulnérabilité (axes 4 
et 5) 

19 

Mercredi 25 
septembre  

Atelier 4 - Protection contre les inondations (axes 6 et 7) 14 

Figure 14: carte mentale des différents ateliers de concertation du PAPI 
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Mardi 1 octobre  Réunion associations de riverains 6 

Jeudi 3 octobre  Réunion structure ayant la compétences eau potables et 
assainissement 

11 

Mardi 15 
octobre  

Réunion avec l’Équipe mobile de sécurité de la DSDEN 64 sur le 
sujet de la sensibilisation des scolaires. 

2 

3.2.2.3- Des réunions d’informations spécifiques et régulières 

En parallèle à ces étapes de concertation générale à l’élaboration du PAPI et pour favoriser une 

implication maximale du territoire, le SMBGP a organisé pour chacune des études menées dans le PEP 

de nombreuses réunions avec les élus et habitants des secteurs concernées. Voici ci-dessous la liste de 

ces réunions par études (les dates des réunions sont renseignées jusqu’au 15/01/2025) 

Digue de Bordes 

Date Objet de la réunion 

22/03/2024 Réunion de lancement – COTECH 1 

30/04/2024 COPIL 1 

15/05/2024 Réunion terrain avec propriétaires et exploitants 

21/05/2024 Rdv terrain exploitant 

18/12/2024 COTECH 2 

16/01/2025 COPIL 2 

 

Aménagement de la Baise aval 
Etude Date Objet de la réunion 

Etude de 
faisabilité  

17/01/2020 Réunion de lancement EH BAÏSE LUZOUE 

07/12/2020 Cotech 

17/12/2020 COPIL 

11/03/2021 Cotech 

18/03/2021 COPIL 

08/06/2021 COPIL 

18/11/2021 COPIL 

24/11/2022 COPIL 

12/01/2021 Réunion publique  

13/01/2022 Réunion publique  

29/05/2024 Visite ouvrage PI (Soust) pour exemple avec conseil municipal Abos 

Étude AVP-
PRO 

05/12/2023 Copil de lancement 

06/12/2024 Copil   

 

Aménagement de l’Ousse 

Date Objet de la réunion 

27/07/2022 Réunion de lancement  

05/10/2023 COPIL 

12/12/2023 Cotech 

19/12/2023 Copil 

07/03/2024 Réunion sectorielle (médian) 

07/03/2024 Réunion sectorielle (aval) 

08/03/2024 Réunion sectorielle (amont) 

11/03/2024 Réunion sectorielle (médian 2) 

25/04/2024 Réunion DDTM Regul 
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17/06/2024 Réunion secteur amont médian 

Juin-24 COTECH  

09/07/2024 COPIL 

12/01/2024 Réunions publiques 

13/12/2024 Réunions publiques 

 

Aménagements de l’Ousse-des-Bois, Laü et affluents  
Date Objet de la réunion 

01/2019 Information du lancement de l’étude 

02-03/2019 Rencontres avec les différentes communes concernées 

06/2019 Réunion de lancement 

10/16 → 03/2021 7 COTECH et 5 COPIL 

05/2021 Présentation en bureau des Maires 

09/2022 3 COTECH et 1 COPIL sur les ouvrages PI (actions 7.4 et 7.5 du PEP 
au PAPI  

08/2024 Réunion de lancement de l’étude pour la création de nouveaux 
ouvrages (actions 6.13, 6.14 et 7.4) 

 

Réhausse du bassin écrêteur du Neez 

Date Objet de la réunion 

11/09/2023 Point DDTM / DREAL sur le cadrage réglementaire du projet 

19/12/2023 Réunion d’échange avec le département 64 sur les impacts potentiels du 

projet sur la route départementale 934 

21/02/2024 Réunion de lancement interne de l’étude AVP – PRO – Dossiers réglementaires 

19/03/2024 Visite du site et des alentours avec les prestataires du marché et rencontre 

d’un propriétaire riverain en amont du projet – Prise d’informations 

30/09/2024  Point d’échange avec le Département 64 sur le projet et ses incidences 

05/12/2024 COPIL 1 à la mairie de Gan en présence du maire, de la DGS, du DST – Phase 

AVP 

06/03/2025 Point d’échange avec la DDTM 64 et la DREAL sur le projet, le dossier 

réglementaire 

 

Travaux d’amélioration des écoulements du Lagoin aval (Meillon et Aressy) 

Date Objet de la réunion 

12/04/2024 COPIL 1 - Lancement de l’étude AVP – PRO – Dossiers réglementaires 

13/02/2024 Rencontre avec la SAFER 
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Courant avril 2024 Rencontres et/ou appels à des propriétaires de parcelles concernées par 

l’assise des projets – Informations sur les projets et demande d’accord pour 

réalisation de sondages géotechniques 

12/09/2024  COPIL 2 - Phase AVP 

01/10/2024  Rencontre SAFRAN pour échanger sur le projet de digue à Meillon 

06/11/2024  COPIL 3 – Phase AVP 

14/11/2024  RDV avec TEREGA sur le site d’Aressy 

27/11/2024  

 

Point d’échange avec le Département 64 au sujet du projet de création d’un 

ouvrage sur la route départementale 937 et au travers du mur de 

soutènement actuel 

07/01/2025 Rencontre avec la SAFER 

06/02/2025 Rencontre de propriétaires de parcelles et riverains pour échanger sur le 

projet de digue et demande d’accord pour réalisation de sondages 

géotechniques 

 

Travaux de réalisation d’une digue sur la commune de Gelos 

Date Objet de la réunion 

19/09/2024 COPIL 1 - Lancement de l’étude AVP – PRO – Dossiers réglementaires de la 

digue de Gelos 

Courant novembre 

2024 

Appels aux propriétaires des parcelles concernées par l’assise du projet de la 

digue de Gelos – Informations sur le projet et demande d’accord pour 

réalisation de sondages géotechniques. 

28/11/2024 

 

Constat avant sondages géotechniques avec l’OFFICE 64 et un représentant 

du foyer Jeunes à Gelos 

27/02/2025 COPIL 2 – Phase AVP 

 

Travaux de création du bassin écrêteur du Luz-de-Labassères à Arros-de-Nay 

Date Objet de la réunion 

24/09/2024 COPIL 1 - Lancement de l’étude hydraulique pour analyser les incidences de la 

création du bassin écrêteur sur le Luz-de-Labassères 

 

Pour le mur anti-crue de Nay, seule la réunion de lacement a été effectuée au moment du dépôt de 

dossier de candidature PAPI.  
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3.2.2.4- Lien avec les services de l’État 

Enfin, le SMBGP a avancé en étroite relation avec les services de l’État (DDTM64, DREAL NA) tout au 

long de l’avancement du projet afin d’élaborer un dossier en adéquation avec la doctrine et la politique 

nationale de gestion du risque inondation.  

Tout d’abord une réunion de pré-cadrage s’est tenu le 11/06/2024 dans les locaux du SMBGP. Une 

seconde réunion s’est tenue le 13/09/2024 dans les locaux de la DDTM. La DREAL ayant également 

participé à ces échanges en visio-conférence. L’objectif de ces deux réunions était de présenter les 

ambitions du SMBGP et que l’Etat rappelle le cadre réglementaire d’élaboration des PAPI, applicable 

dans le contexte local qu’est le bassin du gave de Pau.  

3.2.2.5- Consultation des acteurs du monde agricole et des défenseurs de 
l’environnement 

Au-delà de l’inscription des Chambres d’Agriculture des 3 départements concernés à la liste des 

membres du COTECH, un véritable travail a été mené dans la mise en œuvre de ce PAPI avec le monde 

agricole.  

Un « protocole cadre » de sur-inondation a été établi en partenariat avec la chambre d’agriculture 64 

permettant de définir un barème d’indemnisation en fonction du type de culture. Ce travail a été mené 

dans le cadre de l’étude AVP/PRO des ouvrages de la Baise. Ce travail sera réutilisé pour les autres 

ouvrages qui sur-inondent des terres agricoles. Il a été réalisé par les bureaux d’études BO Conseil et 

Terres d’Agri. Deux réunions ont eu lieu avec la CA64 : le 27/11/2024 et le 05/06/2025. Un travail a 

également été mené avec la SAFER pour la maitrise foncière des zones d’acquisition et des zones de 

sur-inondation. Une réunion s’est tenue en présentiel le 7/01/2025 et le 16 juillet 2025.  

Grace a ce travail, la CA64 va élaborer pour la première fois au cours de son histoire, un barème 

d’indemnisation en fonction du type de culture.   

Pour chaque projet d’ouvrages ayant un impact agricole, des études spécifiques sont prévues. Il s’agis 

notamment des aménagements de la Baise, de l’Ousse, du Lagoin, du Luz-de-Labassère, de Bordes et 

d’Idron-Sendets.  

En ce qui concerne les associations naturalistes, elles ont été conviées au COTECH et ont participé 

activement aux ateliers de travail (la SEPANSO) durant lesquels les échanges ont été constructifs et ont 

permis de monter collectivement le programme d’action.  

3.2.3-  Consultation du public 

Afin d’assurer une participation effective du public au projet PAPI, la consultation du public s’est 

déroulée en deux temps :  

- Présentation du projet PAPI à l’occasion de manifestations spécifiques (foire d’Artix le 

12/10/2024, festival des transitions le 13/10/2024 à Bizanos, championnat de France de 

canoé-kayak le 20/10/2024 à Pau, marché de Nay le 22/10/2024, journées portes ouvertes 

DPS 64 à Asson). Au total plus de 200 personnes ont été sensibilisées.  

- Mise à disposition de manière dématérialisée du dossier PAPI du 28 février au 14 mars 

accompagné d’un questionnaire permettant de prendre en compte les remarques et 

questionnements du public.   

- Mise a disposition du dossier de manière dématérialisée durant toute la phase d’instruction. 
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Figure 16 : Outils développés dans le cadre de la consultation du public 

 

      
Figure 15 : photos des stands de sensibilisation/consultation 

  Pour mettre en valeur le projet, différents supports ont été créés pour l’occasion (kakémonos, 

affiches, boites à idées, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication permettant de promouvoir la consultation dématérialisée a été réalisée via des 

canaux différents :  

- Diffusion de l’annonce de la consultation à l’ensemble des 156 Mairies du territoire 

- Diffusion de l’annonce de la consultation aux 9 Communautés d’agglomérations et de 

communes 

- Diffusion de l’annonce de la consultation aux associations de riverains  

- Parution de l’annonce de la consultation à 2 reprises dans les quotidiens locaux (Sud-Ouest et 

La République des Pyrénées) 

- Promotion de la consultation sur les réseaux sociaux et site internet des différents EPCI 
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Ci-dessous, le graphique présente les principales discussions et idées ressorties des ateliers de 

consultation. L’analyse détaillée de la consultation du public dématérialisée fait l’objet d’un rapport à 

part entière dans ce dossier PAPI (8 – Bilan de la consultation citoyenne). 

3.2.4- Une démarche en cohérence avec les autres territoires 

Dans une logique de gestion à l’échelle de bassin versant et de solidarité amont-aval des actions de 

gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, le SMBGP est en concertation 

permanente avec les syndicats et gestionnaires voisins.   

3.2.4.1- Le Pays de de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) 

Lors du deuxième cycle de la SLGRI, il a été décidé de compléter l’EPRI de 2011 par un addendum 

permettant d’intégrer les événements historiques marquants intervenus après 2011. Les concertations 

locales qui ont été menées sous l’égide des préfets de département ont conduit à proposer l’ajout d’un 

nouveau TRI sur Lourdes sur le gave de Pau, notamment suite à la crue de crue 2013 (ayant une période 

de retour T=80ans à Lourdes) et ayant engendré d’importants désordres.  

Dans une logique bassin versant, la SLGRI du TRI de Lourdes s’étend sur 69 communes et vise, à travers 

une trentaine de mesures concrètes, à répondre aux objectifs du PGRI 2022-2027. 

La SLGRI de Lourdes a reçu un avis favorable de la commission inondation de bassin (CIB) lors de sa 

présentation le 10 juillet 2024. Approuvé par arrêté préfectoral le 17 décembre 2024. 

Figure 17: Résumé des échanges de la consultation du public (stands) 
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Figure 18: Découpage de gestion administrative du gave de Pau entre le PLVG et le SMBGP 

L’exercice de la compétence GeMAPI sur le bassin versant du gave de Pau est « scindé » en deux. Alors 

que le SMBGP intervient sur la partie aval, le PLVG s’occupe de la partie amont, des sources du gave 

de Pau jusqu’à Lestelle-Bétharram. Ainsi, le PLVG est systématiquement intégré aux réunions 

techniques et décisionnelles d’études stratégiques ou à la définition de programmes ambitieux tels 

que l’élaboration du PAPI ou de la SLGRI et inversement pour le SMBGP, ce qui permet de partager les 

retours d’expérience et de pouvoir rendre compte aux élus des travaux réalisés sur le territoire voisin 

dans l’exercice de la compétence GeMAPI.  

Le PLVG porte lui aussi un Programme d’études préalable au PAPI sur la période 2023-2025, validé par 

le préfet des Hautes-Pyrénées en septembre 2023. Ce dernier a pour objectif d’assurer une transition 

entre le 1er PAPI qui s’est concentré sur la reconstruction du territoire après la crue de 2013 et le 2ème 

PAPI dont les interventions chercheront à poursuivre la protection du territoire contre les crues tout 

en priorisant les solutions fondées sur la nature pour réduire les coûts d’entretien et améliorer les 

financements des partenaires. 

Le SMBGP et le PLVG ont également lancé en 2021 en concertation avec l’Institution Adour et avec 

l’accompagnement de l’agence de l’eau Adour-Garonne, une étude d’opportunité pour instaurer un 

outil de gestion intégrée sur le bassin du gave de Pau. Le choix qui a été retenu est d’engager dans un 

premier temps le territoire dans la Charte de gestion de la ressource qui préfigure un futur SAGE. Le 

SMBGP porte l’animation de cette charte depuis janvier 2025 en étroite concertation avec le PLVG et 

l’Institution Adour avec qui est partagé la charge financière et l’accompagnement technique de cette 

animation. 
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3.2.4.2- Les Syndicat du Bas-Adour Maritime (SMBAM) 

A Cauneille, le gave de Pau et le Gave d’Oloron se rejoignent pour former les gave réunis qui confluent 

10km plus loin dans l’Adour. Dans la même logique que pour l’amont, le SMBAM est associé aux 

réflexions et réunions techniques du PAPI mais aussi des programmes de gestion des cours d’eau.  

3.2.4.3- L’Institution Adour 

L’Institution Adour est labelisée Établissement Public Territorial du Bassin Adour qui inclut le bassin du 

gave de Pau.  Au-delà de ses missions d’EPTB, l’Institution Adour est également gestionnaire de 11 

seuils de stabilisation du fond du lit du gave de Pau sur le périmètre du SMBGP construits dans les 

années 80-90. Ainsi, des relations étroites existent depuis de nombreuses années entre l’Institution 

Adour et le SMBGP depuis sa création et l’ancien syndicat du gave de Pau (1956-2019).  

Dès les premières réflexions sur l’élaboration de la SLGRI, l’Institution Adour a été associée en faisant 

partie intégrante des comités de pilotages et techniques. Elle a participé assidument aux démarches 

d’élaboration du présent PAPI. Les contacts sont réguliers entre l’EPTB et le SMBGP du fait de 

l’imbrication des différentes missions autour du gave de Pau, principalement mais aussi dans le cadre 

d’études et actions engagées pour la mise en place d’un SAGE sur le bassin du gave de Pau et des gave 

réunis, dont la Charte aujourd’hui lancée est une première étape. 

Enfin en tant que structure animatrice du PAPI Adour aval et du PAPI des gaves d’Ossau, d’Aspe et 

d’Oloron, les échanges et partages d’expériences sont fréquents et très enrichissants. Ils permettent 

une bonne coordination des actions entre les différents bassins versants. 

3.2.4.4- Les autres porteurs de PAPI locaux 

Enfin, pour assurer un lieu d’échanges techniques entre les animateurs de Programme d’Actions de 

Prévention des Inondation, un « club PAPI » des animateurs du sud-ouest a été mis en place. Il se réunit 

en moyenne une fois par an et permet d’échanger des documents techniques et des retours 

d’expériences sur des actions engagées ou encore des points de réglementation.  

4- Annexes : 

4.1- Annexe 1 : liste des EPCI et communes du périmètre du PAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Périmètre PAPI 

CAPBP CCLO CCPN CCNEB CATLP CCPOA CCHB CCBG CCVO 

ARBUS, ARESSY 
ARTIGUELOUT
AN, 
ARTIGUELOUV
E, AUBERTIN, 
AUSSEVIELLE, 
BEYRIE-EN-
BEARN, 
BILLERE, 
BIZANOS, 
BOSDARROS, 
BOUGABER, 
DENGUIN, GAN 
GELOS, IDRON, 
JURANCON, 
LAROIN, LEE, 
LESCAR, LONS, 
MAZERES-
LEZONS, 
MEILLON, 
OUSSE, PAU, 
POEY DE 
LESCAR, 
RONTIGNON, 
SAINT-FAUST, 
SENDETS, 
SIROS, UZOS 

ABIDOS 
ABOS 
ARGAGNON 
ARTHEZ-DE-
BEARN 
ARTIX 
BAIGTS-DE-
BEARN 
BALANSUN 
BELLOCQ 

BEUSTE 
BOEIL-BEZING 
BORDERES 
BORDES 
BOURDETTES 
BRUGES-
CAPBIS-
MIFAGET 
COARRAZE 
FERRIERES 
HAUT-DE-
BOSDARROS 
IGON 
LABATMALE 
LAGOS 
LESTELLE-
BETHARRAM 
MIREPEIX 
MONTAUT 
NARCASTET 
NAY 
PARDIES-
PIETAT 
SAINT-ABIT 
SAINT-
VINCENT 

ANDOINS 
BARZUN 
ESPOEY 
GOMER 
HOURS 
LIMENDOUS 
LIVRON 
LUCGARIER 
MORLAAS 
NOUSTY 
PONTACQ 
SOUMOULOU 

BARLEST 
BARTRES 
LAMARQUE-
PONTACQ 
LOUBAJAC 
LOURDES 
POUEYFERRE 
SAINT-PE-DE-
BIGORRE 

CAUNEILLE 
HABAS 
LABATUT 
MISSON 
OSSAGES 
POUILLON 
SAINT-CRICQ-
DU-GAVE 
SORDE 
L'ABBAYE 

ESTIALESCQ 
GOES 
LASSEUBE 
LASSEUBETAT 
LEDEUIX 
OGEU-LES-
BAINS 
OLORON-
SAINT-MARIE 

BERENX 
LAHONTAN 
L'HOPITAL-
D'ORION 
OGENNE-
CAMPTOR 

BUZY 
REBENACQ 
BESCAT 
SEVIGNAC-
MEYRACQ 
SAINTE-
COLOME 
LYS 
LOUVIE-JUZON 
LOUVIE-
SOUBIRON 
BEOST 

 

 



4.2- Annexe 2 : Liste des communes INSEE 
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4.3- Annexe 3 : Membres du COPIL / COTECH 

 

4.4- Annexe 4 : analyse des questionnaires envoyés au printemps 2024 

4.4.1- Questionnaire à destination des EPCI 

L’ensemble des 9 EPCI présents sur le territoire du PAPI ont répondu au questionnaire.  

Documents d’urbanisme 

Schéma de cohérence territoriale (SCOT)  
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La CAPB ainsi que la CCPN ont un SCOT. Le document est en cours d’élaboration pour la CCVO, la 

CCPOA, la CATLP et la CCBH. Les SCOT en cours d’élaboration et ceux déjà en place intègre le zonage 

du risque.  

 

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

La CCPOA, la CAPB, La CCNEB ont des PLUi approuvés. Les PLUi en cours d’élaboration concernent la 

CATLP, la CCLO, ainsi que la CCHB. La CCVO, la CCPN et la CCBG n’ont pas de PLUi.  

La CAPB indique une intégration du risque inondation avec uniquement le zonage du risque. En 

revanche celui de la CCPN semble prendre en compte l’ensemble des recommandations des différents 

outils de gestion (PPRi, SLGRI, SDEP).  

 

Les PLUi approuvés et en cours d’élaboration intègrent le risque inondation principalement en surface 

avec l’intégration du zonage du risque à l’exception de celui de la CCNEB et celui de la CCHB qui indique 

prendre en compte le risque de manière approfondie avec plusieurs axes stratégiques et actions 

envisagées.  

 

Réduction du risque dans un contexte de changement climatique 

2

3

4

Présence d'un SCOT

Oui Non En cours d'élaboration

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

En cours d'élaboration

Non

Oui

Présence d'un PLUi
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75% des intercommunalité interrogées indiquent avoir intégrer une stratégie de réduction du risque 

inondation dans les années à venir, à l’exception de la CCPN et la CCPOA.   

Données inondations 

 AZI PPRI 
Etudes 

hydrauliques 
récentes 

Autres 

CCPOA x x x  

CAPB   x  

CATLP   x  

CCLO x x x SGEP 

CCNEB  x x  

CCHB x x x  

CCPN   x SDEP 

CCBG   x  

CCVO  x x  

 

Grace à cette question nous pouvons affirmer que l’ensemble des intercommunalités a utilisé les 

résultats d’études hydraulique récentes pour affiner ou préciser leur zonage de zones inondables.  

Vulnérabilité du territoire 

A l’exception de la CCBG, ces documents intègrent diverses actions de réduction de vulnérabilité du 

territoire, indiquées dans le tableau ci-dessous :  

 

 

La réduction de secteurs constructibles en zones inondables, la création/restauration de zones 

d’expansion de crue ou encore la réduction de vulnérabilité de secteurs déjà urbanisés sont les 3 

actions majoritairement mis en application par les intercommunalités à l’échelle de leur territoire.  

25%

25%

15%

10%

25%

Intégration d'actions visant a réduire la vulnérabilité du territoire

Actions sur la constructibilité de bâtiments en zone inondable (autres que celles imposées par le PPRi)

Actions de réduction de vulnérabilité sur des secteurs déja urbanisés (renouvellement urbain)

Actions de prise en compte du risque à l'arrière d'aménagements de protection,

Actions d'amélioration du ruissellement pluvial

Création/restauration/préservation de Zones d'expansion de crues (ZEC)
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Également, des actions favorisant la préservation des zones d’expansion de crues et leurs 

multifonctionnalités sont mises en place par la moitié des EPCI.  

Gestion des eaux pluviales et de ruissellement 

A l’exception de la CCPOA, l’ensemble des intercommunalités ont un document relatif à la gestion des 

eaux pluviales.  

 

Un volet "eaux 
pluviales" dans le 
shéma directeur 
d'assainissement 

 

Zonage pluvial 

 

Un Schéma de 
gestion des eaux 
pluviales (SGEP) 

 

CCPOA    

CAPB  x x 

CATLP   x 

CCLO    

CCNEB  x  

CCHB x   

CCPN  x x 

CCBG   x 

CCVO x x  

 

Voici ci-dessous une liste des projets à venir indiqués par les EPCI dans le questionnaire ci-dessous. 

Seule la CCPOA ne porte aucun de ces projets. 

Les projets de désimperméabilisation sont majoritairement représentés. Certains de ces projets ont 

d’ailleurs déjà eu lieu par le passé. 

Eaux potables et assainissement 

3 EPCI ont la compétence eaux potable et assainissement : la CAPBP, la CATLP et la CCPN. Le tableau 

ci-dessous présente les schémas relatifs à cette thématique existant au sein des EPCI, leur porté ainsi 

que leur intégration du risque inondation.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désimperméablisation d'espaces publics ou de lotissements

Utilisation de revetements perméables dans la création de…

Mise en place de dispositifs locaux de ralentissement et de…

Création de bassins de stockage des eaux de pluie

Mise en place d'actions limitant le ruissellement et l'érosion en…

Désimperméablisation de zones de stationnement

 Mise en place de toitures végétalisées

Projets à venir concernant la limitation du ruissellement et l'augmentation de 
l’infiltration des eaux
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Schéma directeur 
d'assainissement 

 

Schéma 
Directeur d’eau 

potable 

 

Schémas 
élaborés à 
l’échelle de 

l’intercommunalité 

Intégration du 
risque inondation 
à ces schémas 

CCPOA     

CAPB x   x 

CATLP 
En cours 

d’élaboration 
En cours 

d’élaboration 
x 

x 

CCLO    x 

CCNEB x x x  

CCHB x x   

CCPN x x x  

CCBG x x   

CCVO   x  

 

L’intégration du risque inondation reste minoritaire dans ces schémas.  

De plus, à l’exception de la CATLP, les réseaux d’assainissement et d’eau potable sont affichés comme 

moyennement ou pas adaptés face aux évolutions démographiques supposées dans les années à venir. 

Certaines intercommunalités sont dans l’incapacité de renseigner une réponse à cette question.  

Les bassins d’orages sont quant à eux qualifiés de moyennement dimensionnés (75% des réponses). 

Besoin d’accompagnement et/ou de formation 

L’ensemble des EPCI semblent très intéressés par la mise en place d'une animation dédiée à 

l’intégration de l'eau et ses enjeux dans les outils d'urbanisme en jugeant l’action de « primordiale » à 

67%.  

 

Le graphique ci-dessous traduit les idées d’action d’accompagnement qui pourraient être mise en 

place. L’organisation de sessions de formations et de rencontre sont des actions à prioriser.  

6

3

Comment évaluez-vous l’intérêt de la mise en place d'une animation dédiée 
à l’intégration de l'eau et ses enjeux dans les outils d'urbanisme ?  

Primordiale Pertinente
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La gestion des inondations n’est pas la seule thématique sur lesquelles les EPCI souhaiteraient être 

accompagnés. Voici la liste et leurs proportions ci-dessous : 

 

4.4.2- Questionnaire à destination des communes 

Le questionnaire a été dument complété par 101 communes (sur 156 interrogées). 3 relances par mail 

ont été effectuées tout au long du mois d’avril. Le SMBGP a réussi à avoir un contact téléphonique 

avec 18 communes supplémentaires. Lors de ce dernier, seules quelques questions relatives aux 

obligations communales en matière de gestion de crise et d’information à la population ont été 

discutées. 

Voici ci-dessous une analyse globale des résultats obtenus et des informations à retenir dans le cadre 

de l’élaboration de la stratégie du PAPI. A noter que, avec quasiment 1 tiers d’absence de réponses, 

cette analyse est représentative du territoire à hauteur de 65%. 

Thème 1 : document d’urbanisme 

Plan d’urbanisme 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Organisation de sessions de formations

Mise en place de rencontres et d'échanges
sur les bonnes pratiques à adopter

Appui technique aux différentes étapes de
l'élaboration d'un document d'urbanisme

Elaboration d'un dossier complet et d'une
note d'enjeux

Avis formel sur les projets situés en zones
inondables

Traduction des études hydraulique en
prescriptions / interprétation des études

0 1 2 3 4 5 6 7

Gestion des inondations

Gestion des eaux pluviales et du
ruissellement

Préservation des milieux aquatiques et
humides

 Valorisation paysagère

 Disponibilité et préservation de la ressource

Gestion des eaux usées et assainissement

Sur quelle thématique liée à l'eau souhaiteriez vous un appui 
spécifique ?
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Près de la moitié des communes interrogées n’ont pas de PPRi (Plan de prévention du risque 

inondation). 39 communes sont soumises à un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) contre 

37 disposant d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). 22 communes ont une carte communale et 3 

communes sont soumises à l’application intégrale du RNU (Règlement National d’Urbanisme).  

 

19% des communes interrogées indiquent ne pas intégrer la prise en compte du risque inondation 

dans leur document d’urbanisme. Les autres communes ont utilisé principalement des données issues 

des PPR, mais aussi dans une moindre mesure des études hydrauliques récentes et de l’Atlas des zones 

inondables (AZI).  

 

19%

20%

36%

25%

Données relatives aux inondations utilisées 
dans l'élaboration des documents d'urbanisme

Aucun document relatif au risque inondation AZI PPRI EH

5143

5

2

Présence d'un PPR sur la commune

Oui Non En cours de réalisation En cours de révision 0 10 20 30 40 50

Aucun de ces documents
(application intégrale du RNU)

Un PLU

Un PLUi

Une carte communale

Document d'urbanisme
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60% des communes portent des actions favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol et limitant le 

ruissellement. Ces actions sont représentées dans le graphique ci-dessous :  

D’autres part, un tiers des communes évoque la réalisation passée d’actions favorisant la préservation 

des zones d’expansion de crues et leurs multifonctionnalités. Quelques exemples cités : interdiction 

de construire dans l’espace de mobilité du cours d’eau, entretien de la saligue, création d’échancrure 

dans des digues, action d’entretien et de plantation... 

Malgré une prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme plutôt mitigée à 

l’échelle du territoire, 63% des communes ne sont pas favorables à la mise en place d’un 

accompagnement de la part du SMBGP à ce sujet (graphique ci-dessous).  

 

Eaux potable, eaux de ruissellement et assainissement 

46% des communes ayant répondues au questionnaire ont un zonage pluvial et 68% ont un schéma 

communal d’assainissement. Seulement 37% des communes intègrent la prise en compte du risque 

inondation dans ces schémas. Seules 9 communes ont la compétence assainissement, 31 l’ont 

transférées à l’intercommunalité et 61 à un syndicat mixte.  

63%

37%

Besoin d'un accompagnement vis-à-vis de 
l'intégration du risque inondation dans l'urbanisme

Non Oui

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Aucune action portée

Mise en place d'actions limitant le ruisselement et l'érosion en zone agricole

Désimperméablisation d'espaces publics ou de lotissements

Mise en place de toitures végétalisées

Création de bassin de stockage des eaux de pluie

Création de noues paysagères (fossés végétalisés)

Mise en place de dispositifs locaux de ralentissement et de rétention des…

Désimperméablisation de zones de stationnement

Mise en place de toitures végétalisées

Actions mises en oeuvre par les communes favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le 
ruissellement
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Le schéma ci-dessous présente le pourcentage de réseau séparatif sur les communes concernées. Plus 

de la moitié des communes n’a pas de réseau séparatif dans leur intégralité.  

 

 

Thème 2 : Gestion de crise 

Plan Communal de Sauvegarde 

Comme l’indique le graphique ci-dessous, 79% des communes ayant répondues au questionnaire ont 

un PCS dont 12% sont en révision. 73% des PCS réalisés datent de moins de 5 ans. Également 12% des 

communes sont en cours d’élaboration de ce document. En revanche, 25% des communes jugent ce 

document plutôt « non-opérationnel ».  

 

Seulement 16 communes ont une réserve communale de sécurité civile, autrement appelés citoyens 

sentinelles. 21 communes évoquent avoir réaliser un exercice de crise dans les 5 dernières années.  

Seulement 19% des communes ont mis en œuvre leur PCS lors des crues récentes. La crue de juin 2013, 

juin 2021, décembre 2023, janvier 2014, juin 2018 et encore décembre 2021 ont été citées.  

46%

5%

34%

13%

2%

Les réseaux d'eau pluviale et d'assainissement sont-il 
séparatifs sur votre collectivité? 

Oui Non Partiellement Non concerné En cours

12%

12%

9%

67%

Présence d'un PCS

En cours de réalisation En cours de révision Non Oui
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Comme illustré dans le graphique ci-dessous près de 40% des communes semblent intéressées pour la 

mise en place d’un accompagnement pour la réalisation ou la révision de leur PCS. Les chiffres sont 

similaires pour l’appui à l’organisation d’un exercice de crise. 

 

En ce qui concerne la gestion de crise au sein des établissements scolaires, 16 communes ont montré 

leur intérêt pour la mise en place d’un appui concernant la mise à jour des PPMS des écoles.  

Enfin 55% des communes présentent un intérêt quant à la réalisation de formation technique à 

destination du personnel communal sur les inondations et leur mode de gestion.  

 

 

Thème 3 : Information à la population 

DICRIM 

46 % des communes ayant répondues au questionnaire n’ont pas de DICRIM. Pour les 54 autres, ce 

document est en grande majorité mis à disposition du public à la mairie. Certaines communes en font 

également la promotion sur leur site internet et plus marginalement sur les réseaux sociaux. Certains 

55%
39%

6%

Ressentez-vous un besoin d'accompagnement pour la 
mise en place ou la révision de votre PCS ?

Non Oui RAS

45%

55%

Besoin d'une formation technique pour le personnel communal sur 
les inondations et leur mode de gestion

Oui Non
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sont distribués dans les boites aux lettres. 33% des communes semblent intéressés par un 

accompagnement pour la révision ou élaboration de leur DICRIM.  

Repères de crue 

Le graphique ci-dessous présente la présence de repères de crue sur les communes interrogées. Il est 

à noter que la majorité des communes n’ont aucun repère.  

 

40% des communes sont intéressées pour l’installation de nouveaux repères.  

Supports de sensibilisation 

Comme le précise le graphique ci-dessous, les communes semblent porter un intérêt face à la mise en 

œuvre d’outils de sensibilisation/d’information sur la thématique des inondations.  

 

L’organisation d’une soirée thématique sur les inondations intéresserait aussi 43% des communes.  

Thème 4 : Prévision des crues 

Le graphique ci-dessous présente les systèmes de prévision des crues utilisées par les communes. 

Météo France est majoritairement utilisée, on retrouve en seconde position Vigicrue, puis Prédict ainsi 

que la météo agricole.  

15%

16%

69%

Nombre de repères de crue par communes

1 repère Plusieurs repères Aucun

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Création d'un document d'information à destination du grand public

Création d'une plaquette sur les bons comportement adopter avant,
pendant et après une inondation

Création de panneaux d'exposition sur la thématique

Création d'un jeu de cartes permettant de concevoir des exercices de
crise sur table (à destination des élus et collectivités)

Création d'un jeu de type escape game sur la thématique

Développement de supports d'information/Sensibilisation
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En complément, plusieurs communes nous ont informé de l’importance donnée aux alertes de la 

préfecture.  

Echelles limnimétriques 

80% des communes ayant répondues au questionnaire n’ont pas d’échelle limnimétrique sur leur cours 

d’eau. 43 seraient intéressées pour en installer.  

Capteur de suivi des hauteurs d’eau 

46% des communes sont intéressées par l’installation de capteurs de suivi des niveaux d’eau.  

Application « laisses de crue » 

75% des communes sont favorables et prêtes à utiliser une application dédiée au relevé des laisses de 

crue après un événement. 

Thème 5 : Études, travaux, et aménagements contre les inondations 

Diagnostic de vulnérabilité 

Le graphique ci-après présente la part des communes intéressées par la réalisation de diagnostics de 

vulnérabilité sur leurs bâtiments communaux, dans le cadre du dispositif ALABRI.  

 

37%

14%

29%

3%

4% 13%

Systèmes d'information/prévision des crues

Météo France Prédict Vigicrue vigicrue flash APIC Météo agricole

32%

23%

45%

Intérêts vis-à-vis de la réalisation de diagnostic 
inondation sur des batiments communaux

Oui Non interessé Mairie hors ZI
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20 mairies ont précisé être intéressées pour réaliser un diagnostic sur leur école.  

Points noirs hydrauliques 

54% des communes ont renseigné la présence de points noirs hydrauliques sur le territoire s’opposant 

au bon écoulement des eaux en tant de crue. Les communes suivantes ont apporté des 

informations complémentaires. 

Zones d’expansion de crues 

34 % des communes ont identifié des zones d’expansion de crue qui nécessiteraient un aménagement 

spécifique. 

18 communes précisent des biens ou parcelles sur leur territoire communal qui pourrait faire l’objet 

d’une acquisition préventive.  

Enfin 30 communes ont identifié des annexes hydrauliques et des zones humides à 

préserver/restaurer.  

Thème 6 : autres remarques générales 

Quelques remarques complémentaires ont été énoncées par certaines communes. Voici ci-dessous la 

liste des remarques :  

- Les communes de Lasseubetat et Saint Faust ont notifié la faible présence du risque inondation 

sur leur commune, rendant alors le questionnaire complexe à remplir ; 

- La commune de Labatmale a de réelles attentes en ce qui concerne le PAPI, notamment après 

le sinistre de 2023 ; 

- La commune de Siros souhaiterait un accompagnement financier pour l’entretien de la saligue 

- La commune de Jurançon a évoqué une série d’exercice de crises futures ; 

- La commune de Mont rappelle la problématique des quad et 4x4 sur l’ouvrage de la Geule ; 

- Abos évoque l’enlèvement d’embâcles sur la Baise et le Gave de Pau ; 

- La commune de Louvie-Soubiron évoque l’absence d’action du SMBGP sur son territoire 

- Labatut porte un intérêt au suivi des travaux effectués pour éviter le risque de capture de la 

gravière du « lac des Glés » en aval du pont de Lahontan 

- Coarraze évoque deux zones sensibles au bord du Gave (au niveau d’un camp de gens du 

voyage ainsi qu’à la confluence entre l’Escaraude et le Lagoin) 

Enfin, 45 communes ont renseigné leur volonté d’être davantage informées sur les actions réalisées 

dans le cadre de la démarche PAPI.  

4.5- Annexe 5 : Délibération d’engagement et de validation du PAPI 
complet 2026-2031 (version juin 2025) 
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4.6 - Annexe 6 : Délibération d’engagement et de validation du PAPI complet 
2026-2031 (version janvier 2026) 
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